
École 1École 1
Schaarbeek
Schaerbeek

Série - Reeks
2020 - 2024

Contrat École
Schoolcontract

Programme

Programma

Série - Reeks

1



Étude réalisée par 
CityTools
Bloc Paysage
MAMA
Spec uloos 

Crédits photographiques 
CityTools
Bloc Paysage

Conception graphique
Spec uloos 

Traduction
Translated / Laïla El Makhokhi

Pour plus d’information
beecole-beschool@perspective.brussels

Éditeur responsable
Gert Nys, 
Directeur général adjoint

Les résultats présentés ici le sont à titre 
d’information. Ils n’ont aucun caractère 
légal.

Reproduction autorisée
moyennant mention de la source
© 2020 perspective.brussels 

Dépôt légal D/2020/14.054/16

Studie uitgevoerd door 
CityTools
Bloc Paysage
MAMA
Spec uloos  

Foto-credits 
CityTools
Bloc Paysage

Ontwerp
Spec uloos 

Vertaling
Translated / Laïla El Makhokhi

Meer informatie
beecole-beschool@perspective.brussels

Verantwoordelijke uitgever
Gert Nys, 
Algemeen adjunct directeur

De hier voorgestelde resultaten zijn enkel 
ter informatie. Ze hebben geen wettelijk 
karakter.

Reproductie is toegestaan
mits bronvermelding
© 2020 perspective.brussels

Wettelijk depot D/2020/14.054/16



École 1
Schaerbeek
Schaarbeek

1

Programme d’actions 
et d’investissements
Actie en investerings-
programma

Série - Reeks
2020 - 2024

Contrat École
Schoolcontract

Programme

Programma





Contrat École - Schoolcontract 
École 1 - Schaerbeek

5 

Table des matières
1. Préambule 6

Qu’est-ce qu’un Contrat École 8

École 1 10

Méthodologie 12

Outils 14

2. Vision du projet 16

Constats et enjeux 18

Une école ouverte sur le quartier 20

3. Programme 24

Fiche 1 : Un pôle sportif ouvert au quartier 30

Fiche 2 : Des maternelles ouvertes sur le quartier de 
l’Avenue Louis Bertrand 50

Fiche 3 : Une salle de conférence ouverte 56

Fiche 4 : La rue Josaphat apaisée 62

Fiche 5 : Coordinateur école-quartier 68

Fiche 6 : Interface parents-école-quartier 72

Fiche 7 : Le genre 76

Fiche 8 : Des potagers Louis Bertrand 80

Fiche 9 : Le patrimoine rénové et activé 84

4. Tableau de synthèse 88

Inhoudstafel
1. Voorwoord 6

Wat is een Schoolcontract 8

École 1 10

Methodologie 12

Instrumenten 14

2. Projectvisie 16

Bevindingen en uitdagingen 18

Een school die openstaat voor zijn wijk 20

3. Programma 24

Fiche 1 : Een opengestelde sportcomplex voor de 
wijk 30

Fiche 2 : Kleuterklassen  die openstaan voor de wijk 
via de Louis Bertrandlaan 50

Fiche 3 : Een openvergaderzaal 56

Fiche 4 :  De Josaphatstraat ontlasten 62

Fiche 5 : School-wijkcoördinator 68

Fiche 6 : Raakvlak ouders-school-wijk 72

Fiche 7 : Gender 76

Fiche 8 : De Louis-Bertrand moestuinen 80

Fiche 9 :  Het actieve en gerenoveerde erfgoed  84

4. Overzichtstabel 88





1.
Préambule
Voorwoord



Contrat École - Schoolcontract
École 1 - Schaerbeek

 8

W I J K

Q
U

A
R

T
IE

R
Q

U
A

R
T

IE
R

WIJ
K



Contrat École - Schoolcontract 
École 1 - Schaerbeek

9 

Qu’est-ce qu’un 
Contrat École ?
OUVRIR L’ÉCOLE SUR LE QUARTIER - OUVRIR 
LE QUARTIER SUR L’ÉCOLE 

L’école est avant tout un lieu d’enseignement et 
d’apprentissage. C’est un lieu multiculturel et 
intergénérationnel qui a des fonctions d’éduca-
teur, d’agent social, de médiateur social et urbain. 
L’école exerce une dynamique essentielle mais mal-
heureusement trop souvent centrée sur elle-même. 
Par contre, si on envisage l’espace de l’école comme 
un équipement ancré dans la ville, elle peut avoir 
d’autres fonctions.

Le Contrat École souhaite se saisir de la polyvalence 
de l’infrastructure scolaire pour faire de l’école 
un véritable lieu de vie ouvert sur son quartier. Il a 
pour but de créer des échanges entre une école et 
son quartier, par des aménagements permettant la 
mutualisation du site scolaire, l’aménagement de 
son périmètre avoisinant ou encore via des actions 
socio-économiques. 

En pratique, le Contrat École est un programme 
de rénovation urbaine  qui permet de financer des 
infrastructures (espaces publics, bâtiments ...) et 
des actions (personnel, activités ...).

La première série de Contrats École fait suite à 
l’expérience pilote développée en 2016. 

Ce document rassemble le programme réalisé 
entre avril et novembre 2020 sur le site de l’École 
1 et ses abords. Il est le résultat de recherches et 
d’un travail sur le terrain, combinés à un processus 
participatif.

Wat is een 
Schoolcontract?
DE SCHOOL OPENSTELLEN NAAR DE WIJK - DE 
WIJK OPENSTELLEN NAAR DE SCHOOL

De school is allereerst een plaats voor onderwijs en 
om te leren. Het is een multiculterele en intergene-
rationele plek die rollen van opvoeder, maatschap-
pelijk werker, sociaal en stedelijk bemiddelaar 
vervult. De school oefent een essentiële dynamiek 
uit, die helaas te vaak op zichzelf is gericht. Als we 
de schoolruimte bekijken als een voorziening die in 
de stad is verankerd, zou die ook andere functies 
kunnen vervullen.

Het Schoolcontract wil de veelzijdigheid van de 
schoolinfrastructuur benutten om van de school 
een echte leefomgeving te maken die openstaat 
voor de wijk. Het is de bedoeling om uitwisselingen  
te creeëren tussen een school en zijn wijk, door 
ruimtelijke ingrepen die het mogelijk maken de 
schoolsite te delen, of de naastliggende perimeter 
te herinrichten of via sociaal-economische acties.  

In de praktijk, is het Schoolcontract een stands-
vernieuwingsprogramma die het mogelijk maakt 
infrastructuur (publieke ruimte, gebouwen, ...)  en 
acties (personeel, activiteiten, ...) te financeren.

De eerste reeks Schoolcontracten sluit aan op het 
pilootproject dat in 2016 werd uitgewerkt.

Dit document bundelt het programma die werd 
uitgevoerd tussen april en november 2020 over de 
site van de school École 1 en zijn omgeving. Het is 
het resultaat van onderzoek en veldwerk, in combi-
natie met een participatief proces
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École 1  
NIVEAU D’ENSEIGNEMENT 

Fondamental

NOMBRE D’ÉLÈVES ANNÉE 
SCOLAIRE 2018-2019 
425 (141 élèves en maternelle et 284 élèves en 
primaires)

NOMBRE DE CLASSES
31

POUVOIR ORGANISATEUR
Commune de Schaerbeek

DIRECTRICE
Catherine Debaets

L’école communale n° 1 se situe dans le quartier de 
la rue Josaphat, à Schaerbeek. L’école a été inau-
gurée en 1907 et le bâtiment est aujourd’hui classé 
du fait de son style architectural Art Nouveau 
(architecte : Henri Jacobs). 

L’école se situe dans la Zone de Revitalisation 
Urbaine (2016), dans un quartier de transition avec 
une démographie croissante. C’est un quartier 
densément peuplé qui compte une proportion 
importante de personnes issues de l’immigration, 
souvent des primo-arrivants qui ne maîtrisent pas 
ou peu le français. L’école surgit dans ce cadre 
comme un catalyseur dans le quartier en réunissant 
plusieurs communautés et différentes réalités. 

«Malheureusement, un événement largement mé-
diatisé survenu en avril dernier a entaché la qualité 
de la relation entre l’établissement et son quartier. 
Des rumeurs de viol perpétré au sein de l’école ont 
été répandus. Bien qu’il ait rapidement été établi 
que l’école était hors de cause et qu’aucun fait de 
mœurs n’avait été commis, la confiance semble 
rompue.» (candidature École 1). 

La plupart des professeurs témoignent  avoir 
peu de liens avec le quartier. La plupart vivant en 
dehors du quartier, voir même de Schaerbeek, ils 
connaissent le quartier à travers leurs collèges qui 
y habitent. 

Le Contrat École a pour but d’unifier le quartier et 
l’école autour de ces différents enjeux et de créer 
des nouvelles collaborations.

  
OPLEIDINGSNIVEAU 

Basisonderwijs

AANTAL STUDENTEN 
SCHOOLJAAR 2018-2019 
425 (141 leerlingen op de kleuterschool en 284 
leerlingen op de basisschool)

AANTAL LESSEN
31

HET ORGANISEREN VAN DE MACHT
Gemeente Schaarbeek

DIRECTEUR
Catherine Debaets

De gemeentelijke École n°1 is gelegen in de wijk 
van de Josafatstraat in Schaarbeek. De school werd 
ingehuldigd in 1907 en het gebouw staat nu op de 
monumentenlijst vanwege de Art Nouveau archi-
tectuurstijl (architect: Henri Jacobs). 

De school ligt in de Zone voor Stedelijke Her-
waardering (2016), in een overgangswijk met een 
groeiende bevolking. Het is een dichtbevolkte wijk 
met een hoog percentage inwoners met een mi-
gratieachtergrond, vaak nieuwkomers die weinig of 
geen kennis van het Frans hebben. In deze context 
komt de school naar voren als een katalysator in de 
buurt door het samenbrengen van verschillende 
gemeenschappen en verschillende realiteiten. 

“Helaas heeft een gemediatiseerd evenement in 
april de kwaliteit van de relatie tussen de instel-
ling en haar omgeving aangetast. Geruchten over 
verkrachting binnen de school werden verspreid. 
Hoewel al snel werd vastgesteld dat de school niet 
betrokken was en dat er geen ondeugdelijke daden 
waren gepleegd, lijkt het vertrouwen te zijn verbro-
ken. (kandidaatstelling École 1). 

De meeste leerkrachten getuigen dat ze weinig 
banden hebben met de buurt. De meesten van hen 
wonen buiten de wijk, zelfs buiten Schaarbeek, ze 
kennen de wijk via hun collega’s die er wonen. 

Het Schoolcontract heeft tot doel de wijk en de 
school rond deze verschillende thema’s te ver-
enigen en nieuwe samenwerkingsverbanden te 
creëren.

Contrat École - Schoolcontract 
École 1 - Schaerbeek
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 Martha Muchow, The life space of the urban child  | 1935 
KANAL  : CANAL / PLATZ : PLACE / BöSCHUNG : QUAI / Fahrbahn : CHAUSSEE / Zaun : CLOTURE / 
Strasse : RUE

 Openlucht school - Ecole de plein air - Suresnes, Eugène Beaudoin | 1932
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Méthodologie
ÉCOLE ET VILLE : DES ESPACES ENTRELACÉS

L’ensemble de l’étude s’est basée sur l’articulation 
entre les espaces de vie de l’école et les espaces de 
vie des riverains. Ces espaces sont non seulement 
contigus, mais entrelacés, puisque l’école est ame-
née à déborder sur le quartier et que le quartier est 
amené à pénétrer dans l’école. L’enjeu de l’étude 
fût de comprendre cette interpénétration pour 
mieux la réguler, la faciliter, la favoriser, l’augmenter 
et ce, dans une mesure qui dépendra toujours du 
contexte et des besoins.

Dans son étude parue en 1935, The LIFE SPACE 
OF THE URBAN CHILD, Martha Muchow montre en 
particulier la façon dont l’espace de vie de l’enfant 
se développe comme un « monde en creux », « 
en négatif » de celui des adultes avec lesquels ils 
partagent les mêmes lieux. Elle montre par exemple 
comment adultes et enfants se partagent l’espace 
d’un quai du port de Hambourg : les espaces 
et le mobilier urbain qui intéressent les adultes 
sont précisément ceux pour lesquels les enfants 
n’ont aucun intérêt, et vice versa. La perception 
et l’usage de l’espace des enfants est dans cette 
analyse le négatif de celui des adultes. 

L’ESPACE DE VIE : TROIS DIMENSIONS

La méthodologie développée, ainsi que la vision 
pour les Contrats École se sont appuyées sur ces 
principes théoriques. 

Le diagnostic est abordé via le prisme de trois 
espaces de vie distincts :

 > L’espace conçu : le «lieu commun», l’espace 
conventionnel, normé, que l’enfant partage avec 
les adultes et qui est, de fait, un espace conçu 
par des adultes et pour des adultes.

 > L’espace vécu : l’espace propre, familier, intime 
de l’enfant. C’est l’espace qu’il habite dans la 
durée et qui lui permet de le mettre en récit, de 
générer des histoires. 

 > L’espace perçu : l’espace tel que l’enfant le vit et 
le perçoit sur le moment, en situation. 

Cette distinction a été utilisée pendant l’étude et 
en particulier dans les ateliers qui ont permis de 
comprendre les constats et besoins de transforma-
tion de l’espace « à hauteur » des enfants.

Methodologie
SCHOOL EN STAD: VERWERVEN RUIMTES

Het geheel van onze studie is gestoeld op de 
articulatie tussen de leefruimtes van de school en 
de leefruimtes van de buurtbewoners. Deze ruimtes 
zijn niet alleen aan elkaar verbonden, maar ook met 
elkaar verweven, aangezien de school overloopt 
op de wijk en de wijk de school binnendringt. De 
opgave van de studie was om de de vervlechting te 
begrijpen om deze beter te reguleren, te verge-
makkelijken, te bevorderen, te verhogen, en dit in 
de mate die altijd zal afhangen van de context en 
de noden.  

   In haar studie uit 1935, The LIFE SPACE OF 
THE URBAN CHILD, laat Martha Muchow in het 
bijzonder zien hoe de leefruimte van kinderen zich 
ontwikkelt als een “holle wereld”, “in negatieve zin” 
van die van de volwassenen met wie ze dezelfde 
plaatsen delen. Ze laat bijvoorbeeld zien hoe 
volwassenen en kinderen de ruimte van een kade 
in de haven van Hamburg delen: de ruimtes en het 
straatmeubilair die volwassenen interesseren zijn 
juist die waarvoor kinderen geen interesse hebben, 
en omgekeerd. De perceptie en het gebruik van de 
ruimte door kinderen is in deze analyse het nega-
tieve van die van volwassenen.

LEEFRUIMTE:  DRIE DIMENSIES

De ontwikkelde methodologie en de visie voor de 
Schoolcontracten zijn gebaseerd op deze theore-
tische principes.

De diagnose en de projecten werden benaderd 
door middel van het prisme van drie afzonderlijke 
leefruimtes:

 > De ontworpen ruimte: de “gemeenschappelijke 
ruimte”, de conventionele, genormeerde 
ruimte die het kind deelt met volwassenen en 
die in feite een ruimte die ontworpen is door 
volwassenen en voor volwassenen.

 > De geleefde ruimte: de eigen, vertrouwde, 
intieme ruimte van het kind. Het is de ruimte 
die het het king in de duur beleefd en die hem 
in staat stelt om het in een verhalende vorm te 
gieten, om verhalen te genereren

 > Waargenomen ruimte: de ruimte zoals het kind 
die ervaart en waarneemt in het moment, in de 
situatie.

Dit onderscheid werd gebruikt tijdens de studie en 
in het bijzonder in de workshops die het mogelijk 
maakte de waarnemingen en noden voor transfor-
matie van de ruimte  ‘ter hoogte’ van de kinderen.



OUTILS

INSTRUMENTEN
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 Atelier n°1 : “ Prends en photo ton école et 
ton quartier ” - Workshop nr 2: «Neem een foto van 
je school en wijk.»

 Atelier n°2 : “ Dessine ton école et ton 
quartier ” - Workshop nr 2: «Teken je school en 
je  wijk.»
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Outils
UN ANCRAGE PARTICIPATIF DANS CHAQUE 
ÉCOLE (ADAPTÉ AUX CONDITIONS SANITAIRES)

La COVID-19 a fortement perturbé l’organisation 
initialement prévue, notamment en terme de parti-
cipation. Le nombre et le format d’ateliers avec les 
habitants et les associations du quartier a dû être 
revu. Un forum sous forme de «fishbowl» a pu être 
organisé juste avant le confinement et a permis 
une large discussion collective sur les enjeux. Par la 
suite, toute l’équipe de projet a fait preuve d’une 
grande flexibilité pour adapter sa méthodologie 
participative au vu du contexte sanitaire. 

Les enjeux définis dans le diagnostic ont servi 
de base de travail dans la phase d’élaboration du 
programme d’investissement. Afin de mieux ancrer 
le travail dans les préoccupations de terrain, plu-
sieurs outils de participation  ont été mis en place 
pour préciser ces enjeux afin qu’ils se concrétisent 
en projets. Ce processus participatif a permis de 
préciser les attentes à la fois de l’école, du quartier 
et de la Commune. Les outils développés au cours 
de la phase d’élaboration du programme furent les 
suivants :

 > Visites de site approfondies ;
 > Rencontres avec les services techniques de la 

Commune ;
 > Rencontres avec des acteurs clefs du quartier ;
 > Ateliers avec les enfants de l’école ; 

Suite à la reprise progressive de l’école en juin 
2020, l’équipe du Contrat École a profité de 
la pause dans le programme scolaire avant les 
grandes vacances pour organiser des activités avec 
les élèves dans chaque école :  

Atelier n°1 - Prends en photo ton école et ton 
quartier : l’exercice pour les élèves était de prendre 
en photos les éléments dans l’école et dans le 
quartier qu’ils appréciaient ou qui devaient être 
améliorés.

Atelier n°2 - Dessine ton école et ton quartier : 
les enfants ont dû ensuite dessiner l’école et le 
quartier de leur rêve sur base des photos prises lors 
de l’atelier n°1.

Instrumenten
EEN PARTICIPATIEVE VERANKERING IN ELKE 
SCHOOL (AANGEPAST AAN DE SANITAIRE 
OMSTANDIGHEDEN)

La COVID-19 heeft de aanvankelijke organisatie 
ernstig verstoord, namelijk wat betreft de partici-
patie. Het aantal en het formaat van de workshops 
met de bewoners en de verenigingen uit de wijk 
moesten herzien worden. Een forum in de vorm 
van een «fishbowl» kon worden georganiseerd 
net voor de quarantaine en maakte een brede 
collectieve discussie over de uitdagingen mogelijk. 
Vervolgens, stelde heel het team zich flexibel op 
door de participatieve methodologie aan te passen 
aan de sanitaire context.

De in de diagnose vastgestelde uitdagingen dien-
den als werkbasis in de ontwikkelingsfase van het 
investeringsprogramma. Om het werk beter te kun-
nen verankeren in in de bezorgdheden van het ter-
rein, zijn er verschillende participatie-instrumenten 
opgezet om de uitdagingen te verduidelijk en te 
vertalen in projecten. Dit participatieve proces 
maakte het mogelijk de verwachtingen van de 
school, de wijk en de gemeente te verduidelijken. 
De instrumenten die ontwikkeld werden tijdens de 
ontwikkelingsfase van het programma zijn: 

 > Diepgaande sitebezoeken
 > Vergaderingen met de technische diensten;
 > Ontmoetingen met sleutelactoren in de wijk;
 > Workshops met de kinderen van de school ; 

Na de geleidelijke hervatting van de school in juni 
2020, maakte het team van het Schoolcontract 
gebruik van de pauze in het schoolprogramma vóór 
de zomervakantie om activiteiten met de leerlingen 
van elke school te organiseren : 

Workshop nr. 1 - Maak foto’s van je school en je 
wijk: de oefening voor de leerlingen was om foto’s 
te maken van elementen in de school en in de wijk 
die verbeterd moesten worden.

Workshop nr. 2 - Teken jouw school en de buurt: 
de kinderen moesten nadien hun school en wijk 
van hun dromen tekenen op basis van foto’s die ze 
getrokken hadden tijdens workshop nr.1. 





2.
Vision du projet
Projectvisie



Contrat École - Schoolcontract
École 1 - Schaerbeek

 18



Contrat École - Schoolcontract 
École 1 - Schaerbeek

19 

Constats et enjeux

L’École 1 se situe à l’articulation entre un quartier 
fragilisé rue Josaphat et les espaces plus cossus 
des alentours de l’avenue Louis Bertrand et du parc 
Josaphat.Elle a subi des événements difficiles en 
2019 suite à la circulation de rumeurs de faits de 
mœurs non fondées. Depuis l’école souffre d’un 
déficit de confiance, d’image et d’attractivité alors 
qu’elle offre un enseignement de qualité et dis-
pose d’infrastructures exceptionnelles sur le plan 
patrimonial. Celles-ci sont toutefois défraîchies 
et parfois inconfortables au niveau acoustique et 
thermique. Les transformations successives du 
complexe scolaire lui ont également fait perdre une 
partie de sa valeur (disparition de la piscine notam-
ment) mais il dispose toujours de 5 salles de sport. 
Les salles sont aujourd’hui très peu connues et en 
même temps utilisées en dehors du temps scolaire. 

La rue Josaphat qui accueille l’entrée de l’école est 
très inconfortable en raison du trafic de transit, de 
trottoirs étroits et du stationnement devant l’école. 

Ces constats, sont issus du diagnostic réalisé au 
printemps 2020. Celui-ci se termine par l’identifi-
cation de 6 enjeux majeurs pour le Contrat École :

 > Retisser des liens et renforcer la confiance : 
les événements de l’année 2019 ont conduit 
l’école dans une situation de relatif repli sur 
elle-même. Le dialogue et la confiance entre le 
corps enseignant et les parents mais aussi avec 
le quartier sont faibles. Dans ces conditions, 
l’image de l’école et les inscriptions sont en 
chute libre.

 > Renforcer l’attractivité de l’école : l’école 
dispose d’un immeuble exceptionnel mais 
peu connu et peu accessible aux habitants 
et associations du quartier. Des initiatives 
d’ouvertures publiques larges n’existent plus 
(ex. marché de Noël, brocante...). 

 Bassin de natation - Zwembad (L’Émulation, 1907, pl. 50) 
  Bassin de natation recouvert et retransformé en salle de sport - Bedekte zwembad et vervormd in een 
sportzaal

Bevindingen en 
uitdagingen
École 1 ligt op de kruising van een verzwakte wijk 
aan de Josaphatstraat en de meer welvarende wi-
jken rond de Louis Bertrandlaan en het Josaphat-
park. De school heeft in 2019 een aantal moeilijke 
gebeurtenissen ondergaan na de verspreiding van 
geruchten over ongegronde daden van zedeli-
jkheid. Sindsdien heeft de school te lijden onder 
een gebrek aan vertrouwen, imago en aantrek-
kingskracht, ook al biedt ze kwaliteitsvol onderwijs 
en beschikt ze over uitzonderlijke infrastructuren 
op het vlak van erfgoed. Deze zijn echter verouderd 
en soms onwennig qua akoestiek en temperatuur. 
Door de opeenvolgende transformaties van het 
schoolcomplex heeft het ook een deel van zijn 
waarde verloren (verdwijning van het zwembad 
in het bijzonder), maar het heeft nog steeds 5 
sportzalen. De zalen zijn vandaag de dag zeer 
weinig bekend en worden tegelijkertijd buiten de 
schooluren gebruikt. 

De Josaphatstraat, zijnde de ingang van de school, 
is erg oncomfortabel door het doorgaand verkeer, 
de smalle voetpaden en de parkeerplaatsen voor 
de school.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op de diagnose 
die in het voorjaar van 2020 is verricht. De dia-
gnose eindigt met de vastlegging van 6 belangrijke 
uitdagingen voor het Schoolcontract:

 > Banden opbouwen en vertrouwen versterken: 
de gebeurtenissen van 2019 hebben hebben 
ervoor gezorgd dat de school redelijk inzich 
zelf getrokken is. De dialoog en het vertrouwen 
tussen leerkrachten en ouders maar ook met de 
wijk zijn zwak. Onder deze omstandigheden zijn 
het imago en de inschrijvingen van de school in 
vrije val.

 > De aantrekkelijkheid van de school versterken: 
De school heeft een uitzonderlijk gebouw, 
maar het is weinig bekend en niet erg 
toegankelijk voor de bewoners en verenigingen 
van de wijk. Er zijn geen brede publieke 
openstellingsinitiatieven meer (bv. kerstmarkt, 
vlooienmarkt...).
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 > Ouvrir les locaux de l’école à des activités 
destinées au quartier : certains locaux de 
l’école sont aujourd’hui soit inutilisés soit 
sous-utilisés et mériteraient d’être revalorisés 
et ouverts à des activités qui pourraient profiter 
tant à l’école qu’au quartier. L’ouverture de 
l’école est en l’état rendue très difficile par 
la vétusté de certains locaux mais aussi par le 
manque d’équipements. 

 > Sécuriser les abords : la rue Josaphat connait 
un trafic de transit et des problèmes de 
sécurité routière importants liés à des vitesses 
excessives. 

 > Mener des projets thématiques en lien avec les 
préoccupations des élèves et des riverains : lors 
des rencontres et du forum des thématiques 
importantes sont apparues comme la place des 
femmes dans l’espace public, l’alimentation, la 
gestion des déchets, le manque de lien entre 
l’école et les parents d’élèves etc.

 > Openstelling van schoollokalen voor 
activiteiten voor de buurt: Sommige 
schoollokalen zijn nu ongebruikt of onderbenut 
en moeten worden opgewaardeerd en 
opengesteld voor activiteiten die zowel de 
school als de buurt ten goede kunnen komen. 
De opening van de school wordt in de huidige 
staat erg bemoeilijkt door de vervallen staat van 
bepaalde lokalen, maar ook door het gebrek aan 
apparatuur. 

 > Beveiliging van de omgeving: de 
Josaphatstraat heeft kent veel doorgaand 
verkeer en verkeersveiligheidsproblemen in 
verband met te hoge snelheden.

 > Thematische projecten uitvoeren in verband 
met de bekommernissen van de leerlingen en 
de buurtbewoners: tijdens de bijeenkomsten 
en het forum kwamen belangrijke thema’s 
naar voren zoals de plaats van vrouwen in de 
publieke ruimte, voeding, afvalbeheer, het 
gebrek aan een verbintenis tussen de school en 
de ouders van de leerlingen, enz.

  Gymnase, vue de l’intérieur (L’Émulation, 1907, pl. 54) / Turnzaal vanuit de binnenkant 
  Gymnase 2020 / Turnzaal 2020



Contrat École - Schoolcontract 
École 1 - Schaerbeek

 22



Contrat École - Schoolcontract 
École 1 - Schaerbeek

23 

  Projet pour la rue Josaphat - Project voor de Josaphatstraat

Une école ouverte 
sur le quartier
La vision de projet est construite sur ces enjeux et 
entend y travailler tant au niveau de l’infrastructure 
qu’au niveau des actions prévues dans le programme. 
La stratégie du Contrat École consiste à revaloriser les 
équipements exceptionnels qui existent dans le com-
plexe scolaire (qui regroupe dans le même immeuble 
l’École 1 et l’Institut Franz Fischer) et à les ouvrir au 
quartier en dehors des heures scolaires de l’école. 
Cette ouverture au quartier permet non seulement 
d’offrir de nouveaux équipements précieux mais aussi 
de faire connaître et valoriser le patrimoine exception-
nel de l’école et renforcer son attractivité.  

L’objectif, ambitieux, est de créer un véritable pôle 
sportif de grande qualité en valorisant à terme les 
5 salles dont dispose le complexe scolaire et en leur 
offrant une gestion flexible avec des accès indépen-
dants de l’école (Fiche 1).  

Cette transformation permet également de recréer au 
travers d’une opération associée avec la commune, un 
nouvel accès pour les maternelles par l’avenue Louis 
Bertand (Fiche 2 : projet réserve). 

Ainsi le complexe scolaire retrouverait un lien avec la 
prestigieuse avenue. Ce lien existait dans la concep-
tion d’origine mais avait disparu avec la démolition de 
la piscine et l’abandon des ateliers de l’école indus-
trielle au profit du musée de la Bière. 

Dans la même optique d’ouverture et de mutualisa-
tion avec le quartier la superbe salle de conférence de 
l’école est restaurée et équipée (Fiche 3). 

Le Contrat École permet également de rénover, apai-
ser et sécuriser l’espace public devant les 3 façades du 
complexe scolaire dans la rue Josaphat (Fiche 4). 

Les actions prévues dans le programme sont directe-
ment en lien avec les besoins et enjeux identifiés. Elles 
permettront de retisser un lien de confiance entre 
parents-école et habitants (Fiche 6) de travailler sur la 
question du genre tant dans l’espace public que dans 
l’accès et l’émancipation par le sport (Fiche 7).  Elles 
visent également à activer l’entrée Louis Bertrand 
(Fiche 8) et plus globalement valoriser le patrimoine 
de l’école (Fiche 9).  

Een school die 
openstaat voor de wijk 
De projectvisie is gebaseerd op deze uitdagingen 
en zowel werken op het niveau van de infrastructuur 
als op het niveau van de acties die gepland staan in 
het programma. De strategie van het schoolcontract 
bestaat uit het opwaarderen van de uitzonderlijke 
voorzieningen die bestaan in het schoolcomplex (dat 
Ecole 1 en het Franz Fischer Instituut samenbrengt 
in hetzelfde gebouw) en ze open te stellen voor de 
buurt buiten de schooluren. Deze openstelling voor 
de wijk maakt het niet alleen mogelijk om waardevolle 
nieuwe voorzieningen aan te bieden, maar ook om 
het uitzonderlijke erfgoed van de school bekend en 
gewaardeerd te maken en de aantrekkelijkheid ervan 
te versterken.  

Het ambitieuze doel is om een echt kwaliteitsvol 
sportcentrum te creëren door op termijn de 5 zalen in 
het schoolcomplex te verbeteren en hen een flexibel 
beheer aan te bieden met toegang onafhankelijk van 
de school (Fiche 1).  

Deze transformatie maakt het ook mogelijk om, via 
een actie in verband met de gemeente, een nieuwe 
toegang voor de kleuterscholen te creëren via de 
Louis Bertandlaan (Fiche 2 : projet réserve)). 

Op die manier zou het schoolcomplex opnieuw een 
link hebben met de prestigieuze laan. Deze link 
bestond in het oorspronkelijke ontwerp, maar was 
verdwenen met de afbraak van het zwembad en 
het verlaten van de werkplaatsen van de industriële 
school ten gunste van het Biermuseum. 

In dezelfde geest van openheid en het delen met de 
buurt wordt de prachtige vergaderzaal van de school 
gerestaureerd en ingericht (Fiche 3). 

Het Schoolcontract maakt het ook mogelijk om de 
publieke ruimte voor de 3 gevels van het schoolcom-
plex in de Josafatstraat (Fiche 4) te renoveren, te 
ontlasten en te beveiligen. 

De acties die gepland staan in het programma staan 
rechtstreeks in verband met de vastgestelde behoef-
ten en problemen. Ze zullen het mogelijk maken 
om een vertrouwensband op te bouwen tussen de 
ouders, de school en de buurtbewoners (Fiche 6) en 
te werken aan de kwestie van gender in de publieke 
ruimten in de toegang en  emancipatie door middel 
van sport (Fiche 7). Ze hebben ook tot doel de Louis 
Bertrand ingang te activeren (Fiche 8) en, meer in het 
algemeen, de waarde van het erfgoed van de school 
te verhogen (Fiche 9). 
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Opérations d’investissement et de 
requalifi cation de l’espace public 
Investeringen en herkwalifi catie 
van de publieke ruimte

Fiche 1
Un pôle sportif ouvert au quartier
Een opengestelde sportcomplex voor de 
wijk
> Fiches 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5

Fiche 2 (réserve)
Des maternelles ouvertes sur le quartier 
de l’Avenue Louis-Bertrand
Kleuterklassen die openstaan voor wijk 
via de Louis Bertrandlaan

Fiche 3

Une salle de conférence ouverte
Een open vergaderzaal

Fiche 4
La rue Josapahat apaisée
De Josaphatsraat ontlasten

Actions socio-économiques 
Socio-economische acties

Fiche 5
Coordinateur école-quartier
School-Wijkcoördinator

Fiche 6
Interface parents-élèves-quartier
Raakvlak ouders-school-wijk

Fiche 7
Le genre
Gender

Fiche 8

Des potagers Louis Bertrand 
De Louis-Bertrand moestuinen

Fiche 9

Le patrimoine rénové et activé 
Het actieve en gerenoveerde erfgoed 
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Fiche 8

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3
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Un pôle sportif ouvert au 
quartier

DESCRIPTIF DU SITE

ADRESSE 229 rue Josaphat - 1030 
Bruxelles

SIT. 
EXISTANTE

Complexe scolaire

PROPRIÉTAIRES Commune de Schaerbeek

PARCELLES 316S

AFFECTATION Zone d’équipement

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

asbl Parkour
associations du quartier
bMa
Directrion du Patrimoine 
Culturel (DPC)
Commission Royale des Monuments 
et des Sites (CRMS)

SUPERFICIE 1211m2

BUDGET 726.000 € Contrat École
199.208 € Co-financement 
Communal

CONSTATS

Le complexe scolaire qui abrite l’École 1 consti-
tue un patrimoine exceptionnel. Il comprenait à 
l’origine une école primaire de garçons, une école 
primaire supérieure, une école industrielle et de 
dessin, une école professionnelle et une école 
d’éducation physique avec gymnase et bassin de 
natation. 

La taille du complexe scolaire et la présence de 
l’école d’éducation physique explique le niveau 
d’équipement sportif remarquable encore présent 
aujourd’hui malgré la disparition du bassin de 
natation. Ce sont pas moins de 5 salles de sport qui 
sont présentes dans le complexe : 

 > Grande salle de gym 1
 > Salle de omnisport 2
 > Salle de danse 3
 > Salle de psychomotricité 4
 > Salle d’escalade 5

Ces salles sont aujourd’hui mal équipées, défraî-
chies et largement sous-utilisées. C’est particu-

Fiche 1
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BESCHRIJVING VAN DE SITE

ADRES Josaphatstraat 229 - 1030 
Brussel

BESTAANDE 
SITE

Schoolcomplex

EIGENAARS Gemeente Schaarbeek

PERCELEN 316S

BESTEMMING Uitrustingszone

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

vzw Parkour
Buurtverenigingen
bMa 
Directie van Cultureel Erfgoed 
(DCE)
De Koninklijke Commissie van 
Monumenten en Landschappen (KCML

OPPERVLAKTE 1211 m2 

BEGROTING 726.000 € Schoolcontract
199.208 € Gemeentelijke 
Cofinanciering

BEVINDINGEN

Het scholencomplex waarin École 1 is herbergt, is 
een uitzonderlijk erfgoed. Oorspronkelijk bes-
tond het uit een basisschool voor jongens, een 
basisschool, een industrie- en tekenschool, een 
beroepsschool en een school voor lichamelijke 
opvoeding met een turnzaal en een zwembad. 

De grootte van het schoolcomplex en de aanwe-
zigheid van de school voor lichamelijke opvoeding 
verklaren het niveau van de opmerkelijke sport-
voorziening die vandaag de dag nog steeds aanwe-
zig is, ondanks het verdwijnen van het zwembad. 
Het complex telt maar liefst 5 sportzalen. 

 > Grote sportzaal 1
 > Omnisporthal 2
 > Danszaal 3
 > Zaal voor psychomotoriek 4
 > Klimzaal 5

Deze zalen zijn nu slecht uitgerust, verouderd en 
grotendeels onderbenut. Dit is namelijk het geval 
voor de danszaal en de klimzaal die niet eens meer 

Een opengestelde 
sportcomplex voor de wijk



lièrement le cas de la salle de danse et de la salle 
d’escalade qui ne sont même plus utilisées par 
l’école en raison d’une restriction d’accès suite à un 
avis pompier pour la première et à l’enclavement et 
la disposition de la seconde, accessible aujourd’hui 
uniquement depuis l’institut Frans Fischer en rai-
son de l’implantation du musée de la Bière. 

A noter qu’en dehors des heures scolaires l’asbl 
Parkour utilise l’une des salles mais uniquement 
durant l’année scolaire, hors période de congé 
scolaire.

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à créer un véritable pôle sportif 
ouvert au quartier.

Les fi ches : 1.1 à 1.3 détaillent sa mise en œuvre via 
le Contrat École 

La fi che 1.4 en constitue le prolongement et le ren-
forcement possible via un co-fi nancement à établir. 

door de school worden gebruikt, de eerste vanwe-
ge een toegangsbeperking na negatief advies 
van de brandweer en de andere onwille van de 
geïsoleerde ligging en de indeling. Vandaag is deze 
alleen toegankelijk vanaf het Franz Fischer-Insti-
tuut als gevolg van de oprichting van het Biermu-
seum. 

Buiten de schooluren gebruikt de vzw Parkour één 
van de zalen, maar enkel tijdens het schooljaar, 
buiten de schoolvakanties.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project bestaat uit het creëren van een heus 
sportcentrum dat openstaat voor de buurt.

Fiches: 1.1 tot 1.3 beschrijven de uitvoering ervan 
via het Schoolcontract. Fiche 1.4 stelt  de uitbrei-
ding en mogelijke versterking via cofi nanciering 
vast. 

 Plan RDC et R+1 - Plan Begane grond en B+1
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Salles de sport 1 et 2 du pôle 
sportif

DESCRIPTIF DU SITE

ADRESSE 229 rue Josaphat - 1030 
Bruxelles

SIT. 
EXISTANTE

Salles de gymnastique et de 
sport du complexe scolaire

PROPRIÉTAIRES Commune de Schaerbeek

PARCELLES 316S

AFFECTATION Zone d’équipement

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

Ecole 1 
asbl Parkour
Acteurs du quartier
La Maison des femmes
bMa

SUPERFICIE 825m2

BUDGET 451.083 €
Dont 251.875 € Contrat École
Dont 199.208 € co-financement 
communal

CONSTATS

Les salles de sport sont structurellement en bon 
état mais leur équipement technique et sportif est 
obsolète. La grande salle de gym (n°1) est globa-

Fiche 1.1

1

2
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BESCHRIJVING VAN DE SITE

ADRES Josaphatstraat 229 - 1030 
Brussel

BESTAANDE 
SITE

Gymnastiek- en sportzalen van 
het schoolcomplex

EIGENAARS Gemeente Schaarbeek

PERCELEN 316S

BESTEMMING Uitrustingszone

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

School 1 
vzw Parkour
Actoren van de wijk
Het Huis van de Vrouw
bMa

OPPERVLAKTE 825 m2

BEGROTING € 451.083
Waarvan € 251.875, - 
Schoolcontract
Waarvan € 199.208 gemeentelijke 
cofinanciering

BEVINDINGEN

De sportzalen zijn structureel in goede staat maar 
hun technische en sportuitrusting is verouderd. 

Sportzalen 1 en 2 van het 
sportcomplex



lement en meilleur état, le revêtement de sol a été 
refait récemment. Elle conserve une partie de son 
décor (murs latéraux, sol refait à l’identique) mais la 
toiture d’origine courbée  et de grande hauteur  été 
fortement rabaissée et remplacée par une structure 
béton qui limite l’éclairage naturel et la communi-
cation avec la salle de danse et le chassis monu-
mental de la rue Josaphat.  

La salle de sport (n°2) abritait à l’origine la piscine 
de l’école dans un cadre somptueux. Celle ci a été 
totalement démolie et remplacée par l’actuelle 
structure qui ne présente pas d’intérêt patrimonial 
et dont les revêtements et peintures sont dégra-
dés. 

Les deux salles ne disposent pas de ventilation et 
les fenêtres ne s’ouvrent plus depuis le rempla-
cement des toitures. Les équipements sportifs 
(espaliers...) sont déclassés et ne peuvent en 
principe plus être utilisés. L’alimentation électrique 

ECOLE n°1
Maternelles
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De grote turnzaal (nr. 1) is over het algemeen in 
betere staat, de vloer is onlangs vernieuwd. De zaal 
behoudt een deel van haar decoratie (zijwanden, 
vloer identiek vernieuwd), maar het oorspronke-
lijke gebogen en hoge dak is aanzienlijk verlaagd 
en vervangen door een betonnen structuur die de 
natuurlijke verlichting en de communicatie met de 
danszaal en het monumentale frame van de Josa-
phatstraat beperkt. 

De sporthal (nr. 2) huisvestte oorspronkelijk het 
zwembad van de school in een weelderige omge-
ving. Deze werd volledig gesloopt en vervangen 
door de huidige structuur die geen erfgoedbelang 
heeft en waarvan de deklagen en verf zijn aange-
tast. 

De twee zalen hebben geen ventilatie en de ramen 
gaan niet open sinds de vervanging van de daken. 
Sportuitrusting (klimrek, etc.) is afgedankt en 
kan in principe niet meer worden gebruikt. De 

 Salle 1 | Zaal 1  Salle 2 | Zaal 2



est obsolète. 

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet vise à rénover et équiper les salles de 
sport 1 et 2 du pôle sportif afin de pouvoir en 
exploiter tout le potentiel et les ouvrir au quartier. 
L’intervention vise à mettre en place une venti-
lation, et remplacer les espaliers et le matériel de 
gymnastique déclassé. La salle de sport n°2 doit 
faire l’objet d’une rénovation plus importante 
notamment du revêtement sol, des peintures mais 
aussi une intervention sur l’amélioration du confort 
acoustique.

PUBLICS CIBLES

 > Elèves de l’école.
 > Utilisateurs de la salle de sport.
 > Clubs sportifs.

RÉSULTATS ATTENDUS

 > Amélioration du cadre et du confort des salles.
 > Diversification des sports pratiqués dans ces 

salles. 
 > Augmentation de l’attractivité du pôle sportif et 

de l’école.
 > Accessibilité des activités sportives aux 

habitants du quartier.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

 > Mise en place d’une structure de gestion du 
pôle sportif ouvert au quartier.

 > Mise en place d’un programme d’activités en 
partenariat avec les acteurs du quartier.

 > Bonne coordination avec les acteurs régionaux : 
SIAMU, DPC, et CRMS.

 > Gestion et sécurisation des accès (voir Fiche 
1.3).

 > Prise en compte de la dimension du genre et 
liens avec la Fiche 6 «Le genre»

 > Conception d’un projet d’ensemble avec les 
Fiches 1.1 et 1.3. et associant le bMa.

Contrat École - Schoolcontract 
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stroomvoorziening is verouderd. 

PROJECTBESCHRIJVING

Het project heeft tot doel sportzalen 1 en 2 van het 
sportcentrum te renoveren en uit te rusten om hun 
volledige potentieel te kunnen benutten en deze 
open te stellen voor de buurt. De interventie heeft 
tot doel ventilatie te installeren en het klimrek en 
de afgekeurde gymnastiektoestellen te vervangen. 
In sportzaal nr 2 moet een belangrijkere renova-
tie worden uitgevoerd nl. de vloerbedekking, het 
schilderwerk, en een ingreep om het akoestisch 
comfort te verbeteren.

DOELGROEPEN

 > Leerlingen van de school.
 > Gebruikers van de sportzaal.
 > Sportclubs.

BEOOGDE RESULTATEN

 > Verbetering van de omgeving en het comfort 
van de zalen.

 > Diversificatie van de sporten die in deze zalen 
worden beoefend. 

 > Verhogen van de aantrekkelijkheid van het 
sportcentrum en de school.

 > Toegankelijkheid van sportactiviteiten voor 
buurtbewoners.

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 > Opstelling van een beheerstructuur voor het 
sportcentrum dat toegankelijk is voor de wijk.

 > Totstandkoming van een activiteitenprogramma 
in samenwerking met lokale actoren.

 > Goede coördinatie met gewestelijke actoren: 
DBDMH, DCE en KCML.

 > Toegangsbeheer en beveiliging (zie fiche 1.3).
 > Rekening houden met de genderdimensie en 

link met fiche 6 «Gender»
 > Ontwerp van een totaalproject met de fiches 1.1 

en 1.3 in samenwerking met bMa.
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Une salle de danse

DESCRIPTIF DU SITE

ADRESSE 229 rue Josaphat - 1030 
Bruxelles

SIT. 
EXISTANTE

Salles de gymnastique et de 
sport du complexe scolaire

PROPRIÉTAIRES Commune de Schaerbeek

PARCELLES 316S

AFFECTATION Zone d’équipement

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

DPC, CRMS, SIAMU
Ecole 1 
Acteurs du quartier
bMa
La Maison des femmes

SUPERFICIE 125m2

BUDGET 67.045 €

CONSTATS

La salle de danse est un très bel espace qui dispose 
encore en grande partie de son décor d’origine. 
C’est également la dernière salle qui dispose de sa 
toiture d’origine. 

Conçue au départ comme une mezzanine ouverte 
sur la salle de gym principale, la salle a été «cloi-

Fiche 1.2
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3

Contrat École - Schoolcontract
École 1 - Schaerbeek

 36

BESCHRIJVING VAN DE SITE

ADRES Josaphatstraat 229 - 1030 
Brussel

BESTAANDE 
SITE

Turn- en sportzalen van het 
schoolcomplex

EIGENAARS Gemeente Schaarbeek

PERCELEN 316S

BESTEMMING Zone Gemeenschapsvoorziening

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

DCE, KCML, DBDMH
School 1 
Actoren van de Wijk
bMa
Het Huis van de Vrouw

OPPERVLAKTE 125 m2

BEGROTING € 67.045

BEVINDINGEN

De danszaal is een erg mooie ruimte die nog een 
groot deel van de originele inrichting heeft. Het is 
tevens de laatste zaal die nog haar origineel dak 
bezit. 

De zaal werd oorspronkelijk ontworpen als een 
mezzanine die uitkomt op de belangrijkste turnzaal 

Een danszaal



sonnée» à l’occasion de la démolition de la toiture 
de cette dernière.  

En raison de l’étroitesse de l’escalier d’accès, la 
salle n’est aujourd’hui plus utilisée par l’école. Les 
normes de sécurité pour l’évacuation limitent en 
effet le nombre d’occupants à une dizaine. 

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à créer une nouvelle issue de se-
cours pour permettre de rétablir son usage tant par 
l’école que dans le cadre du projet de Pôle Sportif 
ouvert au quartier. 

Cette nouvelle issue de secours devra tenir compte 
des qualités patrimoniales de l’immeuble et faire 
l’objet d’une concertation entre la commune, la di-
rection du patrimoine (DPC), la CRMS et le SIAMU. 

La piste envisagée à ce stade consiste à ouvrir une 

ECOLE n°1
Maternelles
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en de zaal werd «opgedeeld» toen het dak van de 
werd afgebroken. 

Door een smalle toegangstrap wordt de zaal 
vandaag de dag niet meer gebruikt door de school. 
Veiligheidsnormen voor evacuatie beperken het 
aantal gebruikers tot tien. 

PROJECTBESCHRIJVING

Het project bestaat uit het creëren van een nieuwe 
nooduitgang, zodat de zaal opnieuw kan worden 
gebruikt, zowel door de school, maar ook als on-
derdeel van het sportcomplexproject dat toegan-
kelijk is voor de buurt. 

Deze nieuwe nooduitgang zal rekening moeten 
houden met de erfgoedkwaliteiten van het ge-
bouw. Het ontwerp zal onderwerp van overleg zijn 
tussen de gemeente, de erfgoeddienst (DCE), het 
KCML en de DBDMH. 

 Salle de danse | 3 Danszaal 3



baie en abaissant une allège de l’un des châssis 
situés dans le mur de cloisonnement créé lors de la 
démolition de la toiture. Cette baie donnerait accès 
à un escalier métallique dont la structure devrait 
être la plus légère possible pour s’intégrer à la salle 
de sport.

PUBLICS CIBLES

 > Élèves de l’école 
 > Parents d’élèves 
 > Enfants et habitants du quartier
 > Utilisateurs des salles de sport

RÉSULTATS ATTENDUS

 > Remise en service de la salle de danse
 > Création d’une salle de sport polyvalente aux 

dimensions très complémentaires aux autres 
salles disponibles dans le pôle sportif. 

 > Renforcement de l’attractivité de l’école et du 
pôle sportif au travers de la mise en valeur du 
patrimoine exceptionnel de l’école.

 > Développement d’un programme d’activités 
sportives «douces». 

CONDITIONS DE RÉUSSITE

 > Mise en place d’une structure de gestion du 
pôle sportif ouvert au quartier.

 > Mise en place d’un programme d’activités en 
partenariat avec les acteurs du quartier.

 > Bonne coordination avec les acteurs régionaux : 
SIAMU, DPC, et CRMS.

 > Gestion et sécurisation des accès (voir Fiche 
1.3).

 > Prise en compte de la dimension du genre et 
liens avec la Fiche 6 «Le genre»

 > Conception d’un projet d’ensemble avec les 
Fiches 1.1 et 1.3. et associant le bMa.
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In dit stadium wordt overwogen een travee te ope-
nen door een borstwering van een van de frames te 
laten zakken die zich in de scheidingsmuur bevindt 
die tijdens de sloop van het dak is ontstaan. Deze 
travee zou toegang geven tot een metalen trap, 
waarvan de structuur zo licht mogelijk moet zijn 
voor een betere integratie in de sportzaal.

DOELGROEPEN

 > Leerlingen van de school 
 > Ouders van leerlingen 
 > Kinderen en buurtbewoners
 > Gebruikers van de sportzalen

BEOOGDE RESULTATEN

 > De danszaal terug in dienst stellen
 > Creatie van een multifunctionele sportzaal met 

zeer complementaire afmetingen aan de andere 
beschikbare zalen in het sportcomplex. 

 > De aantrekkingskracht van de school en het 
sportcentrum versterken door het uitzonderlijke 
erfgoed van de school in de verf te zetten.

 > Ontwikkeling van een programma van «zachte» 
sportactiviteiten. 

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 > Opstelling van een beheerstructuur voor het 
sportcentrum dat toegankelijk is voor de wijk.

 > Totstandskoming van een 
activiteitenprogramma in samenwerking met 
lokale actoren.

 > Goede coördinatie met gewestelijke actoren: 
DBDMH, DCE en KCML.

 > Toegangsbeheer en beveiliging (zie fiche 1.3).
 > Rekening houden met de genderdimensie en 

link met fiche 6 «Gender»
 > Ontwerp van een totaalproject met de fiches 1.1 

en 1.3 in samenwerking met bMa.
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POSSIBILITÉ D’EMPLACEMENT DE L’ISSUE DE SECOURS - MOGELIJKHEID TOT PLAATSING VAN DE 
NOODUITGANG

PROJETS DE RÉFÉRENCE - REFERENTIEPROJECTEN

 Pedra Líquida | Porto - Portugual  Pascale Albrand ©



Un pôle sportif accessible

DESCRIPTIF DU SITE

ADRESSE 229/241 rue Josaphat - 1030 
Bruxelles

SIT. 
EXISTANTE

Vestiaires (Josaphat) et 
esapaces inutilisés (sous la 
médecine scolaire)

PROPRIÉTAIRES Commune de Schaerbeek

PARCELLES 316S

AFFECTATION Zone d’équipement

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

DPC, CRMS, SIAMU 
asbl Parkour
Ecole 1 
Acteurs du quartier
bMa
La Maison des femmes

SUPERFICIE 261m2

BUDGET 407 080 €

CONSTATS

Actuellement l’accès aux salles de sport se fait par 
l’école pour les élèves et par le 241 rue Josaphat 
pour les activités menées par l’asbl Parkour dans la 

2

1
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Fiche 1.3

BESCHRIJVING VAN DE SITE

ADRES Josaphatstraat 229/241 - 1030 
Brussel

BESTAANDE 
SITE

Kleedkamers (Josaphat) en 
ongebruikte ruimtes (onder 
lokaal voor medisch toezicht)

EIGENAARS Gemeente Schaarbeek

PERCELEN 316S

BESTEMMING Uitrustingszone

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

DPC, CRMS, SIAMU 
vzw Parkour
School 1 
Belanghebbenden in de buurt
bMa
Het Huis van de Vrouw

OPPERVLAKTE 261 m2

BEGROTING €  407.080

BEVINDINGEN

Momenteel krijgen leerlingen toegang tot de 
sportzalen via de school. De vzw gebruikt de 
ingang aan de Josaphatstraat 241 voor haar acti-

Een toegankelijk sportcomplex



salle n°1. Dans ce cas c’est le concierge de l’école 
qui gère l’ouverture et la fermeture de la porte ce 
qui limite les usages possibles aux périodes de 
travail de ce dernier et rend impossible l’usage des 
salles durant les congés scolaires ou le dimanche. 
La salle de sport n°2 n’est accessible que depuis le 
couloir de l’école ou en traversant la salle n°1.  

Les seuls vestiaires disponibles sont ceux situés 
au rez du 241 rue Josaphat. Le décor d’origine et 
une partie du mobilier sont encore présents mais 
l’ensemble est fortement défraîchi et les anciennes 
douches sont hors d’usage.  

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à doter le pôle sportif d’accès di-
rects et sécurisés aux différentes salles de sport et 
de vestiaires modernes et suffi samment spacieux. 

Contrat École - Schoolcontract
École 1 - Schaerbeek

41 

ECOLE n°1
Maternelles

viteiten in zaal n° 1. In dit geval is het de conciërge 
van de school die de deur opent en sluit, wat het 
mogelijke gebruik tijdens de werkperioden van 
laatstgenoemde beperkt en het onmogelijk maakt 
om de zalen te gebruiken tijdens schoolvakanties 
of op zondag. De sportzaal n° 2 is enkel toeganke-
lijk vanuit de gang van de school of via zaal n° 1. 

De enige beschikbare kleedkamers zijn die op de 
begane grond van de Josaphatstraat 241. De ori-
ginele decoraties en een deel van het meubilair zijn 
nog aanwezig maar het geheel is zwaar versleten en 
de oude douches zijn buiten gebruik. 

PROJECTBESCHRIJVING

Het project bestaat erin het sportcomplex uit te 
rusten met een directe en veilige toegang tot de 
verschillende sportzalen en met moderne en vol-
doende ruime kleedkamers. 

 Accès 1 | Toegang 1  Accès 2 | Toegang 2



Pour cela il s’agit de :

 > créer un nouvel accès au pôle sportif qui mène 
directement à la salle de sport n°2 au départ de 
l’avenue Louis Bertrand en utilisant l’escalier 
existant sous la médecine scolaire ;. 

 > aménager des vestiaires au niveau -1 de 
l’immeuble de la médecine scolaire . Ces 
vestiaires pourront communiquer visuellement 
avec la salle de sport n°2. 

 > restaurer les vestiaires existants du côté de la 
rue Josaphat ;

 > installer un système de gestion et de 
sécurisation (p.ex badges et caméras) de 
l’ensemble du pôle sportif. Ce système 
doit permettre une ouverture séparée des 
différentes salles.

PUBLICS CIBLES

 > Élèves et parents de l’école 
 > Enfants et habitants du quartier
 > Utilisateurs de la salle de sport
 > Concierge de l’école

RÉSULTATS ATTENDUS

 > Permettre une gestion autonome des 
différentes salles.

 > Créer des vestiaires modernes équipés de 
douches.

 > Ouvrir visuellement le fond de la salle de sport 
n°2 pour amener de la lumière naturelle dans 
l’espace d’entrée/vestiaire. 

 > Augmenter l’attractivité de l’école et des 
activités sportives extra-scolaires.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

 > Gestion des accès (ouverture-fermeture des 
grilles) et usage respectueux des lieux par les 
opérateurs tiers. 

 > Mise en place d’une structure de gestion du 
pôle sportif ouvert au quartier.

 > Mise en place d’un programme d’activités en 
partenariat avec les acteurs du quartier.

 > Bonne coordination avec les acteurs régionaux : 
SIAMU, DPC, et CRMS.

 > Gestion des accès (voir Fiche 1.3).
 > Prise en compte de la dimension du genre et 

liens avec la Fiche 6 «Le genre»
 > Conception d’un projet d’ensemble avec les 

Fiches 1.1 et 1.3. et associant le bMa.  
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Hiervoor:

 > moet een nieuwe toegang tot het sportcentrum 
gecreëerd worden die rechtstreeks leidt naar de 
sportzaal n° 2 vanaf de Louis Bertrandlaan door 
gebruik te maken van de bestaande trap onder 
de ruimte voor medisch toezicht; 

 > moeten kleedkamers ingericht worden op 
niveau -1 van het gebouw voor medisch toezicht 
van de school. Deze kleedkamers zullen visueel 
kunnen communiceren met de sportzaal n° 2. 

 > moeten de bestaande kleedkamers aan de zijde 
van de Josaphatstraat gerenoveerd worden;

 > moet een beheer- en beveiligingssysteem (bv. 
badges en camera’s) voor het hele sportcentrum 
geïnstalleerd worden. Dit systeem moet het 
apart openen van de verschillende zalen 
mogelijk maken.

DOELGROEPEN

 > Leerlingen en ouders van de school 
 > Kinderen en buurtbewoners
 > Gebruikers van de sportzaal
 > Schoolconciërge

BEOOGDE RESULTATEN

 > Een autonoom beheer van de verschillende 
zalen mogelijk maken.

 > Moderne kleedkamers voorzien met douches en 
ruimtes.

 > De achterkant van sportzaal n° 2 visueel openen 
om natuurlijk licht in de ingang/kleedkamer toe 
te laten. 

 > De aantrekkelijkheid van sportactiviteiten op 
school en buitenschoolse activiteiten vergroten;

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 > Toegangsbeheer (openen / sluiten van 
de poorten) en respectvol gebruik van de 
gebouwen door externe exploitanten. 

 > Opzetten van een managementstructuur voor 
het sportcentrum dat toegankelijk is voor de 
wijk.

 > Implementatie van een activiteitenprogramma 
in samenwerking met lokale belanghebbenden.

 > Goede coördinatie met regionale actoren: 
SIAMU, DPC en CRMS.

 > Toegangsbeheer (zie fiche 1.3).
 > Rekening houden met de genderdimensie en 

links met fiche 6 «Gender»
 > Ontwerp van een totaalproject met de fiches 1.1 

en 1.3 in samenwerking met bMa. 
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VISIBILITÉ DE L’ACCÈS 2 DEPUIS LA SALLE DE SPORT 2 - ZICHTBAARHEID VAN TOEGANG 2 VANUIT 
DE SPORTZAAL 2

 Giovanni PACE Architecte-abc-studio| Neuve-Maison - France | Neuve-Maison - Frankrijk

PROJETS DE RÉFÉRENCE - REFERENTIEPROJECTEN

 Christian Vincent,ABC- studio architectes associés,Lionel Guibert architecte paysagiste| Vagney - 
France | Frankrijk
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Une salle d’escalade (n°4) 
accessible

DESCRIPTIF DU SITE

ADRESSE 35 avenue Louis Bertrand - 1030 
Bruxelles

SIT. 
EXISTANTE

Salle d’escalade, muséee de 
la bière (salle d’exposition 
buvette et espaces de stockage)

PROPRIÉTAIRES Commune de Schaerbeek

PARCELLES 316S

AFFECTATION Zone d’équipement

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

DPC, CRMS, SIAMU
Ecole 1
Institut Frans Fischer

SUPERFICIE 577m2

BUDGET 753 385 €

CONSTATS

La salle d’escalade du complexe scolaire n’est au-
jourd’hui plus utilisée. Elle n’est plus accessible que 
via la rue de la Ruche et l’institut Frans Fisher qui 
n’en a pas l’usage. L’accès à cette salle par l’avenue 
Louis Bertrand ou pour l’école n°1 n’est plus pos-

5

Projet 1.4 (réserve)
Een toegankelijke klimhal 
(nr. 4)

BESCHRIJVING VAN DE SITE

ADRES Louis Bertrandlaan 35 - 1030 
Brussel

BESTAANDE 
SITE

Klimhal, biermuseum 
(tentoonstellingsruimte, 
snackbar en opslagruimte)

EIGENAARS Gemeente Schaarbeek

PERCELEN 316S

BESTEMMING Uitrustingszone

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

DPC, CRMS, SIAMU
School 1
Instituut Franz Fischer

OPPERVLAKTE 577 m2

BEGROTING € 753 385 

BEVINDINGEN

De klimhal van het schoolcomplex wordt te-
genwoordig niet meer gebruikt. Deze is alleen 
toegankelijk via de Bijenkorfstraat en het Insti-
tuut Frans Fisher, dat er geen gebruik van maakt. 
Toegang tot deze zaal via de Louis Bertrandlaan 
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sible depuis l’installation du musée de la Bière en 
lieu et place des ateliers avec lesquels la salle n°4 
communiquait. La porte existe toujours au niveau 
de la buvette du musée de la Bière.

Ce dernier occupe des espaces importants au sein 
du complexe scolaire pour une fréquentation très 
faible (2 ouvertures par semaines). Une des possi-
bilités pourrait être de récupérer ces surfaces pour 
une autre affectation qui pourrait être en lien avec 
le complexe scolaire. 

DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet de réserve consiste à restaurer la salle 
d’escalade en complétant son équipement avec des 
installations de type blocs d’escalade. 

ECOLE n°1
Maternelles

of voor school nr. 1 is niet langer mogelijk sinds de 
installatie van het Biermuseum op de locatie van 
de ateliers waarmee zaal nr. 4 in verbinding stond. 
De deur bestaat nog steeds bij de snackbar van het 
Biermuseum.

Deze laatste bezet grote ruimtes binnen het 
schoolcomplex voor een zeer lage opkomst (opent 
2 keer per week). De gemeente is van plan deze 
oppervlakken te recupereren voor een andere bes-
temming die aan het scholencomplex kan worden 
gekoppeld. 

PROJECTBESCHRIJVING

Dit reserveproject bestaat uit het herstellen van de 
klimhal door de uitrusting aan te vullen met instal-

 Musée de le bière | Biermuseum  Salle d’escalade 5 | Klimhal 5
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Il s’agit également de mettre cette salle de sport en 
communication avec le reste du pôle sportif en (re)
ouvrant son accès par l’avenue Louis Bertrand. 

Les salles d’expositions du musée pourraient être 
reconverties en salles de sport (type Dojo/salle de 
danse/yoga) et venir compléter l’offre sportive.

L’actuelle buvette du musée pourrait devenir le 
lieu d’accueil et buvette du pôle sportif dans son 
ensemble. 

PUBLICS CIBLES

> Élèves de l’école 
> Parents d’élèves 
> Enfants et habitants du quartier
> Utilisateurs des salles de sport

RÉSULTATS ATTENDUS

> Renforcer le pôle sportif repris aux fi ches 1.1 à 
1.3 pour avoir une offre sportive large et de bon 
niveau. 

> Créer un lieu convivial et connecté au complexe 
scolaire.

> Augmenter l’attractivité de l’école et des 
activités sportives extra-scolaires.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

> Départ du musée de la Bière. 
> Investissement communal ou autre pour 

fi nancer ce projet.
> Concertation avec la DPC et CRMS pour la 

restauration des vestiaires côté Josaphat.   

laties zoals klimblokken. 

Het gaat er ook om deze sporthal in verbinding te 
brengen met de rest van het sportcentrum door 
de toegang ervan te (her)openen via de Louis 
Bertrandlaan. 

De tentoonstellingshallen van het museum zouden 
kunnen worden omgebouwd tot sporthallen (type 
dojo/danszaal/yoga) die het sportaanbod com-
pleet maken.

De huidige snackbar van het museum zou de ont-
vangstruimte en snackbar van het sportcentrum als 
geheel kunnen worden. 

DOELGROEPEN

> Leerlingen van de school 
> Ouders van leerlingen 
> Kinderen en buurtbewoners
> Gebruikers van de sportzalen

BEOOGDE RESULTATEN

> Het sportcomplex versterken dat wordt 
getoond in de fi ches 1.1 tot 1.3 voor een breed 
sportaanbod van hoog niveau. 

> Een gebruiksvriendelijke plek creëren, 
verbonden met het schoolcomplex.

> De aantrekkelijkheid van sportactiviteiten op 
school en buitenschoolse activiteiten vergroten;

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

> Vertrek vanaf het Biermuseum. 
> Gemeentelijke of andere investering om dit 

project te fi nancieren.
> Overleg met DPC en CRMS voor de restauratie 

van de kleedkamers aan de Josaphat-zijde. 
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PROJETS DE RÉFÉRENCE - REFERENTIEPROJECTEN

 aEa - agence Engasser + associés|Châtenay-
Malbry - France | Frankrijk

 Stifter + Bachmann Architekten, Pfalzen| 
Brunico - Italie 

 LRARCHITECTES | Natoye - Belgique | België



Poste Surface Prix/m²(HT) Prix

FICHE 1.1

Rénovation de la salle de sport n°2 345m2 475 €/m2 163.875 €

Ventilation et ouverture des fenêtres des salles 1, 2 
et 3
Mise aux normes des équipements sportifs (espaliers, 
modules…)

950m2 190 €/m2 184.300 €

FICHE 1.2

Sortie de secours Salle de Danse 50.000 €

FICHE 1.3

Rénovation des vestiaires Josaphat 96m2 1000 €/m2 96.000 €

Nouvel accès et nouveaux vestiaires Louis Bertrand 165m2 1200 €/m2 181.500 €

Système d’accès et de sécurisation (badges, caméras) 30.000 €

Révision des prix 10% 70.567 €

Honoraires études 15% 102.391 €

TVA 6% 46.575 €

Total 925.208 €

Dont part Contrat Ecole 726.000 €

Dont Co-financement Communal 199.208 €

FICHE 1.4 Réserve

Nouvelles salles de sports type dojo, nouvel accès à la 
salle d'escalade Franz Fischer (site musée de la Bière) 165m2 500 €/m2 82.500 €

Rénovation/équipement salle d'escalade Franz Fischer 412m2 1200 €/m2 494.400 €

Révision des prix 10% 57.690 €

Honoraires études 15% 100.900 €

TVA 6% 38.075 €

Total 753.385 €

PLAN FINANCIER

PLANIFICATION DANS LE TEMPS DU PROJET
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FINANCIEEL PLAN

PLANNING IN DE TIJD VAN HET PROJECT

Pr
oc
éd
ur
e

de
 p
er
mi
s

Pr
oc
ed
ur
e

bo
uw
ve
rg
un
ni
ng

Ad
ju
di
ca
ti
on

du
 p
ro
je
t

Ad
ju
di
ca
ti
e

pr
oj
ec
t

Ch
an
ti
er

Bo
uw
we
rf

Année 3
Jaar 3

Année 4
Jarr 4

±10 mois
±10 maanden

±6 mois
±6 maanden

±12 mois
±12 maanden

Contrat École - Schoolcontract
École 1 - Schaerbeek

49 

Functie Oppervlakte Prijs / m² (excl. btw) Prijs

FICHE 1.1

Renovatie van sportzaal nr. 2 345m2 475 €/m2 € 163.875

Ventilatie en openen van ramen in zalen 1, 2 en 3
Sportuitrusting aanpassen aan de normen (klimrek, 
modules, etc.)

950m2 190 €/m2 € 184.300

FICHE 1.2

Nooduitgang danszaal € 50.000

FICHE 1.3

Renovatie van de kleedkamers kant Josaphat 96m2 1000 €/m2 € 96.000

Nieuwe toegang en nieuwe kleedkamers kant Louis 
Bertrand

165m2 1200 €/m2 € 181.500 

Toegangs- en beveiligingssysteem (badges, camera’s) € 30.000

Prijsherziening 10% € 70.567

Studiekosten 15% € 102.391

6% BTW € 46.575 

Totaal € 925,208

Waarvan Schoolcontract € 726.000

Waarvan gemeentelijke cofinanciering € 199.208 

FICHE 1.4 Reserve

Nieuwe sportzalen van het type dojo, nieuwe toegang tot 
de klimzaal kant Franz Fischer (site biermuseum) 165m2 500 €/m2 € 82.500

Renovatie / uitrusting klimzaal Franz Fischer 412m2 1200 €/m2 € 494.400 

Prijsherziening 10% € 57.690

Studiekosten 15% € 100.900 

6% BTW € 38.075

Totaal € 753.385
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Des maternelles ouvertes sur 
le quartier de l’avenue Louis 
Bertrand

DESCRIPTIF DU SITE

ADRESSE 35 avenue Louis Bertrand - 1030 
Bruxelles

SIT. 
EXISTANTE

Garderie des maternelles, muséee 
de la bière (salle d’accueil)

PROPRIÉTAIRES Commune de Schaerbeek

PARCELLES 316S

AFFECTATION Zone d’équipement

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

DPC, CRMS, SIAMU
FWB

SUPERFICIE 257m2

BUDGET 303.579 €

CONSTATS

L’École n°1 souffre d’un défi cit d’image et d’attrac-
tivité. L’entrée actuelle de l’école se fait par la rue 
Josaphat qui est étroite et peu attractive. 

Le site scolaire dispose d’un accès du côté de l’ave-
nue Louis Bertrand mais l’école n’a plus d’accès de 
ce côté suite à :

Fiche 2 (réserve)

RDC - Accès école - Begane grond - Toegang 
school

R+1 - Accès garderie -B+1 - Toegang 
kinderopvang

BESCHRIJVING VAN DE SITE

ADRES Louis Bertrandlaan 35 - 1030 
Brussel

BESTAANDE 
SITE

Kinderopvang van kleuterschool, 
biermuseum (ontvangstruimte)

EIGENAARS Gemeente Schaarbeek

PERCELEN 316S

BESTEMMING Zone Gemeenschapsvoorziening

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

DCE, KCML, DBDMH,
FWB

OPPERVLAKTE 257 m2

BEGROTING € 303.579

BEVINDINGEN

Ecole nr. 1 kampt met een gebrekkig imago en 
beperkte aantrekkelijkheid. De huidige ingang van 
de school gebeurd via de Josaphatstraat, die smal 
en niet erg aantrekkelijk is. 

Er is een toegang tot het schoolterrein vanaf de 
Louis Bertrandlaan, maar de school kan deze toe-
gang niet meer gebruiken vanwege:

Kleuterklassen die openstaan 
voor wijk via de Louis 
Bertrandlaan
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> la construction d’une extension construite dans 
les années 50 qui a couvert l’ancienne cour 
des maternelles. Celle-ci qui abrite aujourd’hui 
la garderie dans des conditions très peu 
qualitatives ; 

> l’installation du musée de la bière dans les 
anciens ateliers de l’école. 

DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet de réserve consiste à créer un nouvel 
accès aux classes de maternelles par l’avenue Louis 
Bertrand.  

L’extension des années 50 est démolie pour retrou-
ver la cour des maternelles et la façade d’origine de 
l’école. 

ECOLE n°1
Maternelles

> de bouw van een uitbreiding uit de jaren 50 
die de oude spleeplaats van de kleuterschool 
bedekte. Deze huisvest de kinderopvang in zeer 
slechte omstandigheden; 

> de oprichting van het biermuseum in de 
voormalige schoolateliers. 

PROJECTBESCHRIJVING

Het project bestaat uit het creëren van een nieuwe 
toegang tot de kleuterklassen via de Louis Bertran-
dlaan. 

De uitbreiding uit de jaren 50 wordt afgebroken 
om de binnenplaats van de kleuterschool en de 
oorspronkelijke gevel van de school te herstellen. 

 Accès Avenue Louis Bertrand | Toegang via de 
Louis Bertrandlaan

 Entrée Musée de la bière | Toegang via het 
biermuseum
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La première salle du musée de la bière est recon-
vertie en salle de garderie pour les maternelles. Au 
départ de cette pièce on peut restaurer la porte 
d’accès (toujours visible mais murée) qui commu-
nique moyennant quelques marches avec la cour. 

PUBLICS CIBLES

> Élèves de l’école 
> Parents du quartier

RÉSULTATS ATTENDUS

> Augmenter l’attractivité de l’école en particulier 
des maternelles en ouvrant l’école vers cette 
partie très qualitative du quartier

> Restaurer le complexe scolaire, l’identité et la 
lisibilité de chaque immeuble. 

> Animer et mettre en valeur le jardin donnant sur 
l’avenue Louis Bertrand.

> Sécuriser l’entrée des maternelles via ce nouvel 
accès.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

> Départ du musée de la Bière. 
> Investissement communal ou autre fi nancement 

à trouver.
> Obtention d’un subside des monuments et sites 

pour la restauration des conditions d’origine de 
l’immeuble (démolition d’une extension tardive). 

> Concertation avec la DPC et CRMS.

De eerste zaal van het biermuseum wordt omge-
bouwd tot een kinderopvang voor de kleuterscho-
len. Vanuit deze zaal kan de toegangsdeur (nog 
steeds zichtbaar maar ommuurd) worden hersteld, 
die via enkele treden in verbinding staat met de 
binnenplaats. 

DOELGROEPEN

> Leerlingen van de school 
> Ouders van de buurt

BEOOGDE RESULTATEN

> De aantrekkelijkheid van de school verhogen, in 
het bijzonder de kleuterscholen, door de school 
open te stellen voor dit zeer kwalitatieve deel 
van de wijk.

> Het schoolcomplex, de identiteit en 
leesbaarheid van elk gebouw herstellen. 

> De tuin met uitzicht op de Louis Bertrandlaan 
levendig maken en verbeteren.

> De toegang tot kleuterklassen beveiligen via 
deze nieuwe toegang.

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

> Vertrek vanaf het Biermuseum. 
> Gemeentelijke investering of andere te vinden 

fi nanciering.
> Het verkrijgen van subsidie voor monumenten 

en terreinen voor het herstel van de 
oorspronkelijke staat van het gebouw (sloop van 
een latere aanbouw). 

> Overleg met DCE en KCML.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE - REFERENTIEPROJECTEN

 Studio ZMIK | Bâle - Suisse | Bazel - 
Zwitserland
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Poste Surface Prix/m²(HT) Prix

Démolition de l’extension années 50 164m2  400 € 65.600 €

Aménagement d’un jardin d’accueil des maternelles 164m2 300 € 49.200 €

Aménagement d’un local garderie/équipement 92m2 1200 € 111.600 €

Révision des prix 10% 22.640,00 €

Honoraires études 15% 25.185,60 €

TVA 6% 14.942,40 €

Total 303.579,76 €

PLAN FINANCIER

PLANIFICATION DANS LE TEMPS DU PROJET
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PLANNING IN DE TIJD VAN HET PROJECT
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Année 3
Jaar 3

Année 4
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±10 mois
±10 maanden

±6 mois
±6 maanden

±12 mois
±12 maanden

Functie OppervlaktePrijs/m� (excl. btw) Prijs

Sloop van de uitbreiding uit de jaren ‘50 164m2 € 400 € 65.600 

Ontwikkeling van een kinderopvang voor de kleuterklassen 164m2 € 300 € 49.200 

Ontwikkeling van een kinderopvang / technische ruimte 92m2 € 1.200 € 111.600

Prijsherziening 10% € 22.640,00

Studiekosten 12% € 25.185,60

6% BTW € 14.942,40

Totaal € 303.579,76

FINANCIEEL PLAN



Une salle de conférence 
ouverte

DESCRIPTIF DU SITE

ADRESSE 229/241 rue Josaphat - 1030 
Bruxelles

SIT. 
EXISTANTE

Salle de conférence de l’école

PROPRIÉTAIRES Commune de Schaerbeek

PARCELLES 316S

AFFECTATION Zone d’équipement

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

DPC, CRMS
Ecole 1
Acteurs de quartier

SUPERFICIE 113m2

BUDGET 88.604 € (co-financement 
commune-CE)

CONSTATS

La salle de conférence de l’école était à l’origine 
une «bibliothèque populaire avec salle de lecture». 
Cette très belle pièce est située au premier étage 
au-dessus de l’entrée de la rue Josaphat. Elle est 
aujourd’hui un peu défraîchie et l’acoustique y est 
très mauvaise et elle est peu équipée ce qui rend 
son usage diffi cile. 

Fiche 3
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BESCHRIJVING VAN DE SITE

ADRES Josaphatstraat 229/241 - 1030 
Brussel

BESTAANDE 
SITE

Vergaderruimte van de school

EIGENAARS Gemeente Schaarbeek

PERCELEN 316S

BESTEMMING Zone Gemeenschapsvoorziening

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

DCE, KMCL,
Ecole 1
Actoren van de wijk

OPPERVLAKTE 113 m2

BEGROTING € 88.604 (gezamenlijke 
cofinanciering gemeente-EG)

BEVINDINGEN

De vergaderruimte van de school was oorspron-
kelijk een ‘openbare bibliotheek met leeszaal’. 
Deze prachtige kamer bevindt zich op de eerste 
verdieping boven de ingang aan de Josaphatstraat. 
Tegenwoordig is het een beetje verouderd en de 
akoestiek is erg slecht. Bovendien is deze slecht 
uitgerust, waardoor de ruimte moeilijk te gebruiken 
is. 

Een open vergaderzaal



DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à rénover la salle en vue de 
l’équiper au niveau technique (sonorisation, 
visio-conférence, écran rétractable) pour la rendre 
conforme à un usage de salle de conférence et de 
réunion tant pour l’école que pour le quartier et ses 
nombreux acteurs associatifs. 

PUBLICS CIBLES

> Élèves et enseignants de l’école.
> Acteurs associatifs et habitants du quartier. 

ECOLE n°1
Maternelles
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 Salle de conférence | Vergaderruimte  Plafond de la salle de conférence | Plafond van 
de vergaderruimte 

PROJECTBESCHRIJVING

Het project bestaat uit het renoveren en tech-
nisch uitrusten van de kamer (geluidssysteem, 
videoconferentie, uitschuifbaar scherm) om deze 
geschikt te maken voor gebruik als conferentie- en 
vergaderruimte voor zowel de school als de voor de 
wijk en zijn vele verenigingen en actoren.

DOELGROEPEN

> Leerlingen en leerkrachten van de school.
> Verenigingen en bewoners van de wijk. 



RÉSULTATS ATTENDUS

 > Permettre un usage partagé de la salle avec le 
quartier.

 > Augmenter l’attractivité de l’école et des 
activités culturelles extra-scolaires.

 > Développer un programme d’activités attractif. 

CONDITIONS DE RÉUSSITE

 > Amélioration de l’acoustique (étude acoustique 
menée en parallèle) et de l’équipement.

 > Gestion de l’accès (ouverture-fermeture des 
grilles) et usage respectueux des lieux par les 
opérateurs tiers. 

 > Interventions techniques à réaliser dans le 
respect des qualités patrimoniales du lieu.  

Contrat École - Schoolcontract 
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BEOOGDE RESULTATEN

 > Gedeeld gebruik van de ruimte mogelijk maken 
met de buurt.

 > De aantrekkelijkheid van de school en culturele 
buitenschoolse activiteiten vergroten;

 > Een aantrekkelijk activiteitenprogramma 
ontwikkelen. 

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 > Verbetering van de akoestiek (parallel 
uitgevoerd akoestisch onderzoek) en 
apparatuur.

 > Toegangsbeheer (openen/sluiten van de 
poorten) en respectvol gebruik van de 
gebouwen door externe exploitanten. 

 > Technische ingrepen die moeten 
worden uitgevoerd met respect voor de 
erfgoedkwaliteiten van de locatie. 
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PLAN FINANCIER

PLANIFICATION DANS LE TEMPS DU PROJET
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Année 3
Jaar 3
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Poste Surface Prix/m²(HT) Prix

Embellissement de la salle de conférence 113m2  200 € 22.600 €

Equipement technique (écran, sonorisation, visio-
conférence) 50.000 € 

Révision des prix 10% 7.260 €

Honoraires études 15% 3.162 €

TVA 6% 4.791 €

Total 88.604 €

Dont part Contrat Ecole 30.000 €

Dont co-financement Commune 58.604 €



PLANNING IN DE TIJD VAN HET PROJECT
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Functie OppervlaktePrijs/m2(excl. btw) Prijs

Verfraaiing van de vergaderruimte 113m2 € 200 € 22.600

Technische uitrusting (scherm, geluidssysteem, 
videoconferentie) € 50.000 

Prijsherziening 10% € 7.260

Studiekosten 15% € 3.162

6% btw € 4.791

Totaal € 88.604

Waarvan gedeelte Schoolcontract € 30.000

Waarvan medefinanciering gemeente € 58.604

FINANCIEEL PLAN
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La rue Josaphat apaisée

DESCRIPTIF DU SITE

ADRESSE Rue Josaphat - 1030 Bruxelles

SIT. 
EXISTANTE

Espace public.

PROPRIÉTAIRES Commune de Schaerbeek

PARCELLES s.o.

AFFECTATION s.o.

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

DPC,CRMS
bMa
Asbl 1030/0

SUPERFICIE 1082m2

BUDGET 277.227 € (co-financement 
commune-CE)

CONSTATS

La rue Josaphat est une chaussée historique assez 
étroite. Elle est aménagée avec des trottoirs étroits, 
du stationnement bilatéral et une voirie asphaltée. 
Un trafi c de transit important emprunte la rue et la 
vitesse pratiquée provoque des situations d’incon-
fort et d’insécurité. Le stationnement devant les 
3 façades de l’école rend la présence de celles-ci 
diffi cilement perceptibles.   

Fiche 4

BESCHRIJVING VAN DE SITE

ADRES Josaphatstraat 229 - 1030 
Brussel

BESTAANDE 
SITE

Openbare ruimte.

EIGENAARS Gemeente Schaarbeek

PERCELEN n.v.t.

BESTEMMING n.v.t.

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

DCE, KMCL
bMa
VZW 1030/0

OPPERVLAKTE 1.082 m2

BEGROTING € 277.227 (gezamenlijke 
cofinanciering gemeente-EG)

BEVINDINGEN

De Josaphatstraat is een vrij smalle historische 
weg. De straat is uitgerust met smalle voetpaden, 
parkeerplaatsen aan beide kanten van de weg en 
een asfaltweg. Er is veel doorgaand verkeer op 
deze straat  en de toegepaste snelheid veroorzaakt 
ongemakkelijke en onveilige situaties. De parkeer-
plaatsen voor de 3 gevels van de school maakt hun 
aanwezigheid moeilijk waarneembaar. 

De Josaphatstraat ontlasten



DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à transformer profondément la 
rue Josaphat à hauteur des 3 façades de l’école. 
L’objectif est de libérer l’espace devant l’école pour 
permettre de créer un espace public apaisé destiné 
à l’accueil des enfants et au jeu. 

Le réaménagement se fait de plain pied pour 
permettre d’envisager soit une rue scolaire avec 
ouverture et fermeture aux heures d’école et le 
passage en espace partagé le reste du temps soit 
une piétonnisation partielle de la rue (sur le modèle 
rue de la Braie). L’aménagement devra se baser sur 
une étude de mobilité et un processus participatif à 
mener avec les riverains. 

ECOLE n°1
Maternelles
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 Entrée de l’école Rue Josaphat - Schoolingang Josaphatstraat

PROJECTBESCHRIJVING

Het project bestaat uit een grondige transformatie 
van de Josaphatstraat tot aan de 3 gevels van de 
school. Het doel is om de ruimte voor de school 
vrij te maken om een rustige openbare ruimte te 
creëren die bedoeld is voor de opvang van kinderen 
en om te spelen. 

De heraanleg gebeurt op gelijk niveau om ofwel 
een schoolstraat met opening en sluiting tijdens 
de schooluren en de overgang naar een gedeelde 
ruimte de rest van de tijd mogelijk te maken, ofwel 
een gedeeltelijke voetgangerszone van de straat te 
voorzien (volgens het model van de Moutstraat). De 
ontwikkeling moet gebaseerd zijn op een mobi-
liteitsstudie en een participatief proces dat samen 
met de lokale bewoners moet worden uitgevoerd. 



PUBLICS CIBLES

 > Élèves de l’école
 > Habitants du quartier 
 > Utilisateurs de la salle de sport

RÉSULTATS ATTENDUS

 > Une rue apaisée 
 > Un abord d’école plus sécurisé 
 > Un espace convivial permettant la rencontre et 

le jeu à l’entrée/sortie de l’école
 > Une mise en valeur du patrimoine des façades 

de l’école. 
 > La perception d’ensemble des 3 façades de 

l’école. 

CONDITIONS DE RÉUSSITE

 > Prise en compte du Contrat Local de mobilité.
 > Déplacement de la zone d’arrêt des bus scolaires 

avenue Louis Bertrand. 
 > Processus participatif incluant l’école et les 

riverains. 
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DOELGROEPEN

 > Leerlingen van de school
 > Buurtbewoners 
 > Gebruikers van de sportzaal

BEOOGDE RESULTATEN

 > Een rustige straat 
 > Een veiligere benadering van school 
 > Een gebruiksvriendelijke ruimte om elkaar te 

ontmoeten en te spelen bij het binnenkomen / 
verlaten van school

 > Verbetering van het erfgoed v.d. schoolgevels. 
 > Zicht op het geheel van de 3 gevels van de 

school. 

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 > In achtnemeing van Lokaal Mobiliteitscontract.
 > Verplaatsing van de bushaltezone van de school 

aan de Louis Bertrandlaan. 
 > Participatief proces met de school en 

omwonenden. 

 The Methleys| the first UK pilot Home Zone 
schemes

 Bayblone | France | Frankrijk
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 Vue sur les entrées de l’école rue Josaphat - Avant | Zicht op de ingangen van de school aan de 
Josaphatstraat - Voorheen

 Vue sur les entrées de l’école rue Josaphat - Après | Zicht op de ingangen van de school aan de 
Josaphatstraat - Achteraf
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PLANIFICATION DANS LE TEMPS DU PROJET

Année 1
Jaar 1

Année 2
Jaar 2

±8 mois
±8 maanden

±6 mois
±6 maanden

±10 mois
±10 maanden

Année 3
Jaar 3
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Poste Surface Prix/m²(HT) Prix

Réaménagement de la rue Josphat devant les façades de 
l’école 1082m2  175 € 189.350 €

Révision des prix 10% 18.935 €

Honoraires études 10% 25.202 €

TVA 21% 43.739 €

Total 277.227 €

Dont part Contrat École 200.000 €

Dont co-financement Commune 77.227 €

PLAN FINANCIER

 Rue de la Braie | Bruxelles - Belgique   Moutstraat | Brussel - België
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PLANNING IN DE TIJD VAN HET PROJECT

Année 3
Jaar 3

Année 4
Jarr 4

±6 mois
±6 maanden

±12 mois
±12 maanden
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Functie Oppervlakte Prijs / m² (excl. btw) Prijs

Heraanleg van de Josphatstraat voor de 
schoolgevels 1082m2 € 175 € 189.350

Prijsherziening 10% € 18.935

Studiekosten 10% € 25.202

BTW 21% € 43.739

Totaal € 277.227

Waarvan gedeelte Schoolcontract € 200.000 

Waarvan medefinanciering gemeente € 77.227

FINANCIEEL PLAN

 Suède 36| Saint-Gilles - Belgique | Sint-Gillis 
- België

 Piétonnisation temporaire | Tijdelijke 
voetgangersbegeleiding | Bruxelles - Belgique | 
Brussels - België



Coordinateur École-Quartier

DESCRIPTIF

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek (Via 
Renovas)

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

DPC, CRMS, SIAMU 
asbl Parkour
Ecole 1 
Acteurs du quartier
La Maison des femmes

BUDGET 125.000 €

CONSTATS

Le quartier dispose d’un tissus associatif riche et 
diversifié et de ressources en terme d’équipements 
et d’espaces publics. L’école dispose de son côté de 
ressources précieuses dans un contexte particuliè-
rement dense : 5 salles de sport, des cours un préau 
remarquable et une salle de conférence. 

Des partenariats existent déjà avec certains ac-
teurs(asbl Parkour, cours d’alphabétisation...) mais 
restent limités. En effet, le personnel de l’école 
est très ouvert mais n’a pas les moyens humains 
nécessaires à la mise en place et l’activation de ces 
partenariats.

DESCRIPTION DU PROJET

Le Contrat École permet l’engagement d’un coor-
dinateur qui est un intermédiaire entre l’école et les 
associations, acteurs et ressources du quartier.

Le coordinateur est engagé par la Commune. Ses  
missions sont les suivantes : 

 > Le coordinateur a pour mission de coordonner 
les actions mises en œuvre dans le cadre du 
Contrat École et il assure le bon déroulement de 
celles-ci.

 > Le coordinateur encourage des organisations 
et des associations du quartier à organiser des 
activités dans l’école. Et ce, aussi bien pendant 
qu’après les heures scolaires. 
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Fiche 5
School-wijkcoördinator

BESCHRIJVING

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek (Via 
Renovas)

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

DCE, KMCL, DBDMH 
vzw Parkour
Ecole 1
Actoren van de wijk
Het Huis van de Vrouw

BEGROTING € 125.000

BEVINDINGEN

De wijk heeft een rijk en gediversifieerd vere-
nigingsweefsel en middelen op het gebied van 
voorzieningen en publieke ruimte. De school 
van haar kant beschikt over kostbare middelen 
in een bijzonder dichte context: 5 sportzalen, 
schoolpleinen, een opmerkelijke binnenplaats en 
een vergaderruimte. 

Er bestaan al partnerschappen met bepaalde acto-
ren (vzw Parkour, alfabetiseringscursussen, enz.), 
maar deze blijven beperkt. Het schoolpersoneel is 
in feite heel open en vragende partij, maar beschikt 
niet over de nodige middelen wat betreft personeel 
om deze partnerschappen te ontwikkelen en te 
activeren.

PROJECTBESCHRIJVING

Het Schoolcontract maakt het inzetten van 
een coördinator mogelijk die fungeert als een 
tussenpersoon tussen de school en de verenigin-
gen, belanghebbenden en middelen van de wijk.

De coördinator wordt aangeworven door de 
Gemeente. De missies van de coördinator zijn de 
volgende: 

 > De opdracht van de coördinator is het 
coördineren van de acties die in het kader van 
het Schoolcontract worden uitgevoerd en hij/zij 
zorgt voor het vlotte verloop ervan.

 > De coördinator moedigt buurtorganisaties en 
verenigingen aan om activiteiten in de school 
te organiseren. En dit zowel tijdens als na 
schooltijd. 



 > Les activités extrascolaires ne s’adressent pas 
uniquement aux élèves de l’école, mais sont 
également ouvertes aux autres habitants du 
quartier. 

 > Le coordinateur crée des liens entre le corps 
enseignant et les associations du quartier, et 
mise sur la l’organisation d’activités au sein du 
quartier pendant les horaires de cours.

PUBLICS CIBLES

 > P.O.
 > Enseignants
 > Acteurs du quartier
 > Élèves de l’école 
 > Services communaux

RÉSULTATS ATTENDUS

 > Créer de liens pérennes entre l’école et le 
quartier. 

 > Élargir l’offre d’activités extrascolaires. 
 > Programmer et activer les différents espaces 

ouverts en dehors des heures scolaires grâce au 
Contrat École et en particulier le pôle sportif et 
la salle de conférence.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

 > Le coordinateur doit être une personne 
dynamique et capable de développer un 
large réseau dans le quartier. Il s’agira de 
préférence d’une personne qui était déjà 
active dans le quartier. Il doit être motivé, 
encourager les enseignants à découvrir le 
quartier et à construire des collaborations, et 
les accompagner dans ces tâches. Il doit avoir 
un talent d’organisateur pour attirer un large 
éventail d’activités dans l’école aussi bien 
pendant qu’après les heures scolaires.

 > L’école doit mettre un local à sa disposition et 
être ouverte à cette collaboration.

 > Faire le lien avec le projet « Le patrimoine 
rénové et activé » (Fiche 9).
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 > Buitenschoolse activiteiten zijn niet alleen 
gericht op scholieren, maar staan ook open voor 
andere buurtbewoners. 

 > De coördinator legt verbindingen tussen 
het onderwijzend personeel en de 
buurtverenigingen, en richt zich op de 
organisatie van activiteiten in de buurt tijdens 
de lesuren.

DOELGROEPEN

 > P.O.
 > Leerkrachten
 > Actoren van de wijk
 > Leerlingen van de school 
 > Gemeentelijke diensten

BEOOGDE RESULTATEN

 > Blijvende banden scheppen tussen de school en 
de buurt. 

 > Het aanbod van buitenschoolse activiteiten 
uitbreiden. 

 > De verschillende ruimtes programmeren en 
activeren die buiten de schooluren open zijn 
dankzij het Schoolcontract en in het bijzonder 
het sportcomplex en de vergaderruimte.

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 > De coördinator moet een dynamisch persoon 
zijn die in staat is om een groot netwerk in 
de buurt uit te bouwen. Het zal bij voorkeur 
een persoon zijn die al actief was in de buurt. 
Hij/zij moet gemotiveerd zijn, leerkrachten 
aanmoedigen om de buurt te ontdekken en 
samenwerkingen op te bouwen, en hen daarbij 
ondersteunen. Hij/zij moet organisatorisch 
talent hebben om zowel tijdens als na schooltijd 
een breed scala aan activiteiten naar de school 
te lokken.

 > De school moet hem/haar een ruimte ter 
beschikking stellen en openstaan voor deze 
samenwerking.

 > Maak de link met het project « Het actieve en 
gerenoveerde erfgoed » (Fiche 9).



Poste Durée Prix

Coordinateur École Quartier 4 ans  125.000 €

Total  125.000 €

PLAN FINANCIER
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Functie Duur Prijs

School-Wijk Coördinator 4 jaar  € 125.000

Totaal  € 125.000

FINANCIEEL PLAN



Interface parents-école-
quartier

DESCRIPTIF

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek (Via 
Renovas)

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

Acteurs du quartier
La Maison des femmes

BUDGET 70.000 €

CONSTATS

Les élèves de l’école sont largement issus du 
quartier et proviennent de milieux socioculturels et 
d’origines très diversifiés. 

Suite à des rumeurs non fondées liées à des faits 
de mœurs dans l’école, un climat de méfiance 
persiste de la part des parents. L’école souffre de 
manque d’attractivité et le corps enseignant reste 
fort affecté par cet événement.  

Il n’existe pas d’association de parents et peu d’es-
paces structurés ou d’occasions informelles pour 
établir un dialogue entre parents et enseignants/
direction de l’école. 

Ce faible engagement limite l’efficacité du projet 
pédagogique et crée parfois des incompréhensions 
mutuelles. Par ailleurs, cela limite également la 
possibilité pour l’école de profiter de la connais-
sance des ressources du quartier qu’ont les parents 
des élèves. 

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet vise à créer des espaces de rencontres 
entre parents, habitants du quartier et le personnel 
de l’école. notamment par la mise en place d’initia-
tives culturelles, d’activités festives et récréatives.

Via ces projets, l’implication des parents sera ren-
forcée au sein de l’école et du quartier.

Ces activités pourront se dérouler dans l’école afin 
d’y faire venir les parents et que ceux-ci rentrent en 
contact et puissent s’approprier l’école.

Dans l’autre sens, les activités devront égale-
ment se dérouler dans le quartier afin que les 
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Fiche 6

BESCHRIJVING

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek (Via 
Renovas)

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

Actoren van de wijk
Huis van de Vrouw

BEGROTING € 70.000

BEVINDINGEN

De leerlingen van de school zijn grotendeels 
afkomstig uit de buurt en hebben een zeer diverse 
sociaal-economische achtergrond en afkomst. 

Na ongegronde geruchten die verband houden 
met de zeden op school, blijft er bij de ouders 
een klimaat van wantrouwen bestaan. De school 
kampt met een gebrek aan aantrekkelijkheid en het 
onderwijzend personeel blijft sterk beïnvloed door 
deze gebeurtenis. 

Er is geen oudervereniging en er zijn weinig ges-
tructureerde ruimtes of informele mogelijkheden 
om een dialoog tot stand te brengen tussen ouders 
en leerkrachten / schoolbestuur. 

Deze zwakke inzet beperkt de effectiviteit van het 
onderwijsproject en leidt soms tot wederzijdse 
misverstanden. Bovendien beperkt dit de mogeli-
jkheid voor de school om te genieten van de kennis 
van de middelen van de wijk via de ouders van de 
leerlingen. 

PROJECTBESCHRIJVING

Het project beoogt ontmoetingsplekken te creëren 
tussen ouders, buurtbewoners en schoolpersoneel, 
met name door het opzetten van culturele initiatie-
ven, feestelijke en recreatieve activiteiten.

Door deze projecten wordt de betrokkenheid van 
ouders binnen de school en de buurt versterkt.

Deze activiteiten kunnen in de school plaatsvinden 
om ouders binnen de muren uit te nodigen, zodat 
zij in contact komen en de school kunnen claimen.

Omgekeerd zouden er ook activiteiten in de buurt 

Raakvlak ouders-school-wijk



enseignants et les élèves apprennent à mieux le 
connaître et en découvrent les ressources. 

En pratique le programme d’actions et d’activités 
est mis en place par le coordinateur École-Quartier 
et peut passer par des appels à projet dès la ren-
trée scolaire 2021 et/ou partenariat avec l’équipe 
pédagogique et des acteurs du quartier. 

PUBLICS CIBLES

 > Parents d’élèves
 > P.O.
 > Enseignants
 > Acteurs du quartier
 > Élèves de l’école 
 > Services communaux

RÉSULTATS ATTENDUS

 > Recréer un lien de confiance entre l’école et les 
parents. 

 > Permettre aux parents de mieux connaître 
l’école et  ses enseignants.

 > Permettre aux enseignants et élèves de mieux 
connaître le quartier, ses habitants et ses 
ressources. 

 > Mettre en valeur les activités extra-scolaires 
disponibles au sein de l’école. 

 > Renforcer l’engagement des parents dans la vie 
de l’école.  

 > Augmenter l’interface et les échanges entre 
l’école et les habitants et ressources du quartier.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

 > Mise en place d’un projet participatif et 
d’activités offrant un réel attrait pour les 
parents, élèves et enseignants. 

 > Capacité du projet à s’adapter et à mettre en 
valeur la diversité socio-culturelle.  

 > Écoute empathie et ouverture réciproque. 
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moeten plaatsvinden, zodat leerkrachten en leer-
lingen de buurt elkaar beter leren kennen en de 
middelen ervan ontdekken. 

In de praktijk wordt het actie- en activiteitenpro-
gramma opgesteld door de School-Wijkcoördinator 
en kan het bestaan uit projectoproepen vanaf het 
begin van het schooljaar 2021 en/of in samenwer-
king met het onderwijsteam en actoren in de wijk.. 

DOELGROEPEN

 > Ouders van leerlingen
 > O.M.
 > Leerkrachten
 > Actoren van de wijk
 > Leerlingen van de school 
 > Gemeentelijke diensten

BEOOGDE RESULTATEN

 > Een vertrouwensband tussen de school en de 
ouders scheppen. 

 > Een mogelijkheid creëren zodat ouders de 
school en haar leerkrachten beter leren kennen.

 > Een mogelijkheid creëren zodat leerkrachten 
en leerlingen de wijk, haar bewoners en haar 
middelen beter leren kennen. 

 > De buitenschoolse activiteiten die binnen de 
school beschikbaar zijn in de verf zetten. 

 > De betrokkenheid van ouders bij het leven op 
school en in de wijk versterken. 

 > Het raakvlak en uitwisselingen vergroten tussen 
de school,de bewoners en middelen van de wijk.

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 > Een participatief project en activiteiten 
ontwikkelen die echt aantrekkelijk zijn voor 
ouders, leerlingen en leerkrachten. 

 > Vermogen van het project om zich aan te passen 
aan de sociaal-culturele diversiteit en de sterke 
punten ervan in de verf te zetten. 

 > Empathisch luisteren en wederzijdse openheid. 



Poste Durée Prix

Personnel et frais de fonctionnement du projet 4 ans   7O.000 €

Total  70.000 €

PLAN FINANCIER

 Pôze Midi | Activités avec les habitants du 
le quartier rue Émile Féron | Activiteiten met 
de inwoners van de wijk rue Émile Féron | Saint-
Gilles - Belgique | Sint-Gillis - België
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 Marché de Noël - Ecole du Parvis | Saint-Gilles 
- Belgique | Sint-Gillis - België

PROJETS DE RÉFÉRENCE - REFERENTIEPROJECTEN
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Functie Duur Prijs

Personeel en operationele kosten van het project 4 jaar   € 70.000 

Totaal  € 70.000

FINANCIEEL PLAN

 CreACtions - Soutien à la parentalité | Ondersteuning van ouders Schaerbeek | Schaerbeek - Belgique | 
Schaaerbeek - België



Le genre

DESCRIPTIF

PORTEUR DE 
PROJET

La Maison des Femmes (Commune de 
Schaerbeek)

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

Acteurs et associations actifs 
sur la question du genre

BUDGET 60.000 €

CONSTATS

Le diagnostic a fait ressortir une problématique 
d’inconfort et d’insécurité dans l’espace public au-
tour de l’école liée au genre. Celle-ci est vécue tant 
par les élèves que les enseignantes. Cette question 
apparait également dans l’accès aux activités 
extra-scolaires, activités sportives mais également 
à la mobilité. 

La présence de la Maison des Femmes à côté de 
l’école est un atout important. Cet opérateur 
communal structure un grand nombre de partena-
riats avec des associations actives sur la question 
du genre. 

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet vise à soutenir des initiatives et partena-
riats pour mettre en place un travail sur la question 
du genre notamment : 

 > dans l’espace public, en particulier les questions 
des terrasses de cafés occupées par des 
hommes et du harcèlement; 

 > dans la pratique sportive, en lien avec la création 
du pôle sportif; 

 > à l’école
 > dans le cadre familial

Publics cibles

 > Élèves
 > Habitants du quartier

RÉSULTATS ATTENDUS

 > Apaiser et sécuriser l’espace public pour les 
femmes. 
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Fiche 7
Gender

BESCHRIJVING

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Het Huis van de Vrouw (gemeente 
Schaarbeek)

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

Actoren en verenigingen die 
actief zijn over het gender 
onderwerp

BEGROTING € 60.000 

BEVINDINGEN

De diagnose bracht een probleem in het licht 
over het ongemak en onzekerheid in de publiek 
ruimte rond de school dat gelinkt is aan gender. 
Dit wordt ervaren door zowel de leerlingen als de 
leerkrachten. Deze vraag komt ook naar voren bij de 
toegang tot buitenschoolse activiteiten, sportacti-
viteiten maar ook tot mobiliteit. 

De aanwezigheid van het Huis van de Vrouw naast 
de school is een belangrijke troef. Deze gemeen-
telijke operator vormt een groot aantal samenwer-
kingsverbanden met verenigingen die actief zijn 
rond genderproblematiek. 

PROJECTBESCHRIJVING

Het project heeft tot doel initiatieven en partner-
schappen te ondersteunen om te werken rond  
gender  onderwerp, in het bijzonder: 

 > in de publieke ruimte, nl. de kwestie van 
caféterrassen die bezet zijn door mannen en 
pesterijen; 

 > in de sportbeoefening, in verband met de 
oprichting van het sportcentrum; 

 > op school
 > binnen het gezin

Doelgroepen

 > Leerlingen
 > Buurtbewoners

BEOOGDE RESULTATEN

 > De publieke voor vrouwen tot rust brengen en 
beveiligen. 



> Augmenter la pratique sportive et les activités 
culturelles accessibles aux jeunes fi lles et aux 
femmes du quartier.

> Contribuer au bien -être des fi lles et des 
femmes en élargissant l’offre d’activités et en 
proposant des ateliers sur la question du genre

> Augmenter le dialogue au sein de l’école et du 
quartier

CONDITIONS DE RÉUSSITE

> Prise en compte des besoins des fi lles et 
femmes du quartier

> Mise en place d’un partenariat au départ de la 
Maison des Femmes avec l’école 1 et les autres 
acteurs du quartier.
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> Meer sportbeoefening en culturele activiteiten 
die toegankelijk zijn voor jonge meisjes en 
vrouwen in de buurt.

> Bijdragen aan het welzijn van meisjes en 
vrouwen door het aanbod aan activiteiten uit 
te breiden en workshops over gender aan te 
bieden

> De dialoog binnen de school en de buurt 
versterken

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

> Rekening houden met de behoeften van meisjes 
en vrouwen in de buurt

> Oprichting van een partnerschap aan het begin 
van het Huis van de Vrouw met school 1 en 
andere buurtactoren.

 Dessin d’un élève de 5e - Tekening van een leerling uit het 5de



Poste Durée Prix

Personnel et frais de fonctionnement du projet 4 ans  60.000 €

Total  60.000 €

PLAN FINANCIER
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 Maison des Femmes | Het Huis van de Vrouw | Schaerbeek - Belgique | Schaaerbeek - België

PROJETS DE RÉFÉRENCE - REFERENTIEPROJECTEN



Contrat École - Schoolcontract 
École 1 - Schaerbeek

79 

Functie Duur Prijs

Personeel en operationele kosten van het project 4 jaar  € 60.000 

Totaal  € 60.000 

FINANCIEEL PLAN

 Maison des Femmes | Het Huis van de Vrouw | Schaerbeek - Belgique | Schaaerbeek - België



Des potagers Louis Bertrand

DESCRIPTIF

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek (via 
Renovas)

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

Bruxelles Environnement 
Début des Haricots

BUDGET 40.000 €

CONSTATS

L’entrée du complexe scolaire située Avenue Louis 
Bertrand offre un jardin intérieur potentiellement 
assez qualitatif avec quelques bacs potagers. 

Celui-ci n’est plus en lien avec l’école depuis la mise 
en place du musée de la Bière qui utilise l’espace 
minéralisé comme parking à ciel ouvert. 

L’école développe un projet pédagogique autour 
de l’alimentation et de la culture maraîchère mais 
ne dispose que de peu d’espaces dans une cour 
intérieure. 

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet vise à requalifier le jardin intérieur de 
l’école et d’y développer un projet de potager et de 
jardin pédagogique en lien avec l’école et le quar-
tier au départ des initiatives pré-existantes. 

PUBLICS CIBLES

 > Élèves de l’école
 > Habitants du quartier

RÉSULTATS ATTENDUS

 > Améliorer le cadre de vie, animer et végétaliser 
l’entrée du complexe scolaire (fiche 2) et du pôle 
sportif (fiche 1.3)

 > Supprimer le stationnement à ciel ouvert en 
intérieur d’îlot

 > Créer des liens intergénérationnels entre les 
habitants du quartier et les élèves autour de la 
gestion partagée du jardin.

 > Améliorer le respect et l’entretien des espaces 
végétalisés.
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Fiche 8
De Louis Bertrand moestuinen

BESCHRIJVING

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek (via 
Renovas)

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

Brussel Milieu 
Début des Haricots

BEGROTING € 40.000 

BEVINDINGEN

De ingang van het scholencomplex gelegen aan de 
Louis Bertrandlaan biedt een potentieel vrij kwali-
tatieve binnentuin met enkele moestuinen. 

Deze is sinds de oprichting van het Biermuseum, 
dat de verharde ruimte als openluchtparking ge-
bruikt, niet meer verbonden met de school. 

De school ontwikkelt een educatief project rond 
voedsel en tuinbouw, maar heeft maar weinig 
ruimte op een binnenplaats. 

PROJECTBESCHRIJVING

Het project beoogt de herkwalificatie van de 
binnentuin van de school en de ontwikkeling van 
een moestuin en een educatief tuinproject in 
verbinding met de school en de buurt, vertrekkend 
van reeds bestaande initiatieven. 

DOELGROEPEN

 > Leerlingen van de school
 > Buurtbewoners

BEOOGDE RESULTATEN

 > De leefomgeving verbeteren, de ingang van het 
schoolcomplex (fiche 2) en het sportcentrum 
(fiche 1.3) verlevendigen en groener maken 

 > Een einde maken aan het parkeren in de open 
lucht binnen de huizenblokken

 > Intergenerationele banden scheppen tussen de 
bewoners van de wijk en de leerlingen rond het 
gedeeld beheer van de tuin.

 > Het respect en onderhoud van groene ruimtes 
verbeteren.



CONDITIONS DE RÉUSSITE

> Mettre en place et développer la motivation d’un 
groupe support.

> Mettre en place une communication et 
sensibilisation auprès des riverains et usagers 
de l’espace. 
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VOORWAARDEN VOOR SUCCES

> Een steungroep oprichten en deze motiveren.
> Zorgen voor communicatie en bewustmaking 

tussen bewoners en gebruikers van de ruimte. 

 Dessin d’un élève de 5e - Tekening van een leerling uit het 5de



Poste Durée Prix

Personnel et frais de fonctionnement du projet 4 ans  40.000 €

Total  40.000 €

PLAN FINANCIER
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 Jardin collectifs 56 Saint Blaise | Collectieve tuinen 56 Saint Blaise | Paris - France | Parijs - 
Frankrijk 

PROJETS DE RÉFÉRENCE - REFERENTIEPROJECTEN
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 Atelier Groot Eiland | Molenbeek - Belgique  | België 

Functie Duur Prijs

Personeel en operationele kosten van het project 4 jaar  € 40.000 

Totaal  € 40.000 

FINANCIEEL PLAN



Le patrimoine rénové et activé Het actieve en gerenoveerde 
erfgoed

DESCRIPTIF

PORTEUR DE 
PROJET

Commune de Schaerbeek (via 
Renovas)

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

DPC
CRMS
Associations actives dans le 
domaine du patrimoine

BUDGET 200.000 €

CONSTATS

Le complexe scolaire conçu par Henri Jacobs et 
Henri Fontaine entre 1900 et 1907 constitue 
aujourd’hui un patrimoine tout à fait remarquable. 
Tant le programme qui combine dès le départ plu-
sieurs types d’enseignements que l’utilisation de la 
topographie, qui permet de superposer les écoles, 
font de ce site un exemple assez unique d’architec-
ture scolaire. La richesse des détails et matériaux 
mis en œuvre vient compléter ce qui était conçu 
comme une œuvre d’art totale. 

Des interventions successives dans l’après-guerre 
vont faire perdre au site une partie de sa superbe. Il 
s’agit en particulier des interventions de :

 > démolition de la piscine ;
 > démolition de la toiture des salles de sports ;
 > couverture de la cour des maternelles par l’ajout 

de toitures en béton. 

Suite au remplacement de l’école industrielle par 
l’Institut Frans Fischer, les ateliers situés du côté 
de l’avenue Louis Bertrand sont découplés du 
complexe scolaire pour y installer le musée de la 
bière. En lien avec cette installation de nombreuses 
connexions sont condamnées. 

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à étudier et remettre en valeur 
le patrimoine de l’école par l’engagement d’un ar-
chitecte. Celui-ci sera chargé du suivi technique de 
la mise en œuvre des investissements prévus dans 
le cadre du Contrat École (Fiches 1, Fiche 3) dans 
une optique de valorisation du patrimoine. Il devra 
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Fiche 9

BESCHRIJVING

PROJECT- 
ONTWIKKELAAR

Gemeente Schaarbeek (via 
Renovas)

GEPLANDE 
PARTNERSCHAPPEN

DCE
KMCL
Verenigingen actief op het 
gebied van erfgoed

BEGROTING € 200.000 

BEVINDINGEN

Het schoolcomplex dat ontwerpen werd tussen 
1900 en 1907 door Henri Jacobs en Henri Fontaine, 
vormt vandaag een werkelijk opmerkelijk erf-
goed. Zowel het programma dat vanaf het begin 
verschillende benaderingen van lesgeven com-
bineert als het gebruik van de topografie waardoor 
de scholen elkaar kunnen overlappen, maken van 
deze site een vrij uniek voorbeeld van schoolar-
chitectuur. De rijkdom aan details en gebruikte 
materialen vervullen het ontwerp als een totaal 
kunstwerk. 

Door opeenvolgende ingrepen in de naoorlogse 
periode verliest de site een deel van zijn pracht. Dit 
betreft in het bijzonder de volgende interventies:

 > sloop van het zwembad;
 > sloop van het dak van de sportzalen;
 > het kleuterschoolplein afdekken met betonnen 

daken. 

Na de vervanging van de industriële school door 
het Instituut Frans Fischer, worden de atliers 
aan de Louis Bertrandlaan losgekoppeld van het 
schoolcomplex om er het biermuseum te instal-
leren. In verband met deze installatie zitten veel 
verbindingen vast.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project bestaat uit het bestuderen en vers-
terken van het erfgoed van de school door het 
inhuren van een architect. Deze zal instaan voor 
de technische opvolging van de uitvoering van 
de geplande investeringen in het kader van het 



aussi mener des actions visant la sensibilisation 
et la valorisation du patrimoine auprès des élèves, 
enseignants, parents et habitants du quartier. 

Publics cibles

 > Élèves de l’école
 > Parents d’élèves
 > Enseignants 
 > Habitants du quartier

RÉSULTATS ATTENDUS

 > Valorisation et restauration du patrimoine classé
 > Amélioration de l’image de l’école
 > Sensibilisation des utilisateurs et riverains
 > Interventions qualitatives et respectueuses du 

patrimoine

CONDITIONS DE RÉUSSITE

 > Dialogue avec la DPC et la CRMS
 > Mettre en place une communication et 

sensibilisation auprès des riverains et usagers 
de l’espace. 
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Schoolcontract (Fiche 1, Fiche 3) met het oog 
op de waardering van het erfgoed. Het zal ook 
acties moeten ondernemen die gericht zijn op 
bewustwording en promotie van erfgoed bij leer-
lingen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners. 

Doelgroepen

 > Leerlingen van de school
 > Ouders van leerlingen
 > Leerkrachten 
 > Buurtbewoners

BEOOGDE RESULTATEN

 > Bevordering en restauratie van beschermd 
erfgoed

 > Verbetering van het imago van de school
 > Bewustwording bij gebruikers en bewoners
 > Kwalitatieve interventies met respect voor 

erfgoed

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 > Dialoog met de DCE en KMCL
 > Zorgen voor communicatie en sensibilisering 

tussen bewoners en gebruikers van de ruimte. 



Poste Durée Prix

Frais de personnel, de fonctionnement et d’animation 4 ans  200.000 €

Total  200.000 €

PLAN FINANCIER
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Functie Duur Prijs

Personeelskosten, operationele kosten en animatie 4 jaar  € 200.000 

Totaal  € 200.000 

FINANCIEEL PLAN



Tableau de synthèse

Projets 
prioritaires Contrat École Co-financement 

communal Total

Fiche 1 : Pôle sportif ouvert au quartier 726.000 € 199.208 € 925.208 €

Fiche 1.1 : Salles de sport 1 et 2 du pôle
sportif

251.875 € 199.208 € 451.083 €  

Fiche 1.2 : Une salle de danse 67.045 € 67.045 €

Fiche 1.3 : Un pôle sportif accessible 407.080 € 407.080 €

Fiche 3 : Une salle de conférence ouverte 30.000 € 58.604 € 88.604 €

Fiche 4 : La rue Josaphat apaisée 200.000 € 77.227 € 277.227 €

Fiche 5 : Coordinateur Ecole-Quartier 125.000 € 125.000 €

Fiche 6 : Interface parents-école-quartier 70.000 € 70.000 €

Fiche 7 : Le genre 60.000 € 60.000 €

Fiche 8 : Des potagers Louis Bertrand 40.000 € 40.000 €

Fiche 9 : Le patrimoine rénové et activé 200.000 € 200.000 €

Total 1.451.000 €  335.039 € 1.786.039 €

Projets de 
réserve

Fiche 1.4 Une salle d’escalade (n°4) accessible 753 385 €

Fiche 2 Des maternelles ouvertes sur le quartier de 
l’avenue Louis Bertrand 303.579 €
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Prioritaire 
projecten Schoolcontract Gemeentelijke 

cofinanciering Totaal

Fiche 1 : Een opengestelde sportcentrum voor de wijk 726.000 € € 199,208 € 925,208

Fiche 1.1 : Sportzalen 1 en 2 van het 
sportcomplex

251.875 € € 199,208 € 451.083 

Fiche 1.2 : Een danszaal 67.045 € € 67.045

Fiche 1.3 : Een toegankelijk sportcomplex 407.080 € € 407.080 

Fiche 3 : Een open vergaderzaal 30.000 € € 58.604 € 88.604

Fiche 4 : De Josaphatstraat ontlasten 200.000 € € 77.227 € 277.227

Fiche 5 : School-Wijkcoördinator 125.000 € € 125.000

Fiche 6 : Raakvlak ouders-school-wijk 70.000 € € 70.000

Fiche 7 : Gender 60.000 € € 60.000 

Fiche 8 : De Louis Bertrand moestuinen 40.000 € € 40.000 

Fiche 9 : Het actieve en gerenoveerde erfgoed € 200.000 € 200.000 

Totaal € 1.451.000 € 335.039 € 1.786.039

Reserve- 
projecten

Fiche 1.4 Een toegankelijke klimhal (nr. 4) € 753 385 

Fiche 2 Kleuterklassen die openstaan voor wijk via de 
Louis Bertrandlaan € 303.579

Overzichtstabel
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Le Contrat École est un programme régional de 
rénovation urbaine dont l’ambition est d’améliorer 
l’environnement scolaire à Bruxelles et de 
renforcer les relations entre l’école et son quartier. 

Le programme du Contrat École que vous tenez 
entre les mains reprend l’ensemble des actions 
et des opérations d’investissement qui seront 
menées pendant quatre ans au bénéfi ce de élèves 
de l’école et des habitants du quartier.

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma 
voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in 
Brussel opwaarderen en de relatie tussen scholen 
en hun omgeving versterken.

Het Schoolprogramma dat in hun handen heeft 
omvat alle investeringsoperaties en acties die 
gedurende vier jaar zullen worden uitgevoerd ten 
behoeve de leerlingen en buurtbewoners.
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https://beecole.brussels
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