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↑ Zicht op het park achter de school
 Vue sur le parc à l’arrière de l’école
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Pour cette étude, l’école et le quartier ont 
été examinés sous deux angles différents ; la 
perspective des projets spatiaux futurs et une 
approche anthropologique qui rassemble et 
compare l’expérience et la perception des 
différents acteurs impliqués. Cette approche 
spatioanthropologique a pris également en 
compte les enjeux sociaux autour de l’écologie, 
de l’éducation, de la mobilité et du vivre 
ensemble. 

Des recherches ont été menées sur la vie 
quotidenne de l’école, mais aussi sur la façon 
dont les différents acteurs de l’école et des 
environs perçoivent l’école et le quartier. 
Différents cas/situations ont été envisagés afin de 
considérer l’école et le quartier sous différents 
angles, la diversité étant le mot-clé pour pouvoir 
penser dans une perspective pluraliste.

La mise en oeuvre concrète a compris un grand 
tour, une immersion dans diverses situations et 
des ateliers à l’école.

Le grand tour :
Quoi : explorer, comprendre les lieux, établir 
un rapport informel, trouver les sensibilités des 
personnages...

Qui : conversations informelles et brèves avec les 
éducateurs, les enseignants, le concierge ... mais 
aussi avec les élèves pendant la pause.

Voor deze studie werden de school en de 
wijk onderzocht vanuit twee verschillende 
perspectieven; het perspectief van toekomstige 
ruimtelijke projecten en een antropologische 
benadering die de ervaring en de perceptie van 
de verschillende betrokken actoren verzamelt 
en vergelijkt. Bij deze ruimtelijk-antropologische 
benadering werd ook rekening gehouden met 
sociale vraagstukken rond ecologie, onderwijs, 
mobiliteit en samenleven. 

Er is onderzoek gedaan naar het dagelijks 
leven van de school, maar ook naar hoe de 
verschillende actoren in de school en de 
omgeving de school en de buurt ervaren. 
Verschillende situaties werden onderzocht 
om de school en de buurt vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken, waarbij diversiteit 
het sleutelwoord is om in een meervoudig 
perspectief te denken.

De concrete uitvoering omvatte een ‘grand tour’, 
een onderdompeling in verschillende situaties en 
workshops in de school.

De grand tour:
Wat: verkennen, plekken begrijpen, een 
informele verstandhouding opbouwen, de 
gevoeligheden van de actoren vinden...

Wie: Informele en korte gesprekken met 
opvoeders, leerkrachten, conciërge... maar ook 
met leerlingen tijdens de pauze.

↑ Session du Grand tour dans l’école - Grand Tour 
sessie in de school ↑ Session du Grand tour dans l’école - Grand Tour 

sessie in de school
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Différentes petites 
situations :
Dialoguer avec un groupe d’élèves sur le quartier 
et l’école

Il s’agit d’une cartographie approfondie en ce 
qui concerne l’utilisation du quartier, les loisirs 
qu’ils ont et où ils se déroulent, les lieux de 
rencontre, les snacks... En plus de la cartographie, 
des conversations avec les élèves ont eu lieu sur 
la base de questions inspirées de la psychanalyse 
urbaine. 

Une conversation avec un petit groupe 
d’enseignants sur le quartier et l’école.

Il s’agit d’une cartographie approfondie 
de l’utilisation du quartier. En plus de 
la cartographie, il y a également eu des 
conversations avec les enseignants en utilisant 
les mêmes questions que celles posées aux 
élèves afin de les comparer avec celles des 
étudiants par la suite.

Cartographier l’environnement matériel 
autour de l’école : photographie, cartes... et 
éventuellement discuter avec quelques passants.

Conversation avec des partenaires éventuels.

Dans ce cadre, des rencontres ont eu lieu avec 
un ensemble d’organisations en contact parfois 
direct et parfois indirect avec l’école.

Organisations rencontrées: 

 > Samen voor Morgen ; 
 > Comité de quartier Ninove-Match ; 

Verschillende kleine 
situaties:
Met een groep leerlingen praten over de buurt en 
de school:

Het uitgebreid in kaart brengen van het gebruik 
in de buurt, de vrijetijdsactiviteiten en waar deze 
plaatsvinden, ontmoetingsplaatsen, snackbars... 
Naast de mapping vonden er gesprekken met de 
leerlingen plaats op basis van vragen geïnspireerd 
door de stadspsychoanalyse. 

Een gesprek met een kleine groep leraren over de 
buurt en de school:

Het grondig in kaart brengen van het gebruik 
van het gebied. Naast de mapping zijn er ook 
gesprekken gevoerd met de leerkrachten aan de 
hand van dezelfde vragen als degene we aan de 
leerlingen hebben gesteld om deze achteraf te 
vergelijken.

De fysieke omgeving rond de school in visueel 
schetsen aan de hand va: fotografie, kaarten... en 
eventueel praten met enkele voorbijgangers.

Gesprek met mogelijke partners:

In deze situatie werden bijeenkomsten gehouden 
met een reeks organisaties die direct of indirect 
contact hebben met de school.

Organisaties ontmoet: 

 > Samen voor Morgen; 
 > Ninove-Match buurtcomité; 

↑ Programmaworkshop - workshop Programme ↑ Programmaworkshop - workshop Programme 
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 La journée d’exposition du programme à Scheutplaneet



 > De Ark en Scheutje; 
 > Anderlecht preventiedienst;
 > Zinémma; 
 > Gemeenschapswachten; 

Workshops op school:
De programmaworkshops

In elk van de scholen hebben we een 
programmaworkshop gehouden. In kleine 
groepen beoordeelden de deelnemers de 
relevantie van de uit de diagnose voortvloeiende 
voorstellen en stelden zij prioritaire 
programma’s/acties vast. Vervolgens besproken 
de deelnemers de uit te voeren acties. 

In deze workshop waren de schooldirectie, 
perspective.brussels en diverse lokale actoren 
aanwezig (de dienst stadsherstel, non-
profitorganisaties, de sportdienst, de preventie-
eenheid, enz.). Deze workshops leverden input 
op voor de besluitvorming rond het programma, 
identificeerden potentiële partners en leidden 
tot de definitie van «Common Horizons» die de 
deelnemers deelden.

De voorprogrammatentoonstelling

De elementen van de diagnose, de maquette en de 
actiefiches werden in elke school tentoongesteld. 
Leerkrachten, leerlingen en lokale verenigingen 
werden uitgenodigd om de evolutie van het proces 
te ontdekken en zich uit te spreken over het 
voorprogramma, dat bij deze gelegenheid werd 
voorgesteld. Deze uitwisseling heeft het mogelijk 
gemaakt de voorstellen van het voorprogramma te 
versterken en te verrijken.

 > De Ark et Scheutje ; 
 > cellule prévention de Anderlecht ;
 > Zinémma ; 
 > Gardiens de la paix ; 

Les ateliers à l’école : 
Les ateliers-programme

Dans chacun des établissements, nous avons 
animé un atelier autour du programme. En petits 
groupes, les participants ont évalué la pertinence 
des propositions issues du diagnostic et défini des 
programmes/actions prioritaires. Les participants 
ont été ensuite été invités à débattre sur les pistes 
d’actions à mettre en oeuvre. 

Etaient présents au cours de cet atelier : la 
direction des établissements, perspective.
brussels et divers acteurs locaux (la cellule 
de revitalisation urbaine, des ASBL, la cellule 
sport, la cellule prévention, etc. ). Ces ateliers 
ont permis d’alimenter les prises de décision 
sur le programme, d’identifier des partenaires 
potentiels et ont abouti à la définition d’«Horizons 
communs» partagés entre les participants.

L’exposition du pré-programme

Les éléments issus du diagnostic, la maquette et 
les fiches action ont été exposées dans chacune 
des écoles. Les professeurs, les élèves et les 
associations locales ont été invitées à découvrir 
l’évolution du processus et à s’exprimer sur le 
pré-programme, présenté à cette occasion. Les 
échanges ont notamment permis de conforter et 
d’enrichir les propositions du pré-programme.

Contrat École - Schoolcontract 
Scheutplaneet
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↑ De voorprogrammatentoonstelling - l’exposition du 
pré-programme

↑ De voorprogrammatentoonstelling - l’exposition du 
pré-programme



Contrat École - Schoolcontract 
Scheutplaneet

12

Anderlecht

Molenbeek

500 m
5minutes

T

T

T

T

Maison de quartier & 
parc/ aire de jeu du Petit Scheut

Potager du
Carré Vert

Potager du jardin James Ensor

Parc Marie José

Parc Albert

Parc de Forestier

Parc des Muses

Stade Verbiest Stadion

Stade Edmond Machtens

Tennis club Le Chalet

Anderlecht 
Scheut

Joseph 
Baeck

Dubois

Tamaris

Mennekens

Karreveld

Anderlecht 
Dilbeekstraat

Bruxelles 
Ouest

Jacques Brel

Anderlecht 
Birmingham

Condor

The Knipoog

Les Tournesols

École primaire 
de Scheut

École 17 
Tamaris

St Jean -
Augusta Marcoux

Institut St Vincent

Basic Fit

Tom & Co

Match

Orchestra

↑ Het schoolgebouw aan de Ninoofsesteenweg
 Le bâtiment de l’école sur la chaussée de Ninove
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Carte d’identité 
de l’établissement 
scolaire
Année scolaire 2022-2023: 

290 élèves en maternelle et primaire

Réseau d’enseignement :

Réseau d’enseignement catholique flamand pour 
l’enseignement général et fait partie du groupe 
scolaire KATOBA.

Direction: 

Giovanni Truyens

Langue d’enseignement: 

Néerlandais 

Enseignement:

5 classes maternelles 

11 classes en primaire 

Identiteitskaart 
van de school

Schooljaar 2022-2023: 

290 leerlingen in de kleuterschool en de lagere 
school

Pedagogisch netwerk:

Vlaams katholiek onderwijsnet voor algemeen  
onderwijs en deel van de scholengroep KATOBA.

Directie: 

Giovanni Truyens

Taal van het onderwijs: 

Nederlands

Aantal klassen:

5 kleuterklassen 

11 klassen in de lagere school

Portret van de school / 
Portrait de l’école
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École primaire 
Scheutplaneet
L’école maternelle et primaire Scheutplaneet est une 
école libre subventionnée néerlandophone. Elle est 
dans le réseau d’enseignement catholique flamand pour 
l’enseignement général et fait partie du groupe scolaire 
KATOBA. 

La Scheutplaneet est composée d’une section 
maternelle (5 salles de classe) et d’une section primaire 
(11 salles de classe). Le nombre d’élèves est en forte 
croissance. Il est en train de doubler. Ce qui signifie une 
croissance de 226 (2014) à 384 (2026). Actuellement, il y 
a déjà 290 élèves.

Un nouveau directeur est arrivé en avril 2022 : Giovanni 
Truyens, qui développe un projet d’école basé sur la 
santé physique et mentale, incluant une alimentation 
saine et un mode de vie actif. Il succède à la précédente 
directrice, Kati Peirlinck. 

L’entrée de Scheutplaneet se fait sur la Chaussée de 
Ninove, 333-339 à 1070 Anderlecht. Les 290 élèves 
en maternelle et primaire viennent des communes 
attenantes d’Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean mais 
aussi de plus loin. Des enfants des quatre coins de 
Bruxelles, de Saint-Gilles jusqu’à Dilbeek font le trajet 
matin et soir pour avoir cours à Scheutplaneet.

Basisschool 
Scheutplaneet
De kleuter- en lagere school Scheutplaneet is een 
Nederlandstalige gesubsidieerde vrije school in 
het Vlaams Katholiek Onderwijsnet voor Algemeen 
Onderwijs en maakt deel uit van de scholengroep 
KATOBA. 

De Scheutplaneet bestaat uit een kleutergedeelte (5 
klaslokalen) en een lager gedeelte (11 klaslokalen). Het 
aantal leerlingen neemt snel toe. Een verdubbeling, wat 
een groei betekent van 226 (2014) naar 384 leerlingen 
(2026).

In april 2022 kwam er een nieuw schoolhoofd: 
Giovanni Truyens, die een schoolproject ontwikkelt dat 
gebaseerd is op lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
waaronder gezonde voeding en een actieve levensstijl. 
Hij neemt het over van de vorige directeur, Kati 
Peirlinck. 

De ingang van Scheutplaneet ligt aan de 
Ninoofsesteenweg 333-339 in 1070 Anderlecht. De 290 
leerlingen van de kleuter- en lagere school komen uit 
de aangrenzende gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-
Molenbeek, maar ook van verder weg. Kinderen uit heel 
Brussel, van Sint-Gillis tot Dilbeek, reizen elke ochtend 
en avond naar en van Scheutplaneet.
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Een selectie van foto’s die zijn genomen tijdens 
het bezoek aan de school, een deel van de 
infrastructuur die al in aanbouw is. 

Sélection de photographies prises lors de la visite 
de l’école, certaines des infrastructures déjà en 
travaux. 

↑ Ingang aan de parkzijde 
 Entrée coté parc 

↑ Sportzaal  in aanbouw 
 Salle de sport en construction

↑ Schoolplein en zuidgevel 
 Cour de récrée et façade Sud  

↑ Ingang van de school 
 Entrée de l’école

↑ Renovatie klaslokaal 
 Salle de classe en rénovation  
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Een school in 
transformatie
In de school is een renovatieproject aan de gang 
met de volgende doelstellingen :

 > De bouw van een nieuwe sporthal en de 
afbraak van de oude (met buitensportvelden 
op de speelplaats);

 > De renovatie van het schoolgebouw en de 
klaslokalen ;

 > De herinrichting van de speelplaats.

↑ 3D-aanzicht van het schoolrenovatieproject (Fast Forward Architect) 
 Vue en trois dimensions du projet de rénovation de l’école (Fast Forward Architect)

Une école en 
transformation
Un projet de rénovation est en cours dans l’école 
avec les objectifs suivants : 

 > La construction d’un nouveau gymnase et 
la démolition de l’ancien (accompagné de 
terrains de sport extérieurs dans la cour) ; 

 > La rénovation du bâtiment de l’école et des 
salles de classe ; 

 > Le réaménagement de la cour de récréation.

Sportzaal zomer 2022 / 
Salle de sport 2022

Eind 2023 / 
Fin 2023

Afbreken oude turnzaal en kapel en heraanleg van de 
speelplaats 2024 /Démolition del’ancien gymnase et la chapelle 
et commencerons la construction de la cour de récréation 2024
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Focus sur les espaces 
d’interface à travers 
trois observations
Comment le Contrat École peut-il s’intégrer à 
une école déjà en travaux ? 

Le Contrat École doit renforcer les liens entre l’école 
et le quartier. L’école étant déjà en construction, le 
diagnostic suggère que le projet soit réalisé sans entrer 
en concurrence avec le projet déjà existant et en cours 
de construction.

Les  travaux étant déjà bien avancés pour la partie 
bâtie, ce diagnostic se concentre donc sur les espaces 
d’interfaces: les deux entrées ; la salle de sport et 
les espaces extérieurs. Il en sera de même pour le 
programme. 

Ces espaces d’interface ont la capacité de devenir 
les lieux d’échange et de synergies renforcées entre 
l’école et le quartier, via des améliorations spatiales, des 
interventions et nouvelles programmations. 

Trois grandes observations étaient mises en 
avant dans le diagnostic :

1. Observation 1: L’école sur la chaussée; 

2. Observation 2: L’école côté parc;

3. Observation 3: Infrastructure sociale;

Le schéma de la page 25 illustre ce propos, et pointe ces 
espaces.

Focus op 
interfaceruimten via 
drie observaties
Hoe kan het Schoolcontract worden 
geïntegreerd in een school die al in aanbouw 
is?

Het Schoolcontract dient de banden tussen de school 
en de buurt te versterken. Aangezien de school reeds 
in aanbouw is, wordt in de diagnose voorgesteld het 
project te voltooien zonder te concurreren met het 
reeds bestaande, in aanbouw zijnde, project.

Aangezien de werkzaamheden voor het bouwgedeelte 
al ver gevorderd zijn, concentreert deze diagnose zich 
op de interface-ruimten: de twee ingangen; de sporthal 
en de buitenruimte. Hetzelfde zal gelden voor het 
programma. 

Deze interfaceruimten kunnen door ruimtelijke 
verbeteringen, ingrepen en nieuwe programmering 
plaatsen van uitwisseling en versterkte synergieën 
tussen de school en de buurt worden. 

In de diagnose werden drie observaties 
geformuleerd:

1. Observatie 1: Een school op een steenweg;

2. Observatie 2: School aan de parkkant;

3. Observatie 3: Sociale infrastructuur;

Het schema op de bladzijde 25  illustreert dit en duidt 
de ruimtes aan. 
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De wijk /Le quartier 

De school /L’école 

Ninoofsesteenweg /La chaussée de Ninove

Park / Parc
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Programma   
Programme
Het programma omvat in totaal 6 projecten. 
Deze projecten betreffen zowel investeringen in 
de infrastructuur (4 projectfiches waarvan één 
geassocieerd project) als sociaal-economische acties    
(3 actiefiches). 

Tijdens de studie hebben verschillende gesprekken 
plaatsgevonden met de schooldirectie, de 
organiserende instantie, de buurtbewoners en 
buurtorganisaties. De projecten werden meestal 
ontwikkeld in samenspraak met deze verschillende 
belanghebbenden.

De projecten hebben onder meer tot doel de 
raakvlakken tussen de school en de buurt te verbeteren. 
Dit verbetert de bekendheid en aantrekkelijkheid van 
de school in de buurt en biedt extra faciliteiten voor de 
bewoners.

Un total de 6 projets sont inclus dans le programme. Ces 
projets concerne à la fois des investissements (4 fiches 
projet dont un projet associé) pour les infrastructures 
que des actions socio-économiques (3 fiches actions). 

Dans le cadre de la mission d’étude, plusieurs 
discussions ont eu lieu avec la direction de l’école, 
le pouvoir organisateur, les résidents locaux et les 
organisations du quartier. Souvent, les projets ont été 
développés en dialogue avec ces différentes parties 
prenantes.

Les projets visent, notamment, à améliorer les interfaces 
entre l’école et le voisinage. Cela permet d’améliorer la 
connaissance et l’attractivité de l’école dans le quartier 
et d’offrir des équipements supplémentaires aux 
habitants.

Contrat École - Schoolcontract 
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Les priorités du 
programme
Le programme du Contrat École Scheutplaneet 
s’articule suivant les trois priorités formulées dans le 
diagnostic: 

1. Améliorer la cohabitation, les accès, la visibilité 
de l’école côté Chaussée de Ninove ; 

2. Regarder l’école de l’autre côté ; 

3. Développer des synergies et un programme 
d’activités avec le quartier. 

C’est donc naturellement que la vision du 
projet entend travailler sur les interfaces entre 
l’infrastructure de l’école et le quartier : la 
Chaussée de Ninove et l’espace vert à l’arrière. 

Ce dernier incarne l’investissement 
emblématique, mais aussi le budget le plus 
important déployé, du Contrat École : le 
réaménagement de l’espace vert (fiche 1). 

Il offre à l’école et au quartier, une nouvelle 
destination, un nouveau lieu de proximité et de 
convivialité, porté sur l’écologie, la biodiversité 
et la ville saine.

Sa déclinaison en quatre volets met en avant 
ses différents aspects : le travail des sols et la 
préparation de l’infrastructure de base (fiche 1.1) 
; un lieu de convivialité, sécurisé, avec le potager 
et le jardin partagé (fiche 1.2), enfin une aire de 
jeux (fiche 1.3) pour tenter de pallier le manque 
de ce type d’équipements dans le voisinage. 

Ce programme ambitieux est accompagné par 
un processus de chantier ouvert (fiche 1.4) qui 
permettra la co-création et co-construction 
de certains éléments emblématiques du futur 
parc. Car impliquer les habitants et l’école dans 
la construction du parc, c’est aussi favoriser 
l’appropriation et la bienveillance future pour ce 
lieu. 

Au délà, de la co-création, uen interface école-
quartier  (fiche 4) est mise en place afin de 
poposer des activités notamment en lien avec 
le projet du parc avant -pendant - après les 
travaux ; à l’école et aux habitants. 

De plus, les entrées de l’école (coté Chaussée 
de Ninove et coté parc) seront aménagées et 
rendues plus accueillantes (fiche 3) pour favoriser 
les échanges entre les parents et l’école. Elles 
assureront une meilleur visibilité de l’institution. 

Pour ouvrir d’avantage l’école sur le quartier, 
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De prioriteiten van 
het programma
Het programma van het Schoolcontract 
Scheutplaneet is gebaseerd op de drie in de 
diagnose geformuleerde prioriteiten: 

1. Verbetering van het samenleven, de toegang en 
de zichtbaarheid van de school aan de kant van 
de Ninoofsesteenweg; 

2. Vanaf een andere kant kijken naar de school; 

3. Synergieën en een activiteitenprogramma met 
de buurt ontwikkelen. 

Het is dan ook logisch dat de visie van het 
project gericht is op de raakvlakken tussen 
de infrastructuur van de school en de wijk: de 
Ninoofsesteenweg en de achterliggende groene 
ruimte. 

Deze laatste belichaamt de belangriijkste 
investering, maar ook het grootste aangewende 
budget, van het Schoolcontract: de heraanleg van 
de groene ruimte (fiche 1). 

Het biedt de school en de buurt een nieuwe 
bestemming, een nieuwe plek van nabijheid en 
gezelligheid, gericht op ecologie, biodiversiteit 
en een gezonde stad.

Vier onderdelen belichten verschillende 
aspecten: de bewerking van de grond en de 
voorbereiding van de basisinfrastructuur (fiche 
1.1); een plaats van gezelligheid, beveiligd, met de 
moestuin en boomgaard (fiche 1.2), en tenslotte 
een speelplaats (fiche 1.3) die het gebrek aan 
dit soort voorzieningen in de buurt probeert te 
compenseren. 

Dit ambitieuze programma gaat gepaard met 
een open bouwplaats proces (fiche 1.4) dat 
de co-creatie en co-constructie van bepaalde 
emblematische elementen van het toekomstige 
park mogelijk maakt. Door de bewoners en de 
school bij de aanleg van het park te betrekken, 
wordt ook de toe-eigening en toekomstige 
onderhouden van deze plek gestimuleerd. 

Naast co-creatie is een interface school-buurt 
opgezet (fiche 4) om voor, tijdens en na de 
werkzaamheden activiteiten in verband met het 
parkproject aan te bieden aan de school en de 
bewoners. 

Bovendien zullen de ingangen van de school (aan 
de kant van de Ninoofsesteenweg en aan de kant 
van het park) worden ontwikkeld en gezelliger 
gemaakt (fiche 3) om de uitwisseling tussen de 
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le programme propose de mettre en avant la 
connaissance des enfants au sujet du quartier et 
de son tissu socio-économique (fiche 5).

Pour finir, un projet associé sera mené par 
Bruxelles Mobilité (fiche 2), pour créer un espace 
public plus apaisé, sécurisé au devant de l’école. 
Ce projet spécifique s’intégre dans la dynamique 
à plus grande échelle de transformation de la 
Chaussée de Ninove. 

ouders en de school te bevorderen. Zij zullen 
zorgen voor een betere zichtbaarheid van de 
instelling. 

Om de school open te stellen naar de buurt 
wordt in het programma voorgesteld de kennis 
van de kinderen over de buurt en de sociaal-
economische structuur ervan te bevorderen 
(fiche 5).

Ten slotte zal een bijbehorend project worden 
uitgevoerd door Brussel Mobiliteit (fiche 2), 
om een ruimer, rustiger en veiliger openbare 
ruimte voor de school te creëren. Dit specifieke 
project maakt deel uit van de grootschalige 
transformatie van de Chaussée de Ninove. 

↑ Illustraties van de drie prioriteiten van de diagnose  
Les illustrations des trois priorités du diagnostic



1. Ontwikkeling van een kwalitatieve en participatieve 
groene ruimte voor de buurt /Aménagement d’un 
espace vert qualitatif et participatif  : 

   1.1. Inrichting van de groene ruimte
    / Aménagement de l’espace vert ;   

 
   1.2. Collectieve moestuin en    

               boomgaard / Potager et verger collectif ;

   1.3. Spelen in de natuur / Jouer dans la   
                nature ;

   1.4. Open bouwplaats/ Chantier ouvert ;

2. Veiliger maken van de Ninoofsesteenweg 
(geassocieerd project) / Les abords de la chaussée 
de Ninove sécurisés (projet associé) ;

3. Verwelkomende ingangen / Des entrées 
accueillantes ;

4. Interface school-buurt / interface école-quartier ;

5. De buurt leren kennen door de ogen van kinderen 
/ Faire connaître le quartier à travers le regard des 
enfants ; 

6. Coördinator buitenruimte / Coordinateur espaces 
extérieurs ;

            Gebouwen van Scheutplaneet, de Ark en          
       Scheutje 

       Bâtiments de Scheutplaneet, De Ark et   
       Scheutje

            

Investeringsoperatie - Opérations d’investissement
Sociaal-economische actie  - Action socioéconomique 
Geassocierd project - projet associé 
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Schoolcontract
Contrat École

Programma

Programme

Scheutplaneet
AnderlechtSérie - Reeks 

2022 - 2026

3

1.2

5
Ninoofse steenweg - Chaussée de Ninove

24

5

1.2

↑ Visualisatie van het programma 
 Visualisation du programme



Ninoofse steenweg - Chaussée de Ninove
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Simply
Community

1.1

1.3

3

4

3

1.4

5

2

Scheutplaneet

Nieuwe sporthal - Nouvelle salle de sport

6
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Fiche  1

Fiche 1
Ontwikkeling van 
een kwalitatieve en 
participatieve groene 
ruimte

BESCHRIJVING

ADRES Zaadstraat

BESTAANDE 

SITUATIE

Publieke ruimte

EIGENAARS Gemeente Anderlecht

PERCELEN B17f10

PROJECTTREKKER            
NN

Gemeente Anderlecht

PARTNERSCHAP-
PEN

Leefmilieu Brussels
Scheutplaneet, Samen voor 
Morgen, safe.brussels, preven-
tiedienst van de gemeente An-
derlecht, De Ark, Scheutje 

OPPERVLAKTE ~1500m²

BUDGET 495.000 €

PROJECT               
OPSTELLING

één opdracht voor werken en 
diensten voor fiche 1 (4 sub-
projecten)

Aménagement d’un 
espace vert qualitatif 
et participatif        
cjjjjjjjjjjjjjjjjj

DESCRIPTION

ADRESSE Rue de la Semence 

SITUATION EX-
ISTANTE

Espace public 

PROPRIÉTAIRE Commune de Anderlecht

PARCELLES B17f10

PORTEUR DE 
PROJET

Commune d’Anderlcht

PARTENARIATS Bruxelles Environnement 
Scheutplaneet, Samen voor 
Morgen, safe.brussels, service 
prévention de la commune 
d’Anderlecht, De Ark, Scheutje 

SUPERFICIE ~1500m²

BUDGET 495.000 €

MONTAGE DE 
PROJET

un seul marché de travaux 
et service pour la fiche 1 (4 
sous-projets)

↑ Integreren van programma 
dat in de buurt ontbreekt -

 Intégrer des usages 
manquants dans le quartier 

↑ De achteringang als nieuw 
raakvlak tussen school en 
buurt - La sortie arrière 
comme une nouvelle interface 
école-quartier

↑ Een identiteit geven aan de 
groene ruimte -Donner une 
identité à l’espace vert 
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Bevindingen en uitdagingen:

De wijk Scheut in Anderlecht heeft de laatste 
jaren gebruik gemaakt van de dynamiek die het 
wijkcontract met zich mee bracht om de openbare 
ruimte en parken in het hart van het blok opnieuw 
in te richten. In de omgeving van de school is er 
echter nog een tekort, zeker wat  speelplekken voor 
kinderen betreft. 

Andere opmerkingen zijn dat de ingang van de 
school Ninoofsesteenweg niet veilig is, de omgeving 
vervuild is, enz. Er is echter een tweede ingang aan 
de kant van het park, die de leerlingen ten goede 
zou kunnen komen (in- en uitgang in een gezondere 
omgeving, enz.).

De groene ruimte aan de achterkant van de school 
is dus een kans om de school en de buurt een 
nieuwe kwaliteitsvolle groene ruimte te geven, die 
een bestemming zal worden voor de gezinnen uit 
de buurt en de leerlingen van de school. 

Beschrijving van het project :

Dit fiche is verdeeld in vier deelprojecten, die elk 
overeenkomen met een specifiek onderdeel van de 
herinrichting van het park (zie bovenstaand plan):

 > Deelproject 1.1: Ontwikkeling van de groene 
ruimte; 

 > Deelblad 1.2: Moestuin en collectieve 
boomgaard; 

 > Deelproject 1.3: Spelen in de natuur; 
 > Deelproject 1.4 : Open bouwplaats. 

Belangrijk punt: 

Dit project, fiche 1, moet worden georganiseerd in 
nauwe samenhang met een participatief proces en 
open bouwplaats (fiche 1.4).

Constats et enjeux : 

Le quartier Scheut à Anderlecht a, ces dernières 
années, profité de la dynamique du contrat de 
quartier pour réaménager certains espaces pu-
blics et parcs en coeur d’îlot. Cependant, il existe 
encore un réel déficit à proximité de l’école, no-
tamment en aire de jeux pour enfants. 

Autres constat : l’entrée de l’école Chaussée de 
Ninove n’est pas sécurisée, environnement pol-
luant ...etc. Or une deuxième entrée existe du 
côté du parc et qui pourrait profiter aux élèves 
(entrées et sorties dans une environnement plus 
sain, etc.).

L’espace vert à l’arrière de l’école est donc une 
opportunité de donner à l’école et au quartier un 
nouvel espace vert de qualité, ayant vocation à 
devenir une destination pour les famille du quar-
tier et les élèves de l’école. 

Description du projet :

Cette fiche est divisée en quatre sous-projets qui 
correspondent chacun à un volet spécifique du 
réaménagement du parc (voir le plan ci-dessus) :

 > Sous-fiche 1.1 : Aménagement de l’espace vert ; 
 > Sous-fiche 1.2 : Potager et verger collectif ; 
 > Sous-fiche 1.3 : Jouer dans la nature ; 
 > Sous-fiche 1.4 : Chantier-ouvert. 

Condition de réussite : 

Cette fiche 1 de projet doit être organisée en lien 
étroit avec un processus participatif et de chan-
tier ouvert (fiche 1.4).

↑ Situatieplan - Plan de situation

1.3

1.2

1.1

Zaadstraat - Rue de la Semence Dilbeekstraat - Rue de Dilbeek

1.4

27
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↑ Resultaat van de tekensessie met de leerlingen over het park
 Résultat de la session de dessin avec les élèves au sujetd u parc 



Schoolcontract - Contrat École  
Scheutplaneet

29

↑ Resultaat van de tekensessie met de leerlingen over het park
 Résultat de la session de dessin avec les élèves au sujetd u parc
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↑ Integreren van programma 
dat in de buurt ontbreekt - 

 Intégrer des usages 
manquants dans le quartier 

↑ Een identiteit geven aan de 
groene ruimte - Donner une 
identité à l’espace vert

↑ Zicht op het park
 Vue sur le parc 

↑ Zicht op het park en de ingang van de school
 Vue sur le parc et l’entrée de l’école 

Schoolcontract - Contrat École  
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Fiche  1.1

Fiche 1.1
Inrichting van de groene 
ruimte 

PROJECTTREKKER                 
VBV

Gemeente Anderlecht

PARTNERSCHAP-
PEN

Leefmilieu Brussels
Scheutplaneet, Samen voor 
Morgen, safe.brussels, preven-
tiedienst van de gemeente An-
derlecht, De Ark, Scheutje 

OPPERVLAKTE ~1200m²

BUDGET 310.000 €

PROJECT               
OPSTELLING

één opdracht voor werken en 
diensten voor fiche 1 (4 sub-
projecten)

Aménagement de l’espace 
vert 

PORTEUR DE 
PROJET

Commune d’Anderlcht

PARTENARIATS Bruxelles Environnement 
Scheutplaneet, Samen voor 
Morgen, safe.brussels, service 
prévention de la commune 
d’Anderlecht, De Ark, Scheutje 

SUPERFICIE ~1200m²

BUDGET 310.000 €

MONTAGE DE 
PROJET

un seul marché de travaux 
et service pour la fiche 1 (4 
sous-projets)

↑ Het park integreren in 
het ecologische netwerk - 
Intégrer le parc au réseau 
écologique  
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Constats et enjeux : 

L’espace vert à l’arrière de l’école est un espace 
délaissé et peu qualitatif. Cette situation renforce le 
sentiment d’insécurité et favorise les dégradations. 
Utilisé par les enfants pour la sortie temporaire de 
l’école, l’espace à une connotation très négative 
auprès des parents mais aussi des habitants du 
quartier, c’est un «champ de boue», il n’est pas 
aménagé.  

Description du projet :

Le premier volet de la fiche 1 met l’accent sur un 
aménagement qualitatif et écologique de l’espace 
vert. Cet espace étant voué à être utilisé par 
différents publics (élèves de l’école et habitants 
du quartier), il sera important de bien prendre en 
compte les multiples usages des lieux et les besoins 
de chacun. Plusieurs points à traiter : 

 > La division induite par les sentiers publics est 
conservée, ceux-ci devront être traités avec soin 
afin de garantir l’accessibilité du parc ; 

 > Les arbres et arbustes existants seront conservés; 
 > Les sols seront retravaillés afin de permettre une 

meilleure gestion hydrologique du site et une 
meilleure captation des eaux de pluie. 

 > Les deux espaces de pelouses actuels seront 
retravaillés, la plus grande partie sera dévolue 
aux jeux et à la récréation et l’autre au 
développement d’un potentiel potager et à la 
protection du biotope (barrière en bois, herbe 
non-coupée) ; 

 > Mise en lumière du parc, poubelle de tri, banc, 
table de pique-nique, point d’eau (fontaine à 
boire et pour le futur potager), point de branche-
ment électrique pour potentiels évènements 
(école, quartier) ; 
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Fiche 1.1

Bevindingen en uitdagingen:

De groene ruimte aan de achterkant van de school 
is een verwaarloosde ruimte van lage kwaliteit. 
Deze situatie versterkt het gevoel van onveiligheid 
en werkt verloedering in de hand. De ruimte, die 
tijdelijk door de kinderen wordt gebruikt om 
de school te verlaten, heeft een zeer negatieve 
connotatie voor de ouders en ook voor de bewoners 
van de wijk, het is een «modderveld», het is niet 
ontwikkeld.  

Beschrijving van het project :

Het eerste deel van fiche 1 heeft betrekking op 
de kwaliteit en de ecologische ontwikkeling van 
de groene ruimte. Aangezien het de bedoeling is 
dat deze ruimte door verschillende doelgroepen 
(scholieren en buurtbewoners) wordt gebruikt, moet 
rekening worden gehouden met de verschillende 
gebruiksmogelijkheden van het gebied en de 
behoeften van elk van hen. Er zijn verschillende 
punten die moeten worden aangepakt: 

 > De opdeling door de publieke paden blijft 
behouden, deze zullen met zorg moeten worden 
behandeld om de toegankelijkheid van het park 
te garanderen; 

 > De bestaande bomen en struiken blijven 
behouden; 

 > Het terrein zal worden heraangelegd om een 
beter waterbeheer van het terrein en een betere 
opvang van regenwater mogelijk te maken. 

 > De twee bestaande grasvelden zullen worden 
heraangelegd, waarvan het grootste deel zal 
worden gebruikt voor spel en recreatie en 
het andere voor de aanleg van een mogelijke 
moestuin en de bescherming van de biotoop 
(houten omheining, ongemaaid gras); 

1.1

Zaadstraat - Rue de la Semence Dilbeekstraat - Rue de Dilbeek

↑ Situatie plan - Plan de situation
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 > Le sentiment de sécurité devra être favorisé par 
l’aménagement du parc.

Les publics cibles :

 > Les habitants du quartiers ; 
 > Les écoliers et le personnel de l’école.

Résultats escomptés : 

 > Amélioration du cadre de vie pour les habitants 
du quartier, et amélioration du contexte 
immédiat de l’école ; 

 > Amélioration de l’écologie et meilleure gestion 
des eaux.

Conditions de réussite : 

 > Un plan de gestion et d’entretien est déterminant 
pour la réussite du projet ; 

 > Prise en compte des questions de sécurité et des 
usages dans le parc ; 

 > Processus participatif avec les enfants et 
habitants ; 

 > L’aménagement de l’espace vert devra permettre 
la cohabitation entre les usages, les habitants, les 
écoliers et la biodiversité ; 

 > Le sentiment de sécurité devra être favorisé par 
l’aménagement, mais l’espace vert devra rester 
tant que possible ouvert. 
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↑ Zicht op het park en de achterkant van de school - Vue sur le parc et la façade arrière de l’école 

 > Verlichting van het park, sorteerbak, bank, 
picknicktafel, waterpunt (drinkfontein 
en water voor de toekomstige moestuin), 
elektrisch aansluitpunt voor eventuele 
evenementen (school, buurt);

 > Het gevoel van veiligheid moet worden 
bevorderd door het ontwerp van het park.

Doelgroep:

 > De inwoners van de buurt; 
 > Schoolkinderen en personeel;

Verwachte resultaten : 

 > Verbetering van de leefomgeving van de 
buurtbewoners en verbetering van de directe 
omgeving van de school; 

 > Beter klimaat, ecologie en waterbeheer; 

Voorwaarden voor succes: 

 > Een beheer- en onderhoudsplan is cruciaal 
voor succes; 

 > Aandacht voor veiligheidsvraagstukken en 
gebruik in het park;

 > Participatieproces met kinderen en bewoners; 
 > Het ontwerp van de groene ruimte moet 

het samengaan van gebruik, bewoners, 
schoolkinderen en biodiversiteit mogelijk 
maken; 

 > Het gevoel van veiligheid moet door het 
ontwerp worden bevorderd maar de groene 
ruimte moet zoveel mogelijk open blijven.
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↑ Viaductpark, Elsene (Brussel)
 Parc du Viaduc, à Ixelles (Bruxelles)

↑ Marconi Park, Vorst (Brussel)
 Parc Marconi, à Forest (Bruxelles)

↑ Keith Haringplein, Etterbeek (Brussel)
 Square Keith Haring, à Etterbeek (Bruxelles)

↑ Waterwingebied, Vorst (Brussel)
 Point de captation d’eau, à Forest (Bruxelles)

↑ Obus Park, Anderlecht (Brussel)
 Parc de l’Obus, à Anderlecht (Bruxelles)

↑ Klein Scheutpark, Anderlecht (Brussel)
 Parc du Petit Scheut, à Anderlecht (Bruxelles)

Referentieprojecten Projets référence
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↑ Het park linken aan de 
filosofie van de school 
- Relier le parc à la 
philosophie de l’école

↑ Integratie van de school in 
de wijk - Intégrer l’école au 
quartier 

↑ De achteringang als nieuw 
raakvlak tussen school en 
buurt - La sortie arrière 
comme une nouvelle 
interface école-quartier

↑ Zicht op het park vanuit de school
 Vue sur le parc depuis l’école 

↑ Mogelijke locatie voor de moestuin
 Possible emplacement pour le potager 
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Fiche 1.2
Collectieve moestuin en 
boomgaard  

PROJECTTREKKER                 
VBV

Gemeente Anderlecht

PARTNERSCHAP-
PEN

Leefmilieu Brussels
Scheutplaneet, Samen voor 
Morgen, safe.brussels, preven-
tiedienst van de gemeente An-
derlecht, De Ark, Scheutje 

OPPERVLAKTE ~245m²

BUDGET 40.000 €

PROJECT                         
OPSTELLING

één opdracht voor werken en 
diensten voor fiche (4 subpro-
jecten)

Potager et verger collectif            
nn

PORTEUR DE 
PROJET

Commune d’Anderlcht

PARTENARIATS Bruxelles Environnement 
Scheutplaneet, Samen voor 
Morgen, safe.brussels, service 
prévention de la commune 
d’Anderlecht, De Ark, Scheutje 

SUPERFICIE ~245m²

BUDGET 40.000 €

MONTAGE DU 
PROJET

un seul marché de travaux 
et service pour la fiche 1 (4 
sous-projets)
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Constats et enjeux :

L’espace vert est aujourd’hui une simple pelouse 
qui ne favorise pas des usages diversifiés. 
Pourtant, le succès des bacs potagers (en place 
dans la cour de récréation avant les travaux ) 
montre que les habitants du quartier, l’école, les 
écoliers ont un fort intérêt pour les activités de 
jardinage. Installer un potager et un verger sont 
aussi une façon d’activer différemment l’espace 
vert et de le conforter comme destination. 
C’est aussi l’occasion de retravailler le projet de 
potager qui se trouve au sein de l’école et voir un 
partenariat avec la crèche.

Description de projet :

 > Mise en place d’un potager et d’un verger 
accessible pour les écoliers et les habitants 
du quartier ; 

 > Un point compost, un point d’eau, un 
collecteur d’eau de pluie, une petite serre 
pourraient être mise en place.

Les publics cibles :

 > Les écoliers ; 
 > Les habitants du quartier ; 

Résultats escomptés : 

 > Connexion entre l’école et le quartier ; 
 > Amélioration du cadre de vie pour les 

habitants du quartier, et amélioration du 
contexte immédiat de l’école ; 
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Bevindingen en uitdagingen:

De groene ruimte is een eenvoudig gazon dat 
geen divers gebruik bevordert. Uit het succes van 
de moestuinbakken (die vóór de werkzaamheden 
op de speelplaats stonden) blijkt echter dat de 
bewoners van de wijk, de school en de leerlingen 
veel interesse hebben in tuinieren. De aanleg 
van een moestuin en boomgaard zijn een manier 
om de groene ruimte op een andere manier 
te activeren en de bestemming er van vast te 
leggen. Het is een kans om het project binnen de 
school te herdenken en een partnerschap met de 
crèche te overwegen.

Projectbeschrijving :

 > Het aanleggen van een moestuin en een 
boomgaard die toegankelijk zijn voor 
schoolkinderen en buurtbewoners; 

 > Er zou een compostpunt, een waterpunt, 
regenwateropvang en een kleine serre kunnen 
worden ingericht.

Doelgroep:

 > Schoolkinderen; 
 > De inwoners van de buurt; 

Verwachte resultaten: 

 > Verbinding tussen de school en de buurt; 
 > Verbetering van de leefomgeving van de 

wijkbewoners en verbetering van de directe 
omgeving van de school; 

↑ Situatieplan - Plan de situation

1.2

Zaadstraat - Rue de la Semence 

Dilbeekstraat - Rue de Dilbeek
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 > Sensibilisation à l’écologie, la biodiversité et à 
la nourriture saine.

Conditions de réussite : 

 > Élaborer un plan de gestion et d’activation 
du potager et du verger - de l’espace vert 
de manière générale - pour éviter les 
dégradations ; 

 > Lien nécéssaire avec le projet de la fiche 4 
«Interface école-quartier» porté par Samen 
voor Morgen ; 

 > Vérifier l’ensoleillement pour le placement du 
potager. 

Schoolcontract - Contrat École  
Scheutplaneet

Fiche  1.2

↑ De toekomstige moestuin en zijn mogelijke locatie, op 
de achtergrond de gevel van de school 

 Le futur potager de l’école et son emplacement 
potentiel, au second plan la façade de l’école 

↑ De serre in de moestuin zou een plaats kunnen 
worden voor bijeenkomsten en activiteiten rond het 
thema van de tuin

  La serre dans le potager pourra devenir un lieu de 
rencontre et d’activité autour du thème du jardin 

 > Bewustmaking van ecologie, biodiversiteit en 
gezonde voeding.   
 

Voorwaarden voor succes: 

 > Ontwikkeling van een beheers- en 
activeringsplan voor de moestuin en 
boomgaard (de groene ruimte in het 
algemeen) om achteruitgang te voorkomen; 

 > Noodzakelijke link met het project van fiche 
4 «interface school-buurt» onder leiding van 
Samen voor Morgen; 

 > Zonlichtstudie voor de plaatsing van de 
moestuin. 
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↑ Timmermans moestuin (Good Food), Brussel
 Potager et verger Timmermans (Good Food), à Bruxelles

↑ Buurttuin in Elsene (Brussel)
 Jardin de quartier à Ixelles (Bruxelles)

↑ Timmermans moestuin (Good Food), Brussel
 Potager et verger Timmermans (Good Food), à Bruxelles

↑ De tuinen van de Bièvre en de Bevertuin, Hay, 
Frankrijk 

 Les jardins de la Bièvre et les jardins des Castors, 
Hay, France

↑ Parckfarm, Tour & Taxis (Brussel) - 1010au
 Parckfarm, Tour & Taxis (Bruxelles) - 1010au

↑ Moestuin Scheutbos in Anderlecht (Brussel)
 Potager du Scheutbos à Anderlecht (Bruxelles)

Referentieprojecten Projets référence

Schoolcontract - Contrat École  
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Fiche 1.2



↑ Zicht op het park en de toekomstige sporthal
 Vue sur le parc et la future salle de sport 

↑ Een van de ingangen van het park
 Une des entrées du parc 
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Fiche  1.3

Fiche 1.3
Spelen in de natuur  

PROJECTTREKKER                 
VBV

Gemeente Anderlecht

PARTNERSCHAP-
PEN

Leefmilieu Brussels
Scheutplaneet, Samen voor 
Morgen, safe.brussels, preven-
tiedienst van de gemeente An-
derlecht, De Ark, Scheutje 

OPPERVLAKTE ~500m²

BUDGET 95.000 €

Jouer dans la nature           
PORTEUR DE 
PROJET

Commune d’Anderlcht

PARTENARIATS Bruxelles Environnement 
Scheutplaneet, Samen voor-
Morgen, safe.brussels, service 
prévention de la commune 
d’Anderlecht, De Ark, Scheutje  

SUPERFICIE ~500m²

BUDGET 95.000 €

↑ Een speelplek voor 
jongeren in de buurt 
creëren - Créer un espace 
de jeux pour les jeunes du 
quartier
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Constats et enjeux :

La commune d’Anderlecht manque d’aires de 
jeux, c’est un constat pour tous les parents que 
nous avons rencontrés lors du diagnostic. La 
plaine de jeux la plus proche de l’école est celle 
du parc de l’Obus (à 800m à pied) est fréquentée 
notamment par les habitants du quartier Scheut. 
Mais, à proximité immédiate de Scheutplaneet, 
il n’y a pas d’espace de jeux pour les jeunes du 
quartier. 

Description de projet :

 > Construction d’une aire de jeux portée sur la 
nature et en matériaux robustes, pour tous les 
âges et inclusive. Cette aire de jeux favorisera 
l’autonomie des enfants et la mobilité des 
plus grands (étirements par exemple) ; 

 > Il ne s’agira pas de délimiter une aire de 
jeux à proprement parler mais d’inclure des 
éléments ludique dans l’ensemble (en lien 
avec le processus participatif). 

Les publics cibles :

 > Habitants ; 
 > Ecoliers ; 
 > Enfants du quartier ;
 > Résidents de la maison de retraite Scheut.

Schoolcontract - Contrat École  
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Fiche 1.3

Bevindingen en uitdagingen:

Het ontbreekt de gemeente Anderlecht aan 
speelplekken, zoals alle ouders die wij tijdens de 
diagnose hebben ontmoet, hebben opgemerkt. 
De speelplek het dichtst bij de school is die in 
het Obuspark (800m te voet), die vooral door de 
bewoners van de wijk Scheut wordt gebruikt. In 
de onmiddellijke omgeving van Scheutplaneet is 
er echter geen speeltuin voor de jongeren uit de 
buurt. 

Projectbeschrijving:

 > Bouw van een natuurgerichte, inclusieve 
speelplek uit robuuste materialen voor 
alle leeftijden. Deze speelplek zal de 
zelfstandigheid van kinderen en de mobiliteit 
van oudere kinderen bevorderen; 

 > Het doel zal niet zijn om een speelplek op 
zich af te bakenen, maar om speelelementen 
in het geheel op te nemen (in samenhang met 
het participatieproces). 

Doelgroepen:

 > Inwoners; 
 > Schoolkinderen; 
 > Kinderen uit de buurt;
 > Bewoners van het Scheut bejaardentehuis.

 

↑ Situatieplan - Plan de situation

1.3

Zaadstraat - Rue de la Semence 

Dilbeekstraat - Rue de Dilbeek



Résultats escomptés : 

 > Amélioration du cadre de vie pour les 
habitants du quartier, et amélioration du 
contexte immédiat de l’école ; 

 > Activation de l’espace vert ; 
 > Sensibilisation à la bonne santé, au sport et à 

la nature. 

Conditions de réussite : 

 > Le plan et la typologie des éléments de 
jeux seront étudiés dans une démarche de 
chantier ouvert afin d’inclure le plus grand 
nombre d’usagers dans la conception et ainsi 
garantir une bonne perception/utilisation. 

 > Un des élèments emblématique de l’aire de 
jeu sera construit pendant une des sessions 
du chantier ouvert (fiche 1.4).

 > Les matériaux uitlisés seront naturels et 
robustes. On favorisera le réemploi (bois, 
troncs d’arbre, corde) ; 

 > Attention particulière aux normes des 
élèments de jeux. 

↑ Zicht op de mogelijke speeltuin en de natuurlijke en 
robuuste elementen waaruit deze bestaat 

 Vue sur la possible plaine de jeux et les éléments 
naturels et robustes qui la compose 

↑ Zicht op de speeltuin en de school aan de achterzijde 
  Vue sur la plaine de jeux et l’école à l’arrière

Schoolcontract - Contrat École  
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Fiche  1.340

Verwachte resultaten: 

 > Verbetering van de leefomgeving van de 
buurtbewoners en verbetering van de directe 
omgeving van de school; 

 > Activering van de groene ruimte; 
 > Bewustmaking van goede gezondheid, sport 

en natuur. 

Voorwaarden voor succes: 

 > Het plan en de typologie van de 
speelelementen zullen worden bestudeerd 
vanuit een openbouwplaatsbenadering om 
zoveel mogelijk gebruikers bij het ontwerp te 
betrekken en zo een goede beleving/gebruik 
te garanderen. 

 > Een van de emblematische elementen van 
de speeltuin zal worden gebouwd tijdens een 
van de open-bouwplaats sessies (fiche 1.4).

 > De gebruikte materialen zullen natuurlijk en 
robuust zijn. Hergebruik wordt aangemoedigd 
(hout, boomstammen, touw); 

 > Bijzondere aandacht gaat naar de normen 
voor de speeltoestellen. 
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↑ Speeltuin bij Tour’n’taxis (Brussel) 
 Plaine de jeux à Tour’n’taxis (Bruxelles) 

↑ Sint Lutgardis College, Ouderghem - Basta landscape
 Saint Lukas Collège, à Ouderghem- Basta landscape

↑ Stokkenmanroute - Nu architecten
 Stokkenmanroute - Nu architecten 

↑ Pannenhuis Park in Laken (Brussel) - Landinzicht
 Parc Pannenhuis à Laeken (Bruxelles) - Landinzicht

↑ Meubilair  uit hergebruikte- Basta landschap
 Mobilier fabriqué en réemploi - Basta landscape 

↑ Sint Lutgardis College, Ouderghem - Basta landscape
 Saint Lukas Collège, à Ouderghem - Basta landscape

Schoolcontract - Contrat École  
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Fiche 1.3

Referentieprojecten Projets référence
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Fiche  1.4

Constats et enjeux : 

Lors de l’exposition du programme dans l’école, 
les échanges avec les élèves, les professeurs et la 
habitants, ont fait ressortir le parc comme pro-
jet prioritaire. 

Un point d’attention a plusieur fois été soulevé : 
l ’importance d’impliquer des acteurs variés dans 
le processus de transformation du parc, à travers 
un processus participatif, pour assurer sa péren-
nité et non-dégradation. Le chantier ouvert, par 
le fait de «construire ensemble» vise donc a at-
teindre cet objectif. 

Description de projet :

Des aménagements simples situés et concertés 
peuvent être mis en oeuvre de manière 
participative durant la période 2023-26 afin de 

Bevindingen en uitdagingen:

Tijdens de programmatentoonstelling in 
de school maakten de gesprekken met de 
leerlingen, de leerkrachten en de bewoners het 
park tot een prioritair project. 

Eén aandachtspunt werd regelmatig herhaald: 
het belang van het betrekken van verschillende 
actoren bij het proces van omvorming van 
het park, via een participatief proces, om de 
duurzaamheid en behoud te waarborgen. Het 
project beoogt dit doel te bereiken door «samen 
te bouwen»  

Projectbeschrijving:

In de periode 2023-26 kunnen op participatieve 
manier eenvoudige, onderling afgestemde 
regelingen worden getroffen om deze 

Fiche 1.4
Open bouwplaats

PROJECTTREKKER                 
VBV

Gemeente Anderlecht

PARTNERSCHAP-
PEN

Scheutplaneet, 
Tienerschool, bewoners, 
Samen voor Morgen

OPPERVLAKTE ~1500m²

BUDGET 50.000 €

PROJECT               
OPSTELLING

één opdracht voor werken en 
diensten voor fiche 1 (4 sub-
projecten)

Chantier ouvert 
PORTEUR DE 
PROJET

Commune d’Anderlecht

PARTENARIATS Scheutplaneet
Tienerschool, les habitants, 
Samen voor Morgen

SUPERFICIE ~1500m²

BUDGET 50.000 €

MONTAGE DE 
PROJET

un seul marché de travaux 
et service pour la fiche 1 (4 
sous-projets)

↑ De toekomstige gebruikers 
betrekken bij de aanleg van het 
park - Faire participer les futurs 
usagers à la construction du parc 
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Fiche 1.4

rendre cette période de transition plus agréable 
et de commencer à opérer collectivement la 
transformation du parc en modifiant, créant et 
préfigurant collectivement des parties du futur 
aménagement. Ces interventions «légères» 
peuvent avoir de grands impacts dans la vie 
quotidienne d’une école et du quartier. 

 
Cela signifie que l’école ouvre ses portes à un 
ou des praticiens afin que ceux-ci puissent 
mener des ateliers et organiser des chantiers 
d’aménagements collectifs (autrement appelés 
chantiers ouverts) qui améliorent la vie 
quotidienne dans l’espace vert. Ces chantiers 
sont aussi l’occasion de développer des savoirs 
pratiques, d’initier les élèves et habitants du 
quartier volontaires à des métiers, de faire que 
le chantier soit un lieu de vie où se construit un 
dialogue et une confiance rare entre tous les 
acteurs.

Nous imaginons que ces projets pourraient être 
coupés en 3 grandes phases, au rythme d’une 
par an, environ. Chacune doit couvrir un ou des 
enjeux importants relatifs à l’espace vert :

 > Volet 1 : préfiguration de l’espace vert comme 
espace public, préciser les besoins ;

 > Volet 2 : autour du potager et du verger, 
construction d’un élément emblématique ; 

 > Volet 3 : autour de la plaine de jeux dans 
la nature, construction d’un élément 
emblématique. 

overgangsperiode aangenamer te maken en te 
kunnen starten met het samenwerkingsproces 
voor de transformatie van het park door delen 
van de toekomstige ontwikkeling collectief aan 
te passen en te creëren. Deze «lichte» ingrepen 
kunnen een grote impact hebben op het 
dagelijkse leven van een school en de buurt. 

Dit betekent dat de school haar deuren 
opent voor een of meer praktijkexperten. 
Zij kunnen workshops geven en collectieve 
ontwikkelingssites (ook wel open bouwplaatsen) 
organiseren die het dagelijkse leven in de 
groene ruimte verbeteren. Deze bouwplaatsen 
zijn ook een gelegenheid om praktische 
kennis te ontwikkelen, de studenten en 
lokale vrijwilligers kennis te laten maken met 
verschillende beroepen en van de bouwplaats 
een levendige plek te maken waar dialoog en een 
zeldzaam vertrouwen tussen alle actoren wordt 
opgebouwd.

Wij denken dat deze projecten in drie grote fasen 
kunnen worden verdeeld, ongeveer één per jaar. 
Elke fase moet betrekking hebben op een of 
meer belangrijke onderwerpen in verband met 
de groene ruimte:

 > Deel 1: prefiguratie van de groene ruimte 
als openbare ruimte, specificeren van de 
behoeften;

 > Deel 2: rond de moestuin en de boomgaard, 
aanleg van een emblematisch element; 

 > Deel 3: rond de natuurspeeltuin, aanleg van 
een emblematisch element. 

↑ Situatie plan - Plan de situation

Sessie - session 1
le parc - het park

Zaadstraat - Rue de la Semence Dilbeekstraat - Rue de Dilbeek

Sessie - session 2 :
De moestuin

 le potager 

Sessie - session 3 :
Spelen in de natuur 

Jouer dans la 
nature
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↑ Bouwworkshop in het park met schoolkinderen en buurtbewoners
 Atelier de construction dans le parc avec les élèves de l’école et les habitants du quartier

Elk van de onderdelen kan worden uitgevoerd 
met verschillende klassen en/of inwoners met 
interventies op basis van een maandelijks of 
tweewekelijks ritme om te eindigen met een 
periode van intensiever collectief werk van één 
of twee weken.

Doelgroep: 

 > Leerlingen van de scholen;
 > Verenigingen die de speelplek willen 

gebruiken voor activiteiten;
 > Jongeren uit de buurt, en buurtbewoners in 

het algemeen; 
 > Schoolpersoneel.

Verwachte resultaten: 

 > Veranderen van de perceptie van de groene 
ruimte, gevoel van samenhorigheid creëren 
«We vernietigen minder snel wat we zelf 
hebben gemaakt»; 

 > Sociale cohesie, nieuwe banden tussen de 
school en de buurt, perceptie van een plek 
met natuur in de stad.

Voorwaarden voor succes: 

 > Coördinatie met de werken aan de groene 
ruimte;

 > Betrokkenheid van de partners in een zo 
vroeg mogelijk stadium; 

 > Betrokkenheid van jongeren 
en buurtbewoners om het 
samenhorigheidsgevoel te bevorderen. 

Chacun des volets pourra être mené avec 
plusieurs classes et/ou habitants avec des 
interventions basées sur un rythme mensuel ou 
bimensuel pour conclure avec une période de 
chantier collectif plus intense d’une semaine ou 
deux.

Les publics cibles : 

 > Élèves des écoles ;
 > Les associations qui voudront utiliser la cour 

pour des activités ;
 > Les jeunes du quartier, et les habitants de 

manière générale ; 
 > Les membres du personnel des écoles.

Résultats escomptés : 

 > Changer la perception de l’espace vert, 
apporter un sentiment d’appartenance «On a 
moins envie de détruire ce que l’on fabrique» ; 

 > Cohésion sociale, nouveaux liens entre l’école 
et le quartier, sensibilisation à la place de la 
nature en ville.

Conditions de réussite : 

 > Coordination avec les travaux de l’espace vert 
 > Implication des partenaires le plus tôt 

possible ; 
 > Implication des jeunes et des habitants 

du quartier pour favoriser le sentiment 
d’appartenance. 

Fiche  1.4
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↑ De hangende tuinen van Marolles - Collectif Yakafokon
 Les jardins suspendus Marolles - Collectif Yakafokon

↑ De hangende tuinen van Marolles - Collectif Yakafokon
 Les jardins suspendus Marolles - Collectif Yakafokon

↑ Maquette van een interventie - Dear Pigs 
 Maquette d’intervention - Dear Pigs

↑ Meubelmakerij, VZW Fabrik 
 Atelier de construction de mobilier, ASBL Fabrik 

↑ Cléon speelplaats - Collectif Yakafokon
 Cour de récréation  Cléon - Collectif Yakafokon

↑ Workshop over het toekomstige gebruik van het park 
VZW Fabrik 

 Workshop sur les futurs usages du parc - ASBL 
Fabrik 

Schoolcontract - Contrat École  
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Referentieprojecten Projets référence

Fiche 1.4



POSTE Surface Prix/
m²(HT)

Prix

FICHE 1

Fiche 1.1 : Ontwerp van de groene ruimte

> Grondbewerking en regenwaterbeheer 1070m² 130 € 139.100 €

> Behandeling van bestaande vegetatie: snoeien, schoonmaken 200m² 50 € 10.000 €

> Beveiligheidsoperatie - - 45.000 €

> Diverse items: meubels, bakken  6 objets 600 € 3600 €

> Infrastructuur: water- en elektriciteitsaansluitingen  - - 5000 €

Fiche 1.2 Collectieve moestuin en boomgaard 

> Grondbewerking voor moestuin 240m² 50 € 9000 €

> Items : compostpunt, watercollector 2 5000 € 5.000 €

> Serre en andere uitrusting - 10.000 € 10.000 €

Fiche 1.3 Spelen in de natuur

> Voorbereiden bodem voor spel 140 50 € 7000 €

> Materialen voor spelelementen - - 65.000 €

Fiche 1.4 Open bouwplaats  

> Forfait 50.000 €

Onvoorzien 10% 30.170 €

BTW 21% 69.693 €

Totaal werken + Onvoorzien + BTW 451.563 €

Ereloon studie 12% 43.807 €

Vergoeding van de kosten van teams die niet zijn geselecteerd 
voor de BMA-competitie

10.000 €

Totaal project  494.915 €

Totaal schoolcontract 495.000 €

Financieel plan Fiche 1: Ontwikkeling van een kwalitatieve en participatieve groene ruimte 

Tijdschema: de verschillende fasen van het project -  Ligne du temps : les différentes phases du 
projet :

±6 mois - maanden

Désignation auteur de projet/ 
Aanwijzing van

een projectteam   

Développement Avant-Projet / 
Ontwikkeling 

van het voorproject 

±10 mois - maanden

Procédure de permis / 
Procedure

bouwvergunning 

±10 mois - maanden

Jaar - Année 1 -2023 Jaar - Année 2 -2024

46 Schoolcontract - Contrat École  
Scheutplaneet

Fiche  1
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±6mois - maanden

Adjudication /Adjudicatie
project Construction / Bouwwerf  

±12 mois - maanden

Jaar - Année 3 - 2025 Jaar - Année 4 - 2026

POST Surface Prix/
m²(HT)

Prix

FICHE 1

Fiche 1.1 : Aménagement de l’espace vert

> Préparation des sol et gestion des eaux de pluie 1070m² 130 € 139.100 €

> Traitement de la végétation existante : élagage, nettoyage 200m² 50 € 10.000 €

> Opération de sécurisation - - 45.000 €

> Objects divers : mobiliers, poubelles  6 objets 600 € 3600 €

> Infrastructure : branchement eau et électricité  - - 5000 €

Fiche 1.2 Potager et verger collectif 

> Préparation sol pour potager 240m² 50 € 9000 €

> Objects : point composte, collecteur d’eau 2 5000 € 5.000 €

> Serre et autre équipement - 10.000 € 10.000 €

Fiche 1.3 Jouer dans la nature

> Préparation des sols pour jeux 140 50 € 7000 €

> Matériaux pour éléments de jeux - - 65.000 €

Fiche 1.4 Chantier ouvert 

> Forfait 50.000 €

Imprévus 10% 30.170 €

TVA 21% 69.693 €

Total travaux + imprévus + TVA 451.563 €

Honoraires études 12% 43.807 €

Défraiement des équipes non sélectionnées au concours BMA 10.000 €

Total projet  494.915 €

Total Contrat École 495.000 €

Plan financier Fiche 1 : Aménagement d’un espace vert qualitatif et participatif

Schoolcontract - Contrat École  
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Fiche 1



↑ Verbetering van de veiligheid 
op de Ninoofsesteenweg  
Améliorer la sécurité sur la 
Chaussée de Ninove ; 

↑ Het creëren van een schoolvriendelijke aanpak 
voor het schoolpubliek

 Créer un abord d’école convivial pour le public 
scolaire

↑ Het zebrapad Ninoofsesteenweg, voor de school
 La traversée Chaussée de Ninove, devant l’école 

↑ De smalle en slecht onderhouden stoep voor de school
 Le trottoir étroit et en mauvais état devant l’école 
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Fiche  2

Les abords de la chaussée 
de Ninove sécurisés (projet 
associé)

DESCRIPTION

ADRESSE  Chaussée de Ninove

PROPRIÉTAIRE Région de Bruxelles Capitale

AFFECTATION Voirie régionale

PORTEUR DE 
PROJET

Bruxelles M obilité 

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

Commune d’Anderlecht ; 
Scheutplaneet et autres écoles 
à proximité (SGI Porta, Tiener-
school)
De Ark, Scheutje

SUPERFICIE ~1300m²

BUDGET  ESTIMÉ 200.000 €

Veiliger maken van 
de Ninoofsesteenweg 
(geassocieerd project)

BESCHRIJVING

ADRES Ninoofsesteenweg 

EIGENAARS Gewest Brussels

BESTEMMING Regionale wegen

PROJECTTREKKER     Brussels Mobiliteit

GEPLANDE PART-
NERSCHAPPEN

Gemeente Anderlecht ; 
Scheutplaneet en andere scho-
len in de omgeving   (SGI Porta, 
Tienerschool)
De Ark, Scheutje 

OPPERVLAKTE ~1300m²

GESCHAT BUDGET 200.000 €

Fiche 2 
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Constats et enjeux :

La chaussée de Ninove est un axe de mobilté 
regionale très fréquenté, qui relie le centre de 
Bruxelles à la ville de Ninove en Flandre. Au 
niveau de l’école Scheutplaneet, c’est un axe 
saturé par les voitures et les camions. Il y a peu 
de place pour les piétons et les mobilités douces. 
L’accès à l’école est en ce sens plutôt dangereux 
et pas sécurisé à ce jour. 

Description de projet :

Le projet consiste au réaménagement de l’abord 
de l’école :  

 > Sécuriser les traversées piétonnes et dégager 
la visibilité sur les feux et la traversée ; 

 > Créer un parvis élargi, pourvu de mobilier 
urbainutile à la sécurisation des enfants 
(gardes-corps, arceaux vélo etc.) ; 

 > Maîtriser les vitesses en approche de la 
traversée ; 

 > Rendre plus visible l’abord d’école ; 
 > Améliorer le confort et l’accessibilité de 

l’abord d’école. 

L’étude du projet intégrera également suivant 
leur pertinence et leur faisabilité technique, 
d’autres propositions telles que la mise en oeuvre 
d’un emplacement bus scolaire (en mutualisation 
avec l’autre école à proximité), la mise en place 
de plantations basses, etc. 

Schoolcontract - Contrat École  
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Fiche 2

Bevindingen en uitdagingen:

De Ninoofsesteenweg is een drukke regionale 
mobiliteitsas, die het centrum van Brussel 
verbindt met de stad Ninove in Vlaanderen. 
Ter hoogte van de Scheutplaneetschool is de 
weg verzadigd met auto’s en vrachtwagens. Er 
is weinig ruimte voor voetgangers en zachte 
mobiliteit. De toegang tot de school is in die zin 
erg gevaarlijk .

Projectbeschrijving:

Het project bestaat uit de herinrichting van de 
directe omgeving van de school:  

 > Voetgangersoversteekplaatsen veiliger maken 
en de zichtbaarheid van de verkeerslichten en 
de oversteekplaats verbeteren; 

 > Aanleg van een breder voorplein, voorzien van 
straatmeubilair om kinderen veiliger te maken 
(vangrails, fietsenrekken, enz.); 

 > Controleer de snelheid bij het naderen van de 
kruising; 

 > Maak de schoolomgeving zichtbaarder; 
 > Verbetering van het comfort en de 

toegankelijkheid van de ingang van de school. 

In de studie van het project zullen, afhankelijk 
van hun relevantie en technische haalbaarheid, 
ook andere voorstellen worden opgenomen, 
zoals de aanleg van een parkeerplaats voor 
schoolbussen (gedeeld met de andere 
nabijgelegen school), de installatie van lage 
beplanting, enz. 

↑ Situatie plan, voorbeeld van een mogelijke indeling - Plan de situation, exemple d’aménagement possible

Ninoofsesteenweg  - Chaussée de Ninove 

Entrée - ingang 
Scheutplaneet, 
De Ark et Scheutje



Les publics cibles :

 > Habitants ;
 > Ecoliers, enfants du quartier ; 
 > Personnel de l’école. 

Résultats escomptés : 

 > Sécurisation de l’entrée de l’école ; 

Conditions de réussite : 

 > La bonne prise en compte du projet de 
sécurisation dans la planification régionale. 

 > L’ intervention de sécurisation sera localisée 
autour de l’école de façon à ne pas mettre en 
péril un projet de réaménagement de façade 
à façade, prévu à plus long terme ; 

 > Cartographier précisement les besoins et les 
concilier dans une vision cohérente ; 

 > Dialogue avec l’école, Scheutje et De Ark ; 
 > Bonne communication avec le coordinateur 

technique.

↑ Meubilair of barrières kunnen worden geïnstalleerd 
om een   scheiding tussen de weg en de stoep te 
creëren - Un mobilier ou des barrières pourront être 
installés pour créer une séparation entre la route et le 
trottoir 

↑ Er worden parkeerplaatsen verwijderd om meer 
ruimte voor de school te creëren en de zichtbaarheid 
van de oversteek te verbeteren -Les places de 
stationnement seront supprimées pour laisser plus de 
place au devant de l’école et améliorer la visibilité de 
la traversée 
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Doelgroep:

 > Inwoners;
 > Schoolkinderen, lokale kinderen; 
 > Schoolpersoneel. 

Verwachte resultaten: 

 > De ingang van de school veiliger maken; 

Voorwaarden voor succes: 

 > In de regionale planning wordt 
terdege rekening gehouden met het 
veiligheidsproject. 

 > De veiligheidsmaatregelen zullen rond de 
school worden uitgevoerd om een voor de 
langere termijn gepland project voor de 
herinrichting van de gevel niet in gevaar te 
brengen; 

 > De behoeften nauwkeurig in kaart brengen en 
ze samenbrengen in een coherente visie; 

 > Dialoog met de school, Scheutje en De Ark; 
 > Goede communicatie met de technisch 

coördinator.

Fiche  2
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↑ Klavertje vier - Studio Thomas Willemse
 Klavertje vier - Studio Thomas Willemse 

↑ Cultuurhuis Sint-Gillis, Brussel
 Maison de la culture Saint-Gilles, Bruxelles 

↑ Goede bewegwijzering - Brussel Mobiliteit
 Une bonne signalétique - Bruxelles Mobilité 

↑ Het verhogen van de weg om het verkeer te vertragen 
Surélévation de la voirie pour ralentissement

Referentieprojecten Projets référence
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Fiche 2



POSTE Surface Prix/
m²(HT)

Prix

FICHE 2 

> Plaatselijk herinrichting va, de weg: stoep, platform, enz. 1300m² 85 € 110.500 €

> Veiligheidsbarrière 15 ob. 250 € 3750 €

> Fietsrekken 15 ob. 150 € 2250 €

> Planten in bakken - - 15.000 €

> Divers meubilair - - 2000 €

Onvoorzien 10% 13.350€

BTW 21% 30.839 €

Totaal werken + Onvoorzien + BTW 177.688€

Ereloon studie 12% 19.384 €

Totale projectraming  197.073 €

Totaal Schoolcontract - €
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Financieel plan Fiche 2: Veiliger maken van de Ninoofsesteenweg (geassocieerd project)
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Fiche  2

Tijdschema: de verschillende fasen van het project - Ligne du temps : les différentes phases du 
projet :

±6 mois - maanden

Désignation auteur de projet/ 
Aanwijzing van

een projectteam   

Développement Avant-Projet / 
Ontwikkeling 

van het voorontwerp

±10 mois - maanden

Procédure de permis / 
Procedure

bouwvergunning 

±10 mois - maanden

Jaar - Année 1 -2023 Jaar - Année 2 -2024



POST Surface Prix/
m²(HT)

Prix

FICHE 2 

> Réaménagement voirie : trottoir, plateforme...etc. 1300m² 85 € 110.500 €

> Barrière de sécurisation 15 ob. 250 € 3750 €

> Arceaux vélos 15 ob. 150 € 2250 €

> Végétalisation en bacs  - - 15.000 €

> Mobilier divers  - - 2000 €

Imprévus 10% 13.350 €

TVA 21% 30.839 €

Total travaux + imprévus + TVA 177.688 €

Honoraires études 12% 19.384 €

Estimatif total projet  197.073€

Total Contrat École - €
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Fiche 2

Plan financier Fiche 2 : Les abords de la Chaussée de Ninove sécurisés (projet associé) 

±6mois - maanden

Adjudication /Adjudicatie
project Construction / Bouwwerf  

±12 mois - maanden

Jaar - Année 3 - 2025 Jaar - Année 4 - 2026



↑ Van de Ninoofsesteenweg 
een kwalitatieve ruimte 
maken - Faire de la Chaussée 
un espace qualitatif

↑ Heldere ingangen - Entrées 
plus lisibles

↑ Dialoog tussen de 
verschillende instellingen -

 Dialogue entre les différentes 
institutions

↑ De ingang van de school aan de kant van de 
Ninoofsesteweeg

 L’entrée de l’école côté Chaussée de Ninove 

↑ De ingang naar de park 
  L’entrée de l’école côté parc 
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Fiche  3

Des entrées accueillantes
DESCRIPTION

ADRESSE 333/339
Chaussée de Ninove
Rue de la Semence, parc 

PROPRIÉTAIRE Scheutplaneet

PORTEUR DE 
PROJET

Scheutplaneet

PARTENARIATS Commune de Anderlecht, 
De Ark, Scheutje

SUPERFICIE ~100m² (pour les deux entrées)

BUDGET 55.000 €

MONTAGE DE 
PROJET 

via marché de travaux 

Fiche 3
Verwelkomende ingangen  

BESCHRIJVING

ADRES Ninoofsesteenweg 
333/339
Zaadstraat, park

EIGENAARS Scheutplaneet

PROJECTTREKKER Scheutplaneet

PARTNERSCHAP-
PEN

Gemeente Anderlecht, 
De Ark, Scheutje

OPPERVLAKTE ~100m² (voor beide ingangen)

BUDGET 55.000 €

PROJECT               
OPSTELLING

via een opdracht voor werken 
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Fiche 3

Constats et enjeux :

L’école possède deux entrées : la principale côté 
Chaussée de Ninove, un accès secondaire du côté 
de l’espace vert. 

L’entrée Chaussée de Ninove est en-soi, plutôt 
bien sécurisée. Néanmois, cette très grande 
sécurisation crée des problèmes de lisibilité 
entre les trois institutions qui la partagent : De 
Ark, la crèche Scheutje et Scheutplaneet. Le 
public ne sait pas où se diriger. Une intervention 
pourrait travailler sur la signalétique et rendre 
l’entrée plus chaleureuse et accueillante. 

L’entrée côté parc est secondaire, pourtant 
son utilisation pendant les travaux, a permis 
de découvrir le potentiel d’une entrée en lien 
avec un espace vert. Cependant, la mauvaise 
connotation du parc fait de cette entrée un lieu 
diffcile. Son activation sera une des clef de la 
sécurisation de l’espace vert. 

Description de projet : 

 > Construire des petits mobiliers ; 
 > Mise en place d’une signalétique ;
 > Revoir le système de sécurisation des entrées.  

Les publics cibles :

 > Usagers de l’école Scheutplaneet ; 
 > De Ark, la crèche Scheutje ;
 > Les usagers de la  nouvelle salle de sport.

Bevindingen en uitdagingen:

De school heeft twee ingangen: de hoofdingang 
aan de kant van de Ninoofsesteenweg en een 
secundaire toegang aan de kant van de groene 
ruimte. 

De ingang van de Ninoofsesteenweg is op zich 
goed beveiligd. Dit leidt echter tot problemen 
met de leesbaarheid van de drie instellingen 
die de ingang delen: De Ark, het Scheutje 
en Scheutplaneet. De bezoeker weet niet 
waar hij heen moet. Een interventie zou de 
bewegwijzering kunnen verbeteren en de ingang 
gastvrijer kunnen maken. 

De ingang aan de parkzijde is secundair, maar 
het gebruik ervan tijdens de werken heeft het 
potentieel van een groene ruimte aan het licht 
gebracht. Echter, de slechte connotatie van het 
park maakt het deze ingang niet gemakkelijk. De 
activering ervan zal een van de sleutels zijn tot 
het veiliger maken van de groene ruimte. 

Projectbeschrijving:

 > Kleine meubels bouwen; 
 > Bewegwijzering opzetten;
 > Herziening van het beveiligingssysteem bij de 

ingangen.  

Doelgroep:

 > Gebruikers van de Scheutplaneet; 
 > De Ark, Scheutje dagverblijf;
 > Gebruikers van de nieuwe sporthal.  

   

↑ Situatie plan - Plan de situation

Entrée / ingang Scheutplaneet, 
De Ark et Scheutje

Entrée / ingang park



Résultats escomptés : 

 > Rendre plus lisible les entrées de l’école, et 
encourager les échanges entre parents et les 
professeurs ;

 > Meilleure visibilité de la crèche et de l’école ; 
 > Contrôle social dans le parc via l’activation de 

la sortie côté parc ; 
 > Sécurisation des entrées hors des heures 

d’ouvertures de l’école (salle de sport - De 
Ark).

Conditions de réussite : 

 > Bon partenariat entre les trois institutions 
partageant l’entrée Chaussée de Ninove ; 

 > Coordination avec les travaux de l’école et les 
normes en place (accès pompier notamment); 

 > Proposer des solutions flexibles qui 
permettent aux besoin d’évoluer dans 
le temps mais aussi qui absorbent les 
contraintes ; 

 > Coordination avec l’aménagement de l’espace 
vert pour l’entrée côté parc (Commune 
Anderlecht).
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Verwachte resultaten: 

 > De ingangen van de school zichtbaarder 
maken en uitwisselingen tussen ouders en 
leerkrachten aanmoedigen;

 > Betere zichtbaarheid van de crèche en de 
school; 

 > Sociale controle in het park door de uitgang 
aan de parkzijde te activeren; 

 > Beveiliging van de ingangen buiten schooltijd 
(sporthal - De Ark).

Voorwaarden voor succes: 

 > Goed partnerschap tussen de drie instellingen 
die de ingang aan de Ninoofsesteenweg delen; 

 > Coördinatie tussen de werken van de 
school en de algemeen geldende normen 
(bijvoorbeeld brandtoegang); 

 > Flexibele oplossingen voorstellen die het 
mogelijk houden dat behoeften in de loop 
der tijd evolueren, maar ook de beperkingen 
kunnen opvangen; 

 > Coördinatie met de aanleg van de groene 
ruimte voor de aanleg van de parkingang 
(gemeente Anderlecht).

↑ Zicht op de ingang aan  het park   
 Vue sur l’entrée côté parc 

↑ Zicht op de ingang aan de Ninoofsestenweeg  
 Vue sur l’entrée Chaussée de Ninove

Fiche  3
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↑ Maryse Eloyv school bewegwijzering
 Signalétique de l’école Maryse Eloyv 

↑ Getekende bewegwijzering - Anouck Feneck 
Signalétique dessinée - Anouck Feneck 

↑ Koninklijk atheneum / Athénée Royal Leonardo Da 
Vinci, STUDIO THOMAS 

↑ Stedelijke woonkamer  in Saint-Etienne - AWP 
architecten -Salon urbain à Saint-Etienne - AWP 

↑ Een duidelijke en leesbare ingang
 Une entrée claire et lisible 

↑ Bewegwijzering en licht - Integraal Ruedi Baur
 Signalétiique murale et lumière - Intégral Ruedi Baur

Referentieprojecten Projets référence
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POSTE Surface Prix/
m²(HT)

Prix

FICHE 3

Ingang Ninoofsesteenweg

> Badge systeem 1 - 10.000 €

> Diverse opknapbeurten: verlichting, schilderwerk, bewegwi-
jzering, enz.

60 165 € 9000 €

> Klein mobiel meubilair - - 4000 €

> Muurfresco 9 200 € 1800€

Ingang park

> Badge systeem 1 10.000 €

> Klein meubilair - - 4000 €

> Bewegwijzering - - 1000 €

Onvoorziene 10% 3980 €

BTW 21% 5102 €

Totaal werken + onvoorzien + btw 48.881 €

Ereloon studie 15% 5970 €

Totaal project 54.851 €

Totaal Schoolcontract 55.000 €

Financieel plan Fiche 3: Verwelkomende ingangen
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Tijdschema: de verschillende fasen van het project - Ligne du temps : les différentes phases du 
projet : 

Fiche  3

Jaar - Année 1 -2023 Jaar - Année 2 -2024

Ingang Park / Entrée côté parc
Ingang Ninoofsesteweg / Entrée Chaussée de 

Ninove

±3mois - maanden



POSTE Surface Prix/
m²(HT)

Prix

FICHE 3

Entrée Chaussée de Ninove 

> Système de badge 1 - 10.000 €

> Réaménagement divers : lumière, peinture, signalétique ...etc. 60 165 € 9000 €

> Petit mobilier mobile - - 4000 €

> Fresque murale 9 200 € 1800€

Entrée Parc

> Système de badge 1 10.000 €

> Petit mobilier - - 4000 €

> Signalétique - - 1000 €

Imprévus 10% 3980 €

TVA 21% 5102 €

Total travaux + imprévus + TVA 48.881 €

Honoraires étude 15% 5970 €

Total projet 54.851 €

Total Contrat École 55.000 €

Ingang Park / Entrée côté parc

±3mois - maanden
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59Fiche 3

Jaar - Année 3 - 2025 Jaar - Année 4 - 2026

Plan financier Fiche 3 : Des entrées acceuillantes
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Fiche  4

Constats et enjeux :

L’école reste aujourd’hui relativement isolée dans 
le quartier, et la plupart des activités ont lieu en 
dehors du quartier, le plus souvent en utilisant 
les transports en commun via la Gare de l’Ouest. 
Elle a peu de lien avec les centres socio-culturels 
à proximité. 

De plus, l’école aura bientôt de nouveaux 
espaces (salle de sport, cour de récréation 
réaménagée) qui pourraient devenir le support 
d’activités pour l’école et le quartier. 

Au delà de l’école, l’espace vert attenant 
est très peu activé. De ce manque, résulte 
une connotation négative et un sentiment 
d’insécurité de la part des habitants du quartier 
et de l’école. 

Bevindingen en uitdagingen:

De school blijft vrij geïsoleerd in de wijk. De 
meeste activiteiten vinden dan ook buiten de 
wijk plaats, meestal te bereiken via het openbaar 
vervoer aan het Weststation. De school heeft 
weinig banden met de nabijgelegen sociaal-
culturele centra. 

Bovendien krijgt de school binnenkort nieuwe 
ruimtes (sporthal, heringerichte speelplaats) die 
de basis kunnen worden voor activiteiten van de 
school en de buurt. 

Buiten de school is de aangrenzende groene 
ruimte niet erg actief. Dit gebrek aan activiteit 
leidt tot een negatieve connotatie en een gevoel 
van onveiligheid bij de bewoners van de wijk en 
de school.

Fiche 4
Interface school-buurt

BESCHRIJVING 

PROJECONTWIK-
KELAAR

Samen voor Morgen

PARTNERSCHAP-
PEN

Scheutplaneet, coördinator 
buitenruimte, bewoners en 
jongeren van de wijk, gemeente 
Anderlecht, 
Lokale verenigingen, 
Buurtcomité

BUDGET 100.000 €

Interface école-quartier
DESCRIPTION

PORTEUR DE 
PROJET

Samen voor Morgen

PARTENARIAT Scheutplaneet, coordinateur 
espaces-extérieurs, les 
habitants et jeunes du quartiers, 
Commune d’Anderlecht, 
Associations locales, 
Comité de quartier

BUDGET 100.000 €

↑ Identiteit geven aan de 
groene ruimte - Donner une 
identité à l’espace vert 

↑ Integratie van de school in 
de wijk - Intégrer l’école au 
quartier 
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Fiche 4  

Projectbeschrijving:

Het project beoogt ontmoetingsgelegenheden 
te creëren voor ouders, buurtbewoners en 
schoolpersoneel, met name door het opzetten 
van culturele initiatieven, feestelijke en 
recreatieve activiteiten.

Activiteiten voor alle leeftijden aanbieden en 
zo de school openen naar de buurt toe via het 
park en de verschillende ruimten die voor ander 
gebruik openstaan. 

Dit programma moeten een vrij dens schema 
van 2-3 evenementen/activiteiten per week 
aanhouden.

Er zullen verschillende soorten activiteiten 
worden aangeboden aan scholieren en 
bewoners, met een min of meer regelmatig ritme 
(wekelijks, maandelijks, uitzonderlijk). 

Dit programma is ook een manier om nieuwe 
gebruiksmogelijkheden voor het te vernieuwen 
park voor te stellen. Dat zal de bewoners helpen 
zich het park toe te eigenen en hen aanmoedigen 
de nieuwe voorzieningen te respecteren.

Doelgroep:

 > Inwoners;
 > O.I.;
 > Leraren;
 > Buurtactoren ;
 > Scholieren;
 > Gemeentelijke diensten.  

 

Description de projet :

Le projet vise à créer des espaces de rencontres 
entre parents, habitants du quartier et le 
personnel de l’école. notamment par la mise en 
place d’initiatives culturelles, d’activités festives 
et récréatives.

Proposer des activités pour tous les âges et 
ainsi promouvoir une ouverture de l’école au 
quartier via le parc et les différents espaces 
potentiellement ouverts à d’autres usagers. 

Ces activités devront maintenir un programme 
plutôt dense, à raison de 2-3 évènements/
activités par semaine.

Différents types d’activités seront proposés 
aux écoliers et aux habitants, dont les 
rythmes pourront être plus ou moins réguliers 
(hebdomadaires, mensuels, exceptionnels). 

Ce programme d’activités est aussi une 
manière de proposer de nouveau usages 
dans le parc qui sera réaménagé. Cela, pour 
participer à l’appropriation du parc par les 
habitants et favoriser le respect des nouveaux 
aménagements.

Les publics cibles :

 > Habitants ;
 > P.O. ; 
 > Enseignants ;
 > Acteurs du quartier ;
 > Élèves de l’école ;
 > Services communaux.
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↑ Nieuwe activiteiten in het park en de serre; Les nouvelles animations dans le parc et la serre ; 

Résultats escomptés : 

 > Augmenter l’interface et les échanges entre 
l’école et les habitants et ressources du 
quartier ;

 > Changer la perception de l’espace vert : du 
négatif au positif ; 

 > Sensibilisation à l’écologie, la biodiversité et à 
la place de nature dans la ville ; 

 > Offrir un programme d’activités diversifié au 
quartier et à l’école ; 

Conditions de réussite : 

 > Maintenir un programme d’activités ;
 > La réussite du réaménagement de l’espace 

vert consiste en la mise en place d’un 
programme d’occupation et d’activation du 
parc afin de maintenir une présence sur le 
site, d’impliquer le quartier dans la gestion 
de cet espace et de favoriser changement de 
perception.

 > Etroite collaboration entre l’école et l’ASBL 
car l’école a accumulé beaucoup d’expérience 
autour du vert et, a beaucoup de matériel 
disponible (trajectoire soutenue par le VGC) ; 

 > Bonne coordination avec le coordinateur 
espaces extérieurs.

Verwachte resultaten: 

 > De interface en de uitwisseling 
tussen de school en de bewoners en 
buurtvoorzieningen versterken;

 > De negatieve perceptie van de groene ruimte 
veranderen; 

 > Bewustmaking van ecologie, biodiversiteit en 
natuur in de stad; 

 > De buurt en de school een gevarieerd 
activiteitenprogramma aanbieden; 

Voorwaarden voor succes: 

 > Een activiteitenprogramma aanhouden;
 > Het succes van de vernieuwing van de groene 

ruimte bestaat in het opzetten van een 
bezettings- en activeringsprogramma voor 
het park om de aanwezigheid op het terrein 
onder controle te hebben, de buurt bij het 
beheer van deze ruimte te betrekken en een 
verandering in de perceptie te bevorderen.

 > Nauwe samenwerking tussen de school en 
de VZW’s. De school heeft veel ervaring 
opgedaan met groene ruimte en heeft veel 
materiaal beschikbaar (traject ondersteund 
door de VGC); 

 > Goede samenwerking met de coördinator 
voor de buitenruimte.

 

Fiche  4
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↑ Buurtfeest, georganiseerd door Samen voor Morgen 
in Molenwest - Fête de quartier, organisé par Samen 
voor Morgen à Molenwest 

↑ Feestelijk evenement in Molenwest, Samen 
voor Morgen - Evenement festif organisé à 
Molenwest,Samen voor Morgen 

↑ Workshop met kinderen en inwoners Groot Eiland, 
jardin Helifarm 

 Atelier organisé par Groot Eiland, jardin Helifarm 

↑ Workshop met kinderen in een school - Groot Eiland
 Atelier avec les enfants dans une école - Groot Eiland 

Schoolcontract - Contrat École  
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Referentieprojecten Projets référence

Fiche 4  
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Fiche  5

Connaitre le quartier 
à travers le regard des 
enfants 

DESCRIPTION

PORTEUR DE 
PROJET

Samnen voor Morgen

PARTENARIATS Scheutplaneet, le coordinateur 
espaces-extérieurs, les élèves 
de l’école, les commerçants du 
quartiers

BUDGET 20.000 €

Fiche 5
De wijk leren kennen door 
de ogen van kinderen      
ddd

BESCHRIJVING

PROJECONTWIK-
KELAAR

Samen voor Morgen

PARTNERSCHAP-
PEN

Scheutplaneet, de 
buitenruimtecoördinator, 
schoolkinderen, winkeliers in 
de buurt

BUDGET 20.000 €

↑ Kaart uit de diagnose - bestemmingen van leerlingen in het district
 Carte extraite du diagnostic - les destinations des élèves dans le quartier 

↑ Integratie van de school in 
de wijk - Intégrer l’école au 
quartier 
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Constats et enjeux :

Lors du diagnostic nous avons fait le constat que 
les professeurs ne connaissent peu le quartier. 
Les élèves, eux, habitent majoritairement le 
quartier et le connaissent très bien. La Chaussée 
de Ninove est aussi pour les enfants un lieu où 
leur parents font les courses et «où on peut tout 
trouver !». Un autre constat est aussi que l’école 
reste relativement isolée dans le quartier malgré 
cet environnement foisonnant. 

Description de projet :

Le projet vise à mettre en place de meilleures 
interactions entre l’école et son voisinage afin de 
décloisonner l’école. 

Des ateliers mensuels seront organisés afin 
de découvrir les richesses d’un voisinage 
muti-culturel et notamment avec beaucoup 
d’entrepreneurs. C’est une manière de faire 
découvrir l’aspect économique aux élèves. Cela 
pourra prendre la forme de 

 > Visites à l’extérieur ;  
 > Sessions dans les classes de l’école (avec les 

plus petits par exemple).

Schoolcontract - Contrat École  
Scheutplaneet

Fiche 5

Bevindingen en uitdagingen:

Tijdens de diagnose stelden we vast dat de 
leraren weinig wisten over de wijk. De leerlingen 
daarentegen wonen meestal in de buurt en 
kennen deze zeer goed. Voor de kinderen is 
de Ninoofsesteenweg ook een plek waar hun 
ouders boodschappen doen en «waar je alles 
kunt vinden!». Een andere vaststelling is dat de 
school ondanks deze rijkelijke omgeving relatief 
geïsoleerd blijft in de wijk. 

Projectbeschrijving:

Het project beoogt een betere interactie 
tussen de school en de buurt om de school te 
ontmantelen. 

Maandelijks worden workshops georganiseerd 
om de rijkdom van een multiculturele wijk met 
veel ondernemers te ontdekken. Dit is ook 
een manier om het economische aspect bij de 
leerlingen te introduceren. Dat kan in de vorm 
van 

 > Externe bezoeken;  
 > Sessies in de schoolklassen (met de jongere 

kinderen bijvoorbeeld).   
    

↑ Tekening uit de diagnose - de bestemmingen van leerlingen in het district 
 Dessin extrait du diagnostic - les destinations des élèves dans le quartier 

Scheutplaneet



D’autres moments seront organisés afin 
d’encourager et transmettre la connaissance 
qu’ont les élèves du quartier.

Des ateliers seront organisés afin de 
faire découvrir et de communiquer cette 
connaissance. Cela pourra prendre la forme de 
balade découverte où les élèves deviennet les 
guides des professeurs, où bien d’ateliers au sein 
de l’école (cartographie mentale). 

Les publics cibles :

 > L’école Scheutplaneet ;
 > Les élèves ;
 > Le personnel de l’école.

Résultats escomptés : 

 > Décloisonner l’école et créer de nouvelles 
synergies avec le quartier ; 

 > Faire découvrir le monde de l’entreprenariat 
aux élèves ;

 > Faire découvrir le quartier au personnel de 
l’école et mettre en avant la connaissance des 
élèves.

Conditions de réussite : 

 > Bonne implication de l’école et 
communication avec les partenaires 
extérieurs.
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↑ Een bezoek aan de buurt met de kinderen - Une visite du quartier avec les enfants.

Andere momenten zullen worden georganiseerd 
om de kennis die de leerlingen van de wijk 
hebben aan te moedigen en door te geven. 

Er zullen workshops worden georganiseerd 
om deze kennis te ontdekken en door te 
geven. Dit kan de vorm aannemen van een 
ontdekkingswandeling waarbij de leerlingen de 
leerkrachten gidsen of van workshops binnen de 
school (mental mapping). 

Doelgroep:

 > De Scheutplaneet school;
 > De leerlingen;
 > Het schoolpersoneel.

Verwachte resultaten: 

 > Niewe synergieen tussen school en buurt te 
creëren; 

 > De leerlingen kennis laten maken met de 
wereld van het ondernemerschap;

 > Het schoolpersoneel de buurt laten 
ontdekken en de kennis van de leerlingen 
naar voor brengen.

Voorwaarden voor succes : 

 > Goede betrokkenheid van de school en 
communicatie met externe partners.
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↑ Studenten presenteren hun visie aan volwassenen  
 Les élèves présentent leur vision au adultes  

Yakafokon

↑ Mentale kaart van de buurt gemaakt door de 
kinderen -Carte mentale réalisée par les enfants

↑ Ontmoeting tussen studenten en winkeliers
 Rencontre entre les élèves et les commerçants

↑ De winkels van de Ninoofsesteenweg
 Les commerces de la Chaussée de Ninove 

Schoolcontract - Contrat École  
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Coordinateur espaces 
extérieurs

DESCRIPTION

PORTEUR DE 
PROJET

Commune  d’Anderlecht

PARTENARIATS 
ENVISAGÉS

Scheutplaneet,  Samen voor 
Morgen, acteurs du quartiers 

FREQUENCE Mi-temps

BUDGET 80.000 €

Fiche 6
Coördinator buitenruimtes  
dd

BESCHRIJVING

PROJECONTWIK-
KELAAR

Gemeente Anderlecht

PARTNERSCHAP-
PEN

Scheutplaneet, Samen voor 
Morgen, actoren uit de buurt

BEZETTING Halftijds

BUDGET 80.000 €

Constats et enjeux :

Le quartier dispose d’un tissu social, commerçant 
et associatif riche et diversifié. L’école dispose 
de son côté de ressources précieuses dans un 
quartier en pleine transformation notamment 
avec une nouvelle salle de sport et le 
réaménagement du parc à l’arrière.

A plus grande échelle, la Chaussée de Ninove 
et les contrats de quartiers vont continuer de 
changer le quartier environnant. 

Description de projet :

Le Contrat École permet l’engagement d’un 
coordinateur à mi-temps qui est un intermédiaire 
entre l’école, la Commune d’Anderlecht, les 
associations (notamment Samen voor Morgen). 
Le coordinateur est engagé par la Commune 
d’Anderlecht. 

Bevindingen en uitdagingen:

De wijk heeft een rijke en gediversifieerde so-
ciale, commerciële en verenigingsstructuur. De 
school beschikt op haar beurt over waardevolle 
infrastructuur in een wijk die een grote veran-
dering ondergaat. Bijvoorbeeld met de nieuwe 
sporthal en de herinrichting van het achterlig-
gende park.

Op grotere schaal zullen de Ninoofsesteenweg 
en de wijkcontracten de omgeving blijven veran-
deren. 

Projectbeschrijving:

Het schoolcontract voorziet in de aanwerving van 
een deeltijdse coördinator die als tussenpersoon 
fungeert tussen de school, de gemeente Ander-
lecht en de verenigingen (met name Samen voor 
Morgen). De coördinator wordt aangesteld door 

Fiche  6



69Schoolcontract - Contrat École  
Scheutplaneet

Le Coordinateur Espace Extérieurs sera chargé 
du suivi technique de la mise en oeuvre du projet 
du parc (parc, fiche 1). Le coordinateur créera des 
liens avec les autres projets d’investissement 
(fiche 2 et 3) et assurera une approche et une 
mise en oeuvre cohérentes.

Le coordinateur apportera également un soutien 
technique à l’école concernant le projets “Des 
entrés accueillantes” (fiche 3). 

Ses missions seront : 

 > Gérer et coordonner les projets liés à l’espace 
public du Contrat École ;

 > Créer un groupe de travail avec les services 
prévention de la Commune d’Anderlecht et 
autres acteurs concernés pour la sécurisation 
de l’espace vert et sa gestion ; 

 > Etre un point de contact ; 
 > Travailler de manière concertée avec l’asbl 

Samen Voor Morgen pour le projet «interface 
école-quartier» ; 

 > Créer des liens entre les différents projets 
d’investissement ;

 > Proposer des interventions qualitatives qui 
créent un mode de gestion fluide en fonction 
des différents usages.

Les publics cibles :

 > P.O.
 > Enseignants
 > Acteurs du quartier
 > Élèves de l’école
 > Services communaux

Résultats escomptés : 

 > La bonne éxécution des projets 
d’investissement ; 

 > Soutenir et suivre les différents acteurs ; 
 > Connaissance de tous les projets ; 
 > La réalisation d’un mode de gestion lié aux 

différents usages du site. 

Conditions de réussite : 

Le coordinateur doit être une personne avec des 
compétences techniques en lancement et suivi 
de marchés de service et travaux. Il devra mettre 
en place une communication et sensibilisation 
auprès des élèves et usagers des espaces.

de gemeente Anderlecht. 

De coördinator buitenruimte is verantwoorde-
lijk voor de technische follow-up van de uitvoe-
ring van het project (park, fiche 1). De coördinator 
legt verbanden met de andere investeringsprojec-
ten (fiche 2 en 3) en zorgt voor een coherente aan-
pak en uitvoering.

Zijn/haar taken zullen zijn :

 > Beheer en coördinatie van de projecten in 
verband met de openbare ruimte van het 
Schoolcontract;

 > Een werkgroep oprichten met de 
preventiediensten van de gemeente 
Anderlecht en andere relevante actoren voor 
de beveiliging en het beheer van de groene 
ruimte; 

 > Een aanspreekpunt zijn; 
 > Samenwerken met Samen Voor Morgen voor 

het project «interface school-buurt»; 
 > Verbanden leggen tussen de verschillende 

investeringsprojecten;
 > Kwalitatieve ingrepen voorstellen die een 

vlotte beheerswijze creëren naargelang de 
verschillende gebruiken.

Doelgroep:

 > O.I.
 > Leraren
 > Buurtactoren
 > Scholieren
 > Gemeentelijke diensten

Verwachte resultaten : 

 > Correcte uitvoering van investeringsprojecten; 
 > Ondersteuning van en coordinatie tussen de 

verschillende actoren; 
 > Kennis van alle projecten; 
 > De realisatie van een beheersmethode 

gekoppeld aan de verschillende 
gebruiksmogelijkheden van het gebied.

Voorwaarden voor succes: 

De coördinator moet een persoon zijn met 
technische vaardigheden voor het opstarten 
en controleren van dienstverleningscontracten 
en -werken. Hij moet een communicatie- 
en bewustmakingscampagne opzetten voor 
leerlingen en gebruikers van de ruimtes.

Fiche 6



↑ De tentoonstellingsdag van het programma in Scheutplaneet
 La journée d’exposition du programme à Scheutplaneet



↑ Maquettefoto: Ninoofsesteenweg
 Photo de maquette :Chaussée de Ninove



FICHE 
NUMMER 
/ NUMERO 
DE FICHE

POST/POSTE PROJECTTREKKER /    
PORTEUR DE PROJET 

Oppervlakte/
Surface

Bouwkost 
Couts de 

construction  

Onvoorzien 
Imprévus 

10%

BTW  
 TVA

TOTAAL 
werken 

+onvoorzien
TOTAL 

-
travaux + 
imprévus 

TVAC

Ereloon 
BTW

-
Honoraires 

TVAC

Divers Totaal 
-

 Total

Geasso-
cieerd
project

-
Projet 

associé 

INVESTERINGOPERATIE- OPERATION D’INVES-
TISSEMENT

1

Ontwikkeling van een kwalitatieve en participatieve 
groene ruimte   Aménagement d’un espace vert qualita-
tif et participatif 

Gemeente Anderlecht / 
Commune de Anderlecht 

(slechts één contract voor 
de bladen 1.1, 1.2, 1.3 en 
1.4) (un seul marché pour 
les fiche 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4)

1500 301.700 € 30170 € 69.693 €
21%

451.563 € 43.807 € Afschrijving 
BMA 

Défraiement 
BMA   

10.000€

495.000 € -

1.1 Inrichting van de groene ruimte - Aménagement espace 
vert idem - 202.700 € 20.270 € 46.824 € 269.794 € 29.432€ - 310.000 € -

1.2 Collectieve moestuin en boomgaard - Potager et verger 
collectif idem - 27.000 € 2700 € 6237 € 35.937 € 3920 € - 40.000 € -

1.3 Spelen in de natuur  - Jouer dans la nature idem - 72.000 € 7200 € 16.632 € 95.832 € 10.454 € - 95.000 € -

1.4 Open bouwplaats - Chantier ouvert idem - forfait - - - 50.000 € -

2 Veiliger maken van de Ninoofsesteenweg - Les Abords 
de la Chaussée de Ninove sécurisés

GEASSOCIEERD PROJECT 
MOBILITEIT BRUSSEL  
PROJET ASSOCIÉ 
BRUXELLES MOBILITÉ

1300 133.500 € 13.350 € 30.839 € 177.689 € 19.384 € - - 200.000 €

3 Verwelkomende ingangen - Des entrées accueillantes Scheutplaneet 60 39.800 € 3980 € 5102 € 48.882 € 5970 € - 55.000 € -

SOCIAAL ECONOMISCHE ACTIES - ACTIONS SO-
CIOÉCONOMIQUES

4 Interface school-buurt - Interface école-quartier Samen voor Morgen - - - - - 100.000 € -

5 De buurt leren kenen door de ogen van kinderen - Faire 
connaître le quartier à travers les yeux des enfants Samen voor Morgen - - - - - 20.000 € -

6 Coordinator buitenruimte - Coordinateur espaces 
extérieurs

Gemeente Anderlecht  
Commune d’Anderlecht - - - - - 80.000 € -

Overzichtstabel - Tableau de synthèse
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INVESTERINGOPERATIE- OPERATION D’INVESTISSEMENT 505.000 €

SOCIAAL ECONOMISCHE ACTIES - ACTIONS SOCIOÉCONOMIQUES 245.000 € 

TOTAAL SCHOOLCONTRACT - TOTAL CONTRAT ÉCOLE 750.000 €



FICHE 
NUMMER 
/ NUMERO 
DE FICHE

POST/POSTE PROJECTTREKKER /    
PORTEUR DE PROJET 

Oppervlakte/
Surface

Bouwkost 
Couts de 

construction  

Onvoorzien 
Imprévus 

10%

BTW  
 TVA

TOTAAL 
werken 

+onvoorzien
TOTAL 

-
travaux + 
imprévus 

TVAC

Ereloon 
BTW

-
Honoraires 

TVAC

Divers Totaal 
-

 Total

Geasso-
cieerd
project

-
Projet 

associé 

INVESTERINGOPERATIE- OPERATION D’INVES-
TISSEMENT

1

Ontwikkeling van een kwalitatieve en participatieve 
groene ruimte   Aménagement d’un espace vert qualita-
tif et participatif 

Gemeente Anderlecht / 
Commune de Anderlecht 

(slechts één contract voor 
de bladen 1.1, 1.2, 1.3 en 
1.4) (un seul marché pour 
les fiche 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4)

1500 301.700 € 30170 € 69.693 €
21%

451.563 € 43.807 € Afschrijving 
BMA 

Défraiement 
BMA   

10.000€

495.000 € -

1.1 Inrichting van de groene ruimte - Aménagement espace 
vert idem - 202.700 € 20.270 € 46.824 € 269.794 € 29.432€ - 310.000 € -

1.2 Collectieve moestuin en boomgaard - Potager et verger 
collectif idem - 27.000 € 2700 € 6237 € 35.937 € 3920 € - 40.000 € -

1.3 Spelen in de natuur  - Jouer dans la nature idem - 72.000 € 7200 € 16.632 € 95.832 € 10.454 € - 95.000 € -

1.4 Open bouwplaats - Chantier ouvert idem - forfait - - - 50.000 € -

2 Veiliger maken van de Ninoofsesteenweg - Les Abords 
de la Chaussée de Ninove sécurisés

GEASSOCIEERD PROJECT 
MOBILITEIT BRUSSEL  
PROJET ASSOCIÉ 
BRUXELLES MOBILITÉ

1300 133.500 € 13.350 € 30.839 € 177.689 € 19.384 € - - 200.000 €

3 Verwelkomende ingangen - Des entrées accueillantes Scheutplaneet 60 39.800 € 3980 € 5102 € 48.882 € 5970 € - 55.000 € -

SOCIAAL ECONOMISCHE ACTIES - ACTIONS SO-
CIOÉCONOMIQUES

4 Interface school-buurt - Interface école-quartier Samen voor Morgen - - - - - 100.000 € -

5 De buurt leren kenen door de ogen van kinderen - Faire 
connaître le quartier à travers les yeux des enfants Samen voor Morgen - - - - - 20.000 € -

6 Coordinator buitenruimte - Coordinateur espaces 
extérieurs

Gemeente Anderlecht  
Commune d’Anderlecht - - - - - 80.000 € -
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INVESTERINGOPERATIE- OPERATION D’INVESTISSEMENT 505.000 €

SOCIAAL ECONOMISCHE ACTIES - ACTIONS SOCIOÉCONOMIQUES 245.000 € 

TOTAAL SCHOOLCONTRACT - TOTAL CONTRAT ÉCOLE 750.000 €
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±6 mois - maanden

Jaar - Année 1 -2023

Aanwijzing van
een projectteam / Désignation 

auteur de projet 

Ontwikkeling van
het voorontwerp / Développement 

±10 mois - maanden

Sessie 1 
Voorinrichting van de groene ruimte

Session 1
Préfiguration de l’espace vert

±6mois - maanden

1. Ontwikkeling van een kwalitatieve en participatieve 
groene ruimte voor de buurt /Aménagement d’un 
espace vert qualitatif et participatif : 

   1.1. Inrichting van de groene ruimte
    / Aménagement de l’espace vert ;   

 
   1.2.  Collectieve moestuin en    

               boomgaard / Potager et verge collectif ;

   1.3. Spelen in de natuur / Jouer dans la   
                nature ;

   1.4. Open bouwplaats / Chantier Ouvert ; 

2. Veiliger maken van de Ninoofsesteenweg 
(geassocieerd project) / Les abords de la chaussée 
de Ninove sécurisés (projet associé) ;

3. Verwelkomende ingangen / Des entrées 
accueillantes ;

4. Interface school-buurt /Interface école-quartier ;

5. De buurt leren kennen door de ogen van kinderen 
en winkeliers / Faire connaître le quartier à travers 
le regard des enfants et des commerçants ; 

6. Coordinator buitenruimte /  Coordinateur espaces 
extérieurs 

Jaar - Année 2 -2024

±6 mois - maanden

Aanwijzing van
een projectteam / Désignation 

auteur de projet 

Ontwikkeling van
het voorontwerp / Développement 

±10 mois - maanden
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Jaar - Année 2 -2024 Jaar - Année 3 - 2025 Jaar - Année 4 - 2026

Procedure
bouwvergunning / Procédure de permis

±10 mois - maanden ±6mois - maanden

Adjudicatie
project / Adjudication Bouwwerf  / Construction

Sessie 2 
Aanleg van een deel van de moestuinelementen

Session 2
Construction d’une partie des élèments du potager

±6mois - maanden

Sessie 3
Bouw van een deel van de spelelementen 

in de natuur  / Session 3
Construction d’une partie des élèments de jeux 

dans la nature 

±6mois - maanden

±12 mois - maanden

Ingang Park / Entrée côté parc

±3mois - maanden

Ingang Ninoofsesteweg / Entrée 
Chaussée de Ninove

±3mois - maanden

Procedure
bouwvergunning / Procédure de permis

±10 mois - maanden ±6mois - maanden

Adjudicatie
project / Adjudication Bouwwerf  / Construction

±12 mois - maanden



Rue de Namur 59 - Naamsestraat 59 / B-1000 Bruxelles - Brussel
https://beecole.brussels

Le Contrat École est un programme régional 
de rénovation urbaine dont l’ambition est 
d’améliorer l’environnement scolaire à Bruxelles 
et de renforcer les relations entre l’école et son 
quartier.

Le programme du Contrat École que vous 
tenez entre les mains reprend l’ensemble des 
actions et des opérations d’investissement qui 
serontmenées pendant quatre ans au bénéfice 
des élèves, de l’école et des habitants du 
quartier.

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma 
voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in 
Brussel opwaarderen en de relatie tussen scholen 
en hun omgeving versterken.

Het Schoolprogramma omvat alle 
investeringsoperaties en acties die gedurende 
vier jaar zullen worden uitgevoerd ten behoeve 
de leerlingen en buurtbewoners.


