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INTRODUCTION

B. PÔLE NINOVE

VISION

SU-B.2             Intégration d’un équipement métropolitain dans le socle de la tour Porte de Ninove

B.1             Logements quai de l’industrie 5-5b

A.PÔLE PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE)

VISION

A1.a          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon a : Ninove - Bougie

A1.b          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon b : Bougie - Mégissiers

A1.c          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon c : Mégissiers - Liverpool

A1.d          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon d : Liverpool - Compas

A6             Activité productive ou équipement et logements rue du Chimiste 32 (Tronçon C)

A7             Logements et équipement rue de Liverpool 43A-43B (Tronçon D)

A8             Enveloppe “dépollution complémentaire” liée à l’affectation spécifique

SU-A9       Activité productive rue des Mégissiers 21-23 (Tronçon B)

A1.e          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon e : Compas - Ropsy - Chaudron

SU-A1.f     Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon f : Ninove - Rosée - (Derrière Arts&Métiers)

SU-A1.g    Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon g : Connexion Plaine de Liverpool

A2             Logements conventionnés rue de la Bougie / Heyvaert 40-52 (Tronçon B)

A3             Logements et équipement rue de la Bougie / Heyvaert 40-52 (Tronçon B)

A4             Logements (+équipement éventuel) rue de la Bougie 34 (Tronçon B) 

A5             Logements et équipement rue Heyvaert 94-108 et 118 (Tronçon C)
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B.3             Stade Charles Vander Putten P.118

SU-B.4       Parcelle Esso - Front bâti : logements, équipements

SU-B.5       Equipement : site des Arts & Métiers

P.124

P.128



3CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

VIE SOCIÉTALE

MASTERPLAN CRU.05 HEYVAERT-POINCARÉ

VISION

VISION

D. PÔLE CANAL ABATTOIRS

E. PÔLES RIVES DU CANAL

SU-D1      Aménagement du Parvis des Abattoirs sur la rue Ropsy-Chaudron

D2             Liaison modes actifs entre le Pont Ropsy-Chaudron et quai Desmet

D3             Espace public récréatif rue Ropsy-Chaudron  + liaison mode actif entre le Pont Ropsy-Chaudron et  
                  quai de Industrie 

C. PÔLE POINCARÉ

VISION

C1             “Agrafe Mons” - Espace public Porte d’Anderlecht, franchissement Poincaré

C2              Horeca “Agrafe Mons”

C3              Mise en perspective de la “Senne” sur le tronçon du Boulevard Poincaré (“Agrafe Mons”)

S O M M A I R E
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P.236
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P.190

P.170

P.174

P.180

P.132

P.134

P.146

P.140

P.152

E1              Acquisitions - zone Canal-Heyvaert

E3              Réaménagement rue de Bonne

SU-E2       Logements et équipement rue de Manchester 17-19

SU-E4       Ancrage place de la Duchesse

SU-E5       Séquence chaussée de Ninove (Duchesse-Porte de Ninove)

P.198

P.192

P.204

P.200

P.210

P.214

SU-E6       Séquence Duchesse - Square Péqueur (Via Lemmens) P.218

SU-E7       Séquence Duchesse - Otlet (Via Dr. Meersman) P.222

SU-E8      Ancrage square Péqueur P.226

SU-D4      Aménagement du quai de l’Industrie P.186

SU-C4       Rénovation des Pavillons d’octroi P.158
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INTRODUCTION

Le diagnostic de la précédente phase a abouti sur 4 enjeux et objectifs auxquels 4 stratégies ont été établies pour y répondre :

Une situation centrale au sein de la métropole.
FRANCHIR

Des équipements métropolitains autour du périmètre.
CONNECTER

Une mutation économique amorcée.
STIMULER

Un cadre de vie inadapté.
ANIMER

Afin de transformer ces stratégies en fiches-projets, une spatialisation en différents pôles a été opérée. Ainsi, les stratégies ont été 
reprises, réunies, associées pour prendre la forme de fiche-projets réparties sur 5 pôles :

A. Pôle de la Sennette (Petite Senne)
B. Pôles Ninove
C. Pôle Poincaré
D. Pôle canal Abattoirs
E. Pôle rives du Canal

La réalité opérationnelle du CRU (budget et temporalité limités) force à un certain pragmatisme quant à la faisabilité de certains 
projets au sein du programme de rénovation urbaine du CRU.05. Aussi, pour s’affranchir de ces contraintes et imaginer un futur 
souhaitable, une vision a été convoquée pour chacun des pôles. Celle-ci est présentée en introduction de chacune des parties.

Toutefois, certaines fiches-projets ne pouvant être réalisées au sein de ce CRU sont présentées ici comme des projets « à initier ». Ces 
fiches prennent le code « SU » pour « Slow Urbanisme ».

La spécificité du territoire de ce CRU a fait se rencontrer le CRU.03 et le CRU.05 sur des limites communes donnant naissances à des 
fiches-projets complémentaires entre les deux CRU.

De plus, au périmètre de cet outil de projets de rénovation urbaine se superposent deux Plan d’Aménagement Directeur (PAD) 
qui partagent une vision commune avec le CRU. Ces PAD  apportent un volet réglementaire, portant ainsi les valeurs projectuelles 
associées aux 2 outils sur une temporalité qui dépasse celle du CRU.

Si les fiches-projets sont spatialisée par pôles, le volet « Vie sociétale » s’affranchit de localisation bien que son action se superpose 
aux fiches-projets pour donner une réalité sociale au sein du périmètre du CRU.

Enfin, un Master Plan réunit l’ensemble des fiches-projets et des projets en cours au sein du territoire de ce CRU. Celui-ci a été conçu 
comme un plan guide qui accompagnera ce Contrat de Rénovation Urbaine dans sa concrétisation.
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PÉRIMÈTRE D’ENSEMBLE DU CRU.05

PÉRIMÈTRE 
D’ENSEMBLE
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PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL DU CRU.05

PÉRIMÈTRE 
OPÉRATIONNEL
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SPATIALISATION : LOCALISATION DES STRATÉGIES RETENUES 
(FRANCHIR, CONNECTER, STIMULER, ANIMER)

PÉRIMÈTRE DU 
CRU.05
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REGROUPEMENT DES PROJETS SELON 5 PÔLES D’INTERVENTION 

A. PÔLE PARC DE 
LA SENNETTE 

(PETITE SENNE)

C. PÔLE 
POINCARÉ

B. PÔLE NINOVE

D. PÔLE CANAL - 
ABATTOIRS

E. PÔLE RIVE 
DU CANAL 

PÉRIMÈTRE DU 
CRU.05
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A .  P Ô L E  P A R C  D E  L A  S E N N E T T E 

( P E T I T E  S E N N E )  
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PÔLE SENNETTE (PETITE SENNE)

 
- représentation imagée de la vision - 

 
- photo de la situation actuelle - 
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Affluant de la Senne aujourd’hui disparue, la Sennette (Petite Senne) marque encore le parcellaire et la morphologie du bâti industriel 
qui s’est construit autour du cours d’eau. Au sein d’un territoire très minéral hérité du passé industriel de la métropole bruxelloise, 
entre deux polarités en développement (les Abattoirs et la Porte de Ninove), il est possible d’innerver les quartiers en mutation.

Sur l’ancien lit de la Sennette (Petite Senne) se dessine un axe structurant porteur de renouveau. Il s’agit aussi d’une opportunité 
pour organiser pleins et vides dans les potentiels projets immobiliers à venir, et donc d’offrir avant tout une traversée végétale pour 
les riverains et pour la trame verte métropolitaine. Ce cheminement permettra des liaisons piétonnes et cyclistes conviviales et 
sécurisées, en dehors du trafic, entre le quartier Heyvaert et les pôles les plus proches de transports en commun (Porte de Ninove, 
station de métro Clémenceau, …).

Au niveau de l’articulation des acteurs publics et privés, dans et autour du quartier Heyvaert, l’outil CRU peut fédérer autour d’une 
vision commune.
Ainsi, de l’hyper-centre bruxellois jusqu’à la future Grande Plaine urbaine des Abattoirs, il s’agit de valoriser un patrimoine industriel 
et de révéler un potentiel important de réemploi et de développement dans un tissu certes aujourd’hui inadapté mais riche de son 
paysage urbain capable.

VISION

 
- photo de référence du Parc de la Senne -
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PÔLE SENNETTE (PETITE SENNE)

LES ABATTOIRS

ÉCOLE
FONDAMENTALE

OPÉRATION MIXTE
COMPAS

LOGEMENTS 
CITYDEV COMPAS

LOGEMENTS ET 
ÉQUIPEMENT

LOGEMENTS

ILOT GRANDE HALLE
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LOGEMENTS 
CITYDEV COMPAS

LOGEMENTS

PORTE DE NINOVE

RÉAFFECTATION
ANCIENNE

IMPRIMERIE

ACTIVITÉ 
PRODUCTIVE

ACTIVITÉ 
PRODUCTIVE

ACTIVITÉ 
PRODUCTIVE

LOGEMENTS ET 
ÉQUIPEMENT

LOGEMENTS ET 
ÉQUIPEMENT

LOGEMENTS 
RÉNOVÉS

CENTRE 
D’ENTREPRISES 

EUCLIDES

INSTITUT DES ARTS 
& MÉTIERS

STADE VANDER 
PUTTEN

VISION
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PÔLE SENNETTE (PETITE SENNE) : PROJETS

A1.a          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon a : Ninove - Bougie

A1.b          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon b : Bougie - Mégissiers

A1.c          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon c : Mégissiers - Liverpool

A1.d          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon d : Liverpool - Compas

A6              Activité productive ou équipement et logements rue du Chimiste 32 (Tronçon C)

A7             Logements et équipement rue de Liverpool 43A-43B (Tronçon D)

A8              Enveloppe “dépollution complémentaire” liée à l’affectation spécifique

SU-A9        Activité productive rue des Mégissiers 21-23 (Tronçon B)

A1.e          Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon e : Compas - Ropsy - Chaudron

SU-A1.f     Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon f : Ninove - Rosée - (Derrière Arts&Métiers)

SU-A1.g    Parc de la Sennette (Petite Senne ) tronçon g : Connexion Plaine de Liverpool

A2              Logements conventionnés rue de la Bougie / Heyvaert 40-52 (Tronçon B)

A3              Logements et équipement rue de la Bougie / Heyvaert 40-52 (Tronçon B)

A4              Logements (+équipement éventuel) rue de la Bougie 34 (Tronçon B)                   

A5              Logements et équipement rue Heyvaert 94-108 et 118 (Tronçon C)

P.18

P.24

P.30

P.36

P.80

P.86

P.92

P.94

P.42

P.48

P.52

P.56

P.62

P.68

P.74
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

1 667 m2

/
/

/

du quai de l’Industrie à rue de la Bougie, 1070 Anderlecht, 
1080 Molenbeek-St-Jean, 1000 Bruxelles

150W31 (TOUT), 950Y12 (PARTIE), M2566/12_0 (PARTIE), 
150P32 (PARTIE), 150W29 (PARTIE), 150/02C (TOUT), 
M2566/2Z (PARTIE) ET 150/02L (PARTIE)

Ville de Bruxelles + Privés

commerces et parking de voitures d’occasion, fonds de 
jardins d’habitations, aire de jeux et abords du stade Vander 
Putten

friches, dégradés, imperméabilisés, pollués

zone de forte mixité, zone d’équipement, ZICHEE
en projet “Quartier de la Rosée”
/
/
catégories 0, 0+2, 0+4, 4

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON A : NINOVE - BOUGIE

PARC
A1.a

Le projet régional du Parc de la Sennette (Petite Senne) existe depuis plusieurs années, sans pour autant avoir vu le jour jusqu’à 
présent. Beliris a établi un accord-cadre avec les communes de Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht pour acquérir le foncier 
nécessaire à la création du parc. Celui-ci est soumis à un certain nombre de conditions que peut apporter l’outil CRU.
Le demi-îlot « A », encadré par les rues Heyvaert, de la Bougie et le quai de l’Industrie côté Porte de Ninove, présente un parcellaire 
respectant l’ancien tracé de la Sennette (Petite Senne). La rue de la Bougie se termine en impasse sur cet ancien tracé, actuellement 
occupé par le parcage des voitures d’occasion. Les nombreux bâtiments industriels (commerces de voiture d’occasion) forment un 
tissu urbain dense peu compatible avec les habitations présentes au sein de cet ilot de grande envergure.

Acquisition et réhabilitation du lit de la Sennette (Petite Senne) 
en un parc urbain linéaire.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

1 667 m2 aménagement paysager

/

/

/

ANDERLECHT ET RÉGION

BRUXELLES-ENVIRONEMENT

 
COMMUNE D’ANDERLECHT 
ET RÉGION (ACQUISITIONS) + 
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT 
(TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, BELIRIS, SLRB 
(OP. SU-B5)

STIMULER + CONNECTER

innerver le quartier 
Heyvaert par une continuité 
écologique

espace paysager de cohésion sociale, 
de connexions à l’échelle micro 
au sein d’un patrimoine industriel 
stimulé et renouvelé

PARC

MIXTE

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON A : NINOVE - BOUGIE

PARC
A1.a

Le premier tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne) a l’ambition d’aérer cet ilot, en offrant un espace public pour modes actifs 
continu depuis la Porte de Ninove jusqu’à la rue de la bougie. Il offrira une continuité paysagère intimiste. Ce tronçon est une première 
étape vers une mutation urbaine, écologique et économique et peut stimuler d’autres rénovations urbaines.

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ : 

EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :
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PROGRAMMATION
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PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON A : NINOVE - BOUGIEA1.a

plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

cheminement carrossable 
(accès pompiers)

parc de la Porte de Ninove cyclabilité Petite Ceinture

logements SLRB

ilot “Grande Halle”
CQD Petite Senne

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

Centre Euclides

Arts & Métiers

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

PROGRAMME

 
Allée des vignerons, Coloco

 
Allée des vignerons, Coloco

Le premier tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne) vise à aménager un cheminement pour modes actifs de 4 mètres de large, 
carrossable pour l’accès pompier, ainsi que ses abords (intégration paysagère, plantations, signalétique), en vue d’un aménagement 
plus global. L’appropriation des espaces de part et d’autre du cheminement pourra se faire par les différents acteurs, occupants et 
usagers de l’espace public : les habitants, les étudiants des Arts & Métiers, les membres de diverses ASBL, etc.

Remarque : pour des raisons opérationnelles, le tracé du parc s’écarte légèrement du tracé historique de la Sennette / Petite Senne 
dans ce tronçon, du côté Porte de Ninove.

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON A : NINOVE - BOUGIEA1.a
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition - 

- Désignation d’un chef de projet pour coordonner le Pôle Sennette
- Acquisition des différentes parcelles ou parties de parcelles nécessaires
- Conventionnement commune-Région quant à la gestion du parc par Bruxelles-Environnement
- Étude de dépollution des sols
- Coordination avec les réhabilitations des bâtis mitoyens
- Marché public global de bureau d’étude pour l’ensemble des tronçons du parc de la Sennette (Petite Senne)
- Coordination avec le projet SLRB sur le site « Arts et Métiers » (op. SU-B5)
- Adoption du PAD Ninove et du PAD Heyvaert
- Assurer un aménagement rendant le parc agréable et attractif, comme facteur de contrôle social
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON A : NINOVE - BOUGIEA1.a
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démolition dépollution

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON A : NINOVE - BOUGIEA1.a

PARC

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux

Travaux

Travaux / Réception /  
Inauguration

-

Commune de Anderlecht Bruxelles Environnement

Négociation

Négociation et 
Acquisition

Acquisition

-

-

-

-

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

Budget total de l’opération : 1.443.589 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 

FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

2 838 m2

281 m2
R+2

bâti 9,9 % du 
périmètre

de rue de la Bougie à rue des Mégissiers, 1070 Anderlecht

150K32 (PARTIE), 950C12 (PARTIE), 150W26 (TOUT), 
950W07 (TOUT), 150L32 (PARTIE), 150P32 (PARTIE), 
150/02B (TOUT), 150N31 (TOUT), 150S29 (PARTIE), 
150N30 (PARTIE), 150C30 (PARTIE),150E30 (PARTIE), 
150F30 (PARTIE), 150G30 (PARTIE) ET 150H30 (PARTIE) 

Privés

commerces et parking de voitures d’occasion, fonds de 
jardins d’habitations

friches, dégradés, imperméabilisés, pollués

zone de forte mixité, ZICHEE
en projet “Quartier de la Rosée”
/
/
catégories 0, 0+2, 1

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON B : BOUGIE - MÉGISSIERS ET BOUGIE - HEYVAERT

PARC
A1.b

Le projet régional du Parc de la Sennette (Petite Senne) existe depuis plusieurs années, sans pour autant avoir vu le jour jusqu’à 
présent. Beliris a établi un accord-cadre avec les communes de Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht pour acquérir le foncier 
nécessaire à la création du parc. Celui-ci est soumis à un certain nombre de conditions que peut apporter l’outil CRU.
Le demi-îlot « B », encadré par les rues Heyvaert, de la Bougie, du Chimiste et des Mégissiers, présente un parcellaire respectant 
l’ancien tracé de la Sennette (Petite Senne), actuellement occupé par le parcage des voitures d’occasion. Les nombreux bâtiments 
industriels (commerces de voiture d’occasion) forment un tissu urbain dense peu compatible avec les habitations présentes au sein de 
cet ilot de grande envergure.

Acquisition et réhabilitation du lit de la Sennette (Petite Senne) 
en un parc urbain linéaire.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

2 838 m2 aménagement paysager

/

/

/

ANDERLECHT ET REGION

BRUXELLES-ENVIRONNEMENT

COMMUNE D’ANDERLECHT 
ET RÉGION (ACQUISITIONS) + 
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT 
(TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, BELIRIS, CITYDEV 
ET SLRB (OP. A2 ET A3)

STIMULER + CONNECTER

innerver le quartier 
Heyvaert par une continuité 
écologique

espace paysager de cohésion sociale, 
de connexions à l’échelle micro 
au sein d’un patrimoine industriel 
stimulé et renouvelé

PARC

MIXTE

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON B : BOUGIE - MÉGISSIERS ET BOUGIE - HEYVAERT

PARC
A1.b

Le second tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne) a également l’ambition d’aérer l’îlot, en offrant un espace public « modes 
actifs » entre la rue de la Bougie et la rue des Mégissiers, ainsi que dans un axe perpendiculaire qui reliera l’axe principal du parc 
linéaire au niveau de la rue de la Bougie à la rue Heyvaert. Ce tronçon est une étape vers une mutation urbaine, écologique et 
économique et peut stimuler d’autres rénovations urbaines.

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ : 

EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :
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PROGRAMMATION
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PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON B : BOUGIE - MÉGISSIERS ET BOUGIE - HEYVAERTA1.b

plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

cheminement carrossable 
(accès pompiers)

parc de la Porte de Ninove cyclabilité Petite Ceinture

logements SLRB

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

Arts & Métiers

ilot “Grande Halle”
CQD Petite Senne

Centre Euclides

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

PROGRAMME

 
Camp de la Linière, Collectif ETC

 
Camp de la Linière, Collectif ETC

Ce second tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne) vise à aménager un cheminement pour modes actifs de 4 mètres de large, 
carrossable pour l’accès pompier, ainsi que ses abords (intégration paysagère, plantations, signalétique), en vue d’un aménagement 
plus global. L’appropriation des espaces de part et d’autre du cheminement pourra se faire par les différents acteurs, occupants et 
usagers de l’espace public : les habitants, les étudiants des Arts & Métiers, les membres de diverses ASBL, etc.

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON B : BOUGIE - MÉGISSIERS ET BOUGIE - HEYVAERTA1.b
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition - 

- Désignation d’un chef de projet pour coordonner le Pôle Sennette
- Acquisition des différentes parcelles ou parties de parcelles nécessaires
- Conventionnement commune-Région quant à la gestion du parc par Bruxelles-Environnement
- Réalisation des opérations A2 et A3 (sur le reste des parcelles 150K32 et 950C12)
- Étude de dépollution des sols
- Coordination avec les réhabilitations des bâtis mitoyens
- Marché public global de bureau d’étude pour l’ensemble des tronçons du parc de la Sennette (Petite Senne)
- Adoption du PAD Ninove et du PAD Heyvaert
- Assurer un aménagement rendant le parc agréable et attractif, comme facteur de contrôle social
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON B : BOUGIE - MÉGISSIERS ET BOUGIE - HEYVAERTA1.b
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démolition dépollution

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON B : BOUGIE - MÉGISSIERS ET BOUGIE - HEYVAERTA1.b

PARC

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

-

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux

Travaux

Travaux / Réception /
 Inauguration 

-

Commune de Anderlecht Bruxelles Environnement

Négociation

Négociation/Acquisition

Acquisition

-

-

-

-

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 3.709.447 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

4 053 m2

482 m2 bâti
RDC

bâti 9 % du 
périmètre

de la rue des Mégissiers à la rue de Liverpool, 1070 Ander-
lecht et 1080 Molenbeek-St-Jean

150X31 (PARTIE), 140R18 (PARTIE), 140N18 (PARTIE), 
150S32 (TOUT), 946M14 (TOUT), 150B29 (PARTIE)

propriétaires privés

habitations, cour intérieure végétalisée, commerces et 
parking de voitures d’occasion

espaces construits, imperméabilisés, pollués

zone de forte mixité, ZICHEE
en projet “Quartier de la Rosée”
/
zone de protection du l’hôtel de maître éclectique
catégories 0, 3 et 4

Le projet régional du Parc de la Sennette (Petite Senne) existe depuis plusieurs années, sans pour autant avoir vu le jour jusqu’à 
présent. Beliris dispose d’un accord-cadre avec les communes de Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht pour acquérir le foncier 
nécessaire à la création du parc. Celui-ci est soumis à un certain nombre de conditions que peut apporter l’outil CRU.
L’ilot « C », encadré par les rues Heyvaert, des Mégissiers, du Chimiste et de Liverpool, présente un tissu urbain dense et hétérogène, 
rassemblant d’anciens petits immeubles d’habitations, de grands entrepôts de commerces de voitures d’occasion et le centre 
d’entreprise Euclides. Au nord-ouest, l’ilot qui le sépare des rives du canal fait l’objet de nombreux projets issus du CQD Petite Senne.
La mutation de cet ilot est déjà entamée par le projet du CQD Compas de réaffectation de l’ancienne imprimerie en un programme 
mixte de proximité : logements, ateliers, maison des cultures et de la cohésion sociale. Ce projet en cours intègre dans son 
implantation l’emprise d’une partie du tracé du Parc de la Sennette (Petite Senne), depuis le cœur de l’ilot vers la rue de Liverpool.

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON C : MÉGISSIERS - LIVERPOOL ET HEYVAERT - CHIMISTE

PARC
A1.c

Acquisition et réhabilitation du lit de la Sennette (Petite Senne) 
en un parc urbain linéaire.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

4 053 m2 aménagement parc

/

/

/

ANDERLECHT ET RÉGION

BRUXELLES ENVIRONNEMENT

COMMUNE D’ANDERLECHT 
ET RÉGION (ACQUISITIONS) + 
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT 
(TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, BELIRIS, COM-
MUNE D’ANDERLECHT (CQD 
COMPAS) ET DE MOLENBEEK (CQD 
PETITE SENNE), SLRB (OP. A5) ET 
CITYDEV (OP. A6)

STIMULER + CONNECTER

innerver le quartier 
Heyvaert par une continuité 
écologique

espace paysager de cohésion sociale, 
de connexions à l’échelle micro 
au sein d’un patrimoine industriel 
stimulé et renouvelé

PARC

CRU

Le troisième tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne) vient compléter, depuis la rue des Mégissiers, la liaison entamée par 
les deux premiers tronçons, mais il découpe également l’ilot dans l’axe nord-ouest / sud-est et se place ainsi dans l’axe du projet 
d’espace public paysager “Jardin d’Hiver” du CQD Petite Senne. Il a ainsi l’ambition de réaliser une connexion directe entre le parc de 
la Sennette (Petite Senne) et le canal. Ce tronçon rejoint également un autre projet en cours : celui du CQD Compas. La coordination 
entre ces trois projets est un objectif principal, car leur réalisation serait à même de valoriser le patrimoine industriel , d’ancrer le 
canal dans son environnement direct et de créer un maillage d’espaces de respiration. Ce tracé permet également d’intégrer le centre 
d’entreprise Euclides au Parc de la Sennette (Petite Senne), et d’offrir un large espace paysager ouvert. Il participe au renouvellement 
de l’image du quartier.

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON C : MÉGISSIERS - LIVERPOOL ET HEYVAERT - CHIMISTE

PARC
A1.c

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ : 

EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :
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PROGRAMMATION
PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON C : MÉGISSIERS - LIVERPOOL ET HEYVAERT - CHIMISTEA1.c
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

cheminement 
carrossable 
(accès pompiers)

tracé compris par le 
projet du CQD Compas

appropriation 
botanique

appro. 
jeuxliaison Jardin d’Hiver

rénovation
du bâti

ilot “Grande Halle”
CQD Petite Senne Centre Euclides

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

Plaine de Liverpool

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

PROGRAMME

 
Place Raphaël, Coloco

 
Place Raphaël, Coloco

 
Collectif ETC, “BIGRE” , ZAC centre-ville de Biganos

 
Collectif ETC, ZAC centre-ville de Biganos

Ce troisième tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne), comme les deux premiers, vise à aménager un cheminement pour modes 
actifs de 4 mètres de large, carrossable pour l’accès pompier, ainsi que ses abords (intégration paysagère, plantations, signalétique), en 
vue d’un aménagement plus global. L’appropriation des espaces de part et d’autre du cheminement pourra se faire par les différents 
acteurs, occupants et usagers de l’espace public : les habitants, les usagers du centre d’entreprise Euclides, les membres du futur 
Curohall installé dans l’ancienne imprimerie, etc. 

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON C : MÉGISSIERS - LIVERPOOL ET HEYVAERT - CHIMISTEA1.c



34 CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition - 

- Désignation d’un chef de projet pour coordonner le Pôle Sennette
- Acquisition des différentes parcelles ou parties de parcelles nécessaires
- Mandater une personne unique qui représenterait Anderlecht, Molenbeek, la SLRB et la Région pour négocier l’acquisition  
 des parcelles appartenant au même propriétaire et nécessaires aux opérations A1c, A1d, A5 et A7 (150A29, 150B29,   
140D19, 150F32, 150K27, 150L27, 150P29, 150S32, 150T32, 944L4, 944M4, 944N4, 946M14, 946N14)
- Conventionnement commune-Région quant à la gestion du parc par Bruxelles-Environnement
- Réalisation des opérations A5 (sur le reste de la parcelle 150B29) et A6 (sur le reste de la parcelle 140R18)
- Étude de dépollution des sols
- Coordination avec les réhabilitations des bâtis mitoyens
- Marché public global de bureau d’étude pour l’ensemble des tronçons du parc de la Sennette (Petite Senne)
- Coordination avec le projet Maisons des Cultures du CQD Compas
- Adoption du PAD Heyvaert
- Assurer un aménagement rendant le parc agréable et attractif, comme facteur de contrôle social
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON C : MÉGISSIERS - LIVERPOOL ET HEYVAERT - CHIMISTEA1.c
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démolition dépollution

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON C : MÉGISSIERS - LIVERPOOL ET HEYVAERT - CHIMISTEA1.c

PARC

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

-

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux
Travaux / Réception provisoire / 

Inauguration

-

-

Communes de Anderlecht et de 
Molenbeek-Saint-Jean

Bruxelles Environnement

Négociation

Négociation/Acquisition

Acquisition

-

-

-

-

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 5.344.486 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

2 371 m2

122 m2
RDC

/

de rue de Liverpool à rue du Compas, 1070 Anderlecht et 
1080 Molenbeek-Saint-Jean

140C19 (PARTIE), 140D19 (PARTIE), 944M4 (PARTIE), 
944L4 (PARTIE), 139Z9 (PARTIE) ET 944F4 (PARTIE), 
9444/02B (TOUT)

Commune + Privés

commerces de voitures d’occasion, friche

friche, espace bâti, pollué, imperméabilisé

zone de forte mixité
/
01/LPFD/462836, permis octroyé sous conditions, 2013
/
catégories 0+3, 0+4, 3

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON D : LIVERPOOL - COMPAS

PARC
A1.d

Le projet régional du Parc de la Sennette (Petite Senne) existe depuis plusieurs années, sans pour autant avoir vu le jour jusqu’à 
présent. Beliris dispose d’un accord-cadre avec les communes de Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht pour acquérir le foncier 
nécessaire à la création du parc. Celui-ci est soumis à un certain nombre de conditions que peut apporter l’outil CRU.
L’ilot « D », encadré par les rues de Liverpool, Heyvaert, du Compas et la chaussée de Mons présente un tissu urbain aéré et disparate. 
Cet ilot hétéroclite regroupe un monument protégé (l’hôtel de maître éclectique), un bâtiment inscrit à l’inventaire (sur la chaussée de 
Mons) et plusieurs bâtis industriels à valeur remarquable. De très grande surface, ses vastes espaces non bâtis sont de nature diverses 
: une vaste friche destinée à la construction du projet immobilier mixte Citydev-Compas, un vaste espace de parking de commerce 
de voitures et la plaine de Liverpool. La mutation de l’ilot D est déjà entamée par le projet Citydev-Compas qui intègre dans son 
implantation la surface paysagère d’une partie du tracé du Parc de la Sennette (Petite Senne), depuis le cœur de l’ilot vers la rue du 
Compas.

Acquisition et réhabilitation du lit de la Sennette (Petite Senne) 
en un parc urbain linéaire.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

2 371 m2

/

/

/

ANDERLECHT, MOLENBEEK ET 
RÉGION
BRUXELLES ENVIRONNEMENT

COMMUNE D’ANDERLECHT ET 
DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN 
ET RÉGION (ACQUISITIONS) + 
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT 
(TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, BELIRIS, CITYDEV 
(PROJET IMMOBILIER COMPAS) ET 
SLRB (OP. A7)

STIMULER + CONNECTER

innerver le quartier 
Heyvaert par une continuité 
écologique

espace paysager de cohésion sociale, 
de connexions à l’échelle micro 
au sein d’un patrimoine industriel 
stimulé et renouvelé

PARC

MIXTE

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON D : LIVERPOOL - COMPAS

PARC
A1.d

Le quatrième  tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne) a l’ambition de mettre en valeur ses différents composants architecturaux 
et paysagers, tout en offrant la possibilité de traverser l’un des plus grands ilots du quartier (derrière celui des Abattoirs). Sa mise 
en œuvre de manière coordonnée avec le projet Citydev-Compas représente un enjeu majeur pour la mutation écologique, urbaine 
et programmatique de l’ilot. Le tracé du Parc peut permettre la valorisation des terrains voisins et encourager leur renouvellement 
urbain. 

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ :

EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :
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PROGRAMMATION
PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON D : LIVERPOOL - COMPASA1.d
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

Plaine de Liverpool

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

cheminement 
carrossable 
(accès pompiers)

appropriation de 
voisinage

projet immobilier mixte
Citydev Compas

projet immobilier mixte
rue du Compas 16-44

parvis des Abattoirs
bâtiments A,B,C,D

école fondamentale
ancien Curohall

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

habitat solidaire Cuylits

tracé compris par le 
projet Citydev Compas

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
La Belle échapée, Collectif ETC, Montpellier

 
La Belle échapée, Collectif ETC, Montpellier

Ce quatrième tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne), comme les trois premiers, vise à aménager un cheminement pour modes 
actifs de 4 mètres de large, carrossable pour l’accès pompier, ainsi que ses abords (intégration paysagère, plantations, signalétique), en 
vue d’un aménagement plus global. L’appropriation des espaces de part et d’autre du cheminement pourra se faire par les différents 
acteurs, occupants et usagers de l’espace public : les usagers de la plaine de Liverpool, les habitants actuels et futurs, les commerçants 
de la rue Heyvaert, etc.

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON D : LIVERPOOL - COMPASA1.d
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition - 

- Désignation d’un chef de projet pour coordonner le Pôle Sennette
- Acquisition des différentes parcelles ou parties de parcelles nécessaires
- Mandater une personne unique qui représenterait Anderlecht, Molenbeek, la SLRB et la Région pour négocier l’acquisition  
 des parcelles appartenant au même propriétaire et nécessaires aux opérations A1c, A1d, A5 et A7 (150A29, 150B29,   
140D19, 150F32, 150K27, 150L27, 150P29, 150S32, 150T32, 944L4, 944M4, 944N4, 946M14, 946N14)
- Conventionnement commune-Région quant à la gestion du parc par Bruxelles-Environnement
- Réalisation des opérations A7 (sur le reste des parcelles 140D19, 944M4, 944L4 et sur la parcelle 944N4)
- Étude de dépollution des sols
- Coordination avec les réhabilitations des bâtis mitoyens
- Marché public global de bureau d’étude pour l’ensemble des tronçons du parc de la Sennette (Petite Senne)
- Coordination avec le projet immobilier Compas de Citydev
- Adoption du PAD Heyvaert
- Assurer un aménagement rendant le parc agréable et attractif, comme facteur de contrôle social
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON D : LIVERPOOL - COMPASA1.d
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V

démolition dépollution

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON D : LIVERPOOL - COMPASA1.d

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Négociation

Négociation/Acquisition

Acquisition

-

-

-

-

-

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux
Travaux 

Travaux/ Réception /  
Inauguration

-

Communes de Anderlecht et de 
Molenbeek-Saint-Jean

Bruxelles Environnement

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 2.640.192 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON E : COMPAS - ROPSY - CHAUDRONA1.e

1 570 m2

420 m2 bâti
R+1

bâti 10% du 
périmètre

de rue du Compas à rue Ropsy-Chaudron, 1070 Anderlecht 

138A10 (PARTIE), 138D10 (PARTIE) ET 135S3 (TOUT) 

Commune + Privés

commerces et parking de voitures d’occasion, cour exté-
rieure du Curohall (projet décole), centre d’étude belgo-
espagnol

espace bâti, pollué, imperméabilisé

zone de forte mixité, zone d’équipement
/
/
/
catégories 0, 0+4, 4

Pour ce dernier tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne), le foncier concerné par le passage du parc est soit propriété de la 
commune, soit fait partie d’un projet privé de développement immobilier, qui a déjà intégré dans son aménagement le passage du 
Parc de la Sennette (Petite Senne). L’ilot « E » est encadré par les rues du Compas, Heyvaert, Ropsy-Chaudron et la chaussée de Mons. 
Il présente un tissu urbain moins industriel, davantage à l’échelle d’un quartier de vie. Ce petit ilot est le dernier avant le grand pôle en 
développement des Abattoirs, et présente des équipements et aménités qui en font un ilot plus fréquenté par les usages de proximité, 
du quotidien : l’ancien Curohall qui sera prochainement destiné à une école, sa cour extérieure, la plaine X70 et son espace paysager, 
un centre d’études belgo-espagnol, etc. 

Acquisition et réhabilitation du lit de la Sennette (Petite Senne) 
en un parc urbain linéaire.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ : 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON E : COMPAS - ROPSY - CHAUDRONA1.e

1 364 m2 aménagement parc

420 m2 de bâti rénové

R+1

bâti sur 12,2 % de l’aménagement du 
parc pris en compte par le projet

ANDERLECHT ET RÉGION
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT

COMMUNE D’ANDERLECHT 
ET RÉGION (ACQUISITIONS) + 
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT 
(TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, ANDERLECHT ET 
OPÉRATEURS DU PROJET PRIVÉ IM-
MOBILIER RUE DU COMPAS. 

STIMULER + CONNECTER

innerver le quartier 
Heyvaert par une continuité 
écologique

espace paysager de cohésion sociale, 
de connexions à l’échelle micro 
au sein d’un patrimoine industriel 
stimulé et renouvelé

PARC

MIXTE

Le cinquième et dernier tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne) a l’ambition de terminer une connexion douce et paysagère 
débutant depuis le pôle métropolitain de la Porte de Ninove jusqu’au pôle métropolitain des Abattoirs. Son objectif est d’accompagner 
et de se coordonner aux projets en cours qui bordent ou incluent son tracé : la future école et le projet immobilier mixte rue du 
Compas. 
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PROGRAMMATION
PARC
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON E : COMPAS - ROPSY - CHAUDRON

Plaine de Liverpool

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
cheminement 
carrossable 
(accès pompiers) rénovation

du bâti

projet immobilier mixte
Citydev Compas

habitat solidaire Cuylits

projet immobilier mixte
rue du Compas 16-44

parvis des Abattoirs
bâtiments A,B,C,D

école fondamentale
ancien Curohall

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

tracé compris par le 
projet mixte Compas

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
“Asphalto mon amour”, Coloco

 
“Asphalto mon amour”, Coloco

 
“Asphalto mon amour”, Coloco

 
“Asphalto mon amour”, Coloco

Ce dernier tronçon du Parc de la Sennette (Petite Senne) prévoit comme les autres tronçons l’aménagement d’un cheminement pour 
modes actifs carrossable de 4 mètres de large au centre du tracé. 

PARC
A1.e PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 

TRONÇON E : COMPAS - ROPSY - CHAUDRON



46 CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

- schéma de dépollution et démolition - 

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- Désignation d’un chef de projet pour coordonner le Pôle Sennette
- Acquisition des différentes parcelles ou parties de parcelles nécessaires
- Conventionnement commune-Région quant à la gestion du parc par Bruxelles-Environnement
- Étude de dépollution des sols
- Coordination avec la rénovation de l’école et avec le projet privé immobilier rue du Compas
- Marché public global de bureau d’étude pour l’ensemble des tronçons du parc de la Sennette (Petite Senne)
- Une alternative pourrait être d’avoir un second embranchement au sein du projet privé immobilier rue du Compas
- Adoption du PAD Heyvaert
- Assurer un aménagement rendant le parc agréable et attractif, comme facteur de contrôle social
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation

PARC
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démolition dépollution

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON E : COMPAS - ROPSY - CHAUDRON

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

OPÉRATIONNALISATION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

PARC
A1.e PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 

TRONÇON E : COMPAS - ROPSY - CHAUDRON

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Négociation

Négociation/Acquisition

Acquisition

-

-

-

-

Commune d’Anderlecht

-

Lancement marché public étude 

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux
Travaux

Travaux / Réception /  
Inauguration

-

Bruxelles Environnement

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 1.723.257 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

PARC
SU-A1.f

Au niveau du stade Charles Vander Putten, une des branches de l’ancien tracé de la Sennette (Petite Senne) longeait la parcelle du 
stade et des Arts et Métiers en direction de la Porte de Ninove et du canal côté nord, et en direction de la rue de la Rosée côté sud. 
Ce tracé historique a orienté l’implantation du bâti et le parcellaire. Ce tronçon  rejoint le projet de Parc de la Sennette (Petite Senne) 
(op. A1.a), s’oriente vers le futur Parc de la Porte de Ninove et longe des surfaces bâties aux programmes variés : sportif (stade), 
habitations (actuelles et en projet : SLRB), éducation (Arts & Métiers), loisirs extérieurs (Parc Ninove).

1 850 m2

/
/

/

du quai de l’Industrie à a rue de la Rosée, 1070 Anderlecht, 
1080 Molenbeek-Saint-Jean et 1000 Bruxelles 

256602Z (PARTIE), 15002L (PARTIE), 147B9, 147T8

Ville de Bruxelles

aire de jeux et abords du stade Vander Putten, parking des 
Arts & Métiers et chantier d’extension, jardins d’habitations

aire de jeux sous-utilisée et peu qualitative, abords végétali-
sés mais inaccessibles, imperméabilisation des sols

zone de forte mixité, zone d’équipement, ZICHEE
en projet “Quartier de la Rosée”
/
/
catégories 0+4, 4

Acquisition et réhabilitation de la branche « Ninove-Rosée » du 
lit de la Sennette (Petite Senne) en un parc urbain linéaire.

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON F : NINOVE - ROSÉE (DERRIÈRE ARTS&MÉTIERS)
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

PARC
SU-A1.f

L’objectif de ce projet à initier est de compléter le Parc de la Sennette (Petite Senne) par un tracé additionnel à l’axe principal, 
permettant un nouvel axe de connexion. La valorisation des programmes en cours et à venir est un enjeu principal, tout autant que 
celui de créer un maillage écologique et pour modes actifs entre deux parcs : le futur Parc de la Porte de Ninove et le Parc de la Rosée 
dont l’aménagement d’une continuité vers la rue de la Rosée est en projet. Une étude de faisabilité du projet est préconisée. 

1 850 m2

/

/

/

VILLE DE BRUXELLES
BRUXELLES ENVIRONNEMENT

VILLE DE BRUXELLES (FONCIER) 
+ BRUXELLES-ENVIRONNEMENT 
(TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, VILLE DE BRUX-
ELLES (ARTS ET MÉTIERS + STADE 
VANDER PUTTEN)

STIMULER + CONNECTER

innerver le quartier 
Heyvaert par une continuité 
écologique

espace paysager de cohésion sociale, 
de connexions à l’échelle micro 
au sein d’un patrimoine industriel 
stimulé et renouvelé

PARC

A INITIER

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ :
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON F : NINOVE - ROSÉE (DERRIÈRE ARTS&MÉTIERS)
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON F : NINOVE - ROSÉE (DERRIÈRE ARTS&MÉTIERS)SU-A1.f

plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

stade Vander Putten

Arts & Métiers

Parc de la Porte de Ninove
logements SLRB

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

Budget total de l’opération : 1.476.300 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

La plaine de Liverpool est un parc fortement visible et accessible depuis la rue de Liverpool, mais néanmoins enclavé entre des 
bâtiments industriels et commerciaux. Ce parc de quartier, grandement fréquenté par les habitants, dispose de plusieurs équipements 
ludiques et sportifs, ainsi que d’un petit bâtiment annexe.
Au sein de cet ilot, le projet de Parc de la Sennette (Petite Senne) (projet A1.d) traverse le tissu urbain à proximité de la Plaine de 
Liverpool, mais ne permet pas de la rejoindre.

rue de Liverpool 63, 1070 Anderlecht

139Z9

PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

hangars et bâtiments commerciaux, parking, commerces de 
voitures d’occasion

bâti commercial dense

zone de forte mixité
/
/
/
catégorie 0+4

2 470 m2

/
/

/

SU-A1.g
PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON G : CONNEXION PLAINE LIVERPOOL (ELARGISSEMENT TRONÇON D)

Elargissement du parc de la Sennette (Petite Senne) afin de 
relier la promenade linéaire avec la Plaine de Liverpool. 
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

Le projet de Parc de la Sennette (Petite Senne) (A1.d) et la Plaine de Liverpool sont deux espaces verts extérieurs aménagés, qui 
partagent les mêmes vocations de lieux de rencontre et d’échange. La connexion de ces deux espaces représente un enjeux de 
continuité dans un maillage non seulement écologique, mais également d’usages. De plus, les projets qui se situent le long du tronçon 
du parc de la Sennette (Petite Senne) vont apporter de nouveaux habitants et de nouveaux usagers de l’espace public (logements et 
équipement, projet A7.). La connexion entre ces différents espaces et différents usages est donc un objectif pour la qualité de vie et de 
pratique de l’espace public.

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ : 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

2 470 m2 aménagement parc

/

/

/

REGION
BRUXELLES ENVIRONNEMENT

RÉGION (FONCIER) + BRUXELLES-
ENVIRONNEMENT (TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, ANDERLECHT 
(PLAINE DE LIVERPOOL), D’IETEREN 
(PROPRIÉTAIRE DU SITE)

STIMULER + CONNECTER

aménagement d’un parc à la jonction 
du tracé principal du Parc de la 
Sennette et de la Plaine de Liverpool

Une continuité écologique et 
d’usages entre deux parcs de quartier, 
un nouveau “poumon” du Parc de la 
Sennette en coeur d’ilot

PARC

A INITIER

SU-A1.g
PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON G : CONNEXION PLAINE LIVERPOOL (ELARGISSEMENT TRONÇON D)
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SU-A1.g
PARC

PARC DE LA SENNETTE (PETITE SENNE) 
TRONÇON G : CONNEXION PLAINE LIVERPOOL (ELARGISSEMENT TRONÇON D)

plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

Plaine de Liverpool

projet immobilier mixte
Citydev Compas

habitat solidaire Cuylits

projet immobilier mixte
rue du Compas 16-44

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

école fondamentale
ancien Curohall

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

Budget total de l’opération : 3.672.063 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

2 900 m2

2 247 m2
RDC à R+1

77% du 
périmètre

rue Heyvaert 40-52, 1070 Anderlecht

150K32 (PARTIE) ET 950C12 (PARTIE)

propriétaire privé de commerce de voitures

activité économique : entrepôt, parking, bâtiment de bu-
reaux, maison unifamiliale, constructions sur caves

imperméabilisation des sols

zone de forte mixité, ZICHEE
en projet “quartier de la Rosée”
/
/
catégories 0+1, 0+2, 2

Le propriétaire privé du commerce de voitures localisé à cet endroit prévoit de déplacer son activité dans le cadre du projet « Ro-Ro 
» et libérerait ainsi un espace judicieusement positionné le long du Parc de la Sennette (Petite Senne). Cette propriété comprend un 
parking en extérieur et des entrepôts et fait le lien entre la rue Heyvaert et la rue de la Bougie. Les bâtiments ne présentent pas de 
qualité architecturale remarquable.

LOGEMENTS CONVENTIONNÉS 
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A2

LOGEMENTS

Acquisition, démolition du bâti et construction d’un immeuble 
de 70 logements conventionnés acquisitifs avec aménagement 

des abords en lien avec le futur parc de la Sennette (Petite 
Senne). Opération associée, réalisée par Citydev.



57CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

1244 m2 aménagement abords

6 682 m2 de bâti construit

R+3

57% de bâti, 43% abords

PROPRIÉTAIRES PRIVÉS 
RÉPONDANT AUX CONDITIONS 
D’ACQUISITION DE LOGEMENT 
CONVENTIONNÉ

CITYDEV

EQUIPE CANAL, COMMUNE 
D’ANDERLECHT, BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT, SLRB

Ce projet immobilier permettra d’aérer l’ilot dense et d’accompagner la connexion pour modes actifs entre la rue Heyvaert et l’axe 
principal du Parc de la Sennette (Petite Senne). Le Parc stimulera la création d’un front bâti qui se veut intégré au paysage du Parc, 
ainsi qu’à son environnement social : la programmation se concentre sur la création de nouveaux logements moyens en accession à la 
propriété, permettant de créer une mixité sociale.

STIMULER + CONNECTER

association CRU-Citydev pour 
une opération immobilière de 70 
logements intégrée au paysage du 
Parc de la Sennette

un environnement programmatique 
et bâti renouvelé qui accompagne le 
Parc de la Sennette et redynamise un 
quartier industriel

LOGEMENT

ASSOCIÉE

LOGEMENTS CONVENTIONNÉS 
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A2

LOGEMENTS
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PROGRAMMATION

LOGEMENTS CONVENTIONNÉS 
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A2

LOGEMENTS
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

construction neuve

abords

parc de la Porte de Ninove cyclabilité Petite Ceinture

logements SLRB

ilot “Grande Halle”
CQD Petite Senne

Centre Euclides

Arts & Métiers

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
“Eden Bio”, Edouard François

 
“Eden Bio”, Edouard François

Citydev construit un immeuble de 70 logements et aménage les abords, selon les orientations du Parc de la Sennette (Petite Senne). 
L’opération immobilière se situe le long du tracé du Parc et constitue un nouveau front bâti sur cette promenade verte. Une partie des 
abords est directement liée avec le tracé du Parc de la Sennette (Petite Senne).

LOGEMENTS CONVENTIONNÉS 
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A2

LOGEMENTS
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition - 

- Acquisition du foncier
- Réalisation des opérations A1b et A3 (sur le reste du foncier)
- Étude de dépollution des sols
- Conception du projet en tenant compte des liens à faire avec le parc de la Sennette (Petite Senne)
- Coordination avec l’opération A1b (Parc de la Sennette/Petite Senne) et A3 (projet immobilier SLRB).
- Adoption du PAD Heyvaert
-              Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation.

LOGEMENTS CONVENTIONNÉS 
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A2

LOGEMENTS
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démolition dépollution

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

LOGEMENTS CONVENTIONNÉS 
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A2

LOGEMENTS

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Négociation/Acquisition

Acquisition/Lancement marché 
public étude

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux
Travaux

Travaux / Réception /  
Inauguration

-

CityDev

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 16.434.476 €



62 CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

603 m2

371 m2
RDC

66% du 
périmètre

entre rue Heyvaert 56-58 et rue de la Bougie 34, 1070 
Anderlecht

150K32 (PARTIE)

propriétaire privé de commerce de voitures

activité économique : entrepôt, parking

sols imperméabilisés, pollués

zone de forte mixité, ZICHEE
en projet “quartier de la Rosée”
/
/
catégorie 0+2

Le propriétaire privé du commerce de voitures localisé à cet endroit prévoit de déplacer son activité dans le cadre du projet « Ro-Ro »  
et libérerait ainsi un espace judicieusement positionné le long du Parc de la Sennette (Petite Senne). Cette propriété comprend un 
parking en extérieur et un entrepôt qui ne présente pas de qualité architecturale remarquable. 

LOG. + EQUIP.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS  
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A3

Acquisition du foncier, démolition du bâti et construction d’un 
immeuble de 9 logements sociaux avec équipement au rez-de-
chaussée, avec aménagement des abords en lien avec le futur 
parc de la Sennette (Petite Senne). Opération mixte, réalisée 

sur fonds SLRB, avec MO déléguée à Citydev. 
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

LOG. + EQUIP.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS  
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A3

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ :
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

300 m2 aménagement abords

909 m2 logements, 303 m2 crêche

R+3

50% bâti, 50% abords

COMMUNE D’ANDERLECHT
SLRB / COMMUNE D’ANDERLECHT

COMMUNE D’ANDERLECHT (AC-
QUISITION) + SLRB / CITYDEV 
(TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, BELIRIS, 
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT

STIMULER

association CRU-SLRB-Commune 
d’Anderlecht pour une opération 
immobilière intégrant logements et 
équipement de quartier au Parc de la 
Sennette

un environnement programmatique 
et bâti renouvelé qui accompagne le 
Parc de la Sennette et redynamise un 
quartier industriel

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT

MIXTE

Ce projet immobilier offrira un équipement pour le quartier ainsi que huit logements sociaux qui participeront à la mixité sociale du 
quartier. Il visera à animer le futur Parc de la Sennette (Petite Senne).
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PROGRAMMATION
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

construction neuve
abords

parc de la Porte de Ninove cyclabilité Petite Ceinture

logements SLRB

ilot “Grande Halle”
CQD Petite Senne

Centre Euclides

Arts & Métiers

LOG. + EQUIP.

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS  
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A3



65CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
Logements et crêche à Paris, Belus & henocq

 
Logements et crêche à Paris, Belus & henocq

 
Logements et crêche à Paris, Belus & henocq

 
Logements et crêche à Paris, Belus & henocq

La construction du bâti s’implante à l’angle du Parc de la Sennette (Petite Senne) et de son bras perpendiculaire qui relie les rue de la 
Bougie et Heyvaert. L’équipement de proximité au rez-de-chaussée est réalisé en lien direct avec le Parc de la Sennette (Petite Senne). 
Les abords de la construction permettent une mise à distance entre le bâti conservé (les habitations en façade rue Heyvaert) et ce 
nouveau bâtiment en fond de parcelle, directement lié au Parc de la Sennette (Petite Senne). Cette opération immobilière nécessite 
la démolition du bâti (entrepôt de commerce de voitures d’occasion), et surtout une dépollution des sols. Son aménagement est à 
concevoir selon des principes novateurs d’architecture, dans un respect des gabarits environnants et dans une logique d’insertion 
paysagère au Parc de la Sennette (Petite Senne).

LOG. + EQUIP.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS  
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A3
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition - 

- Acquisition du foncier par la commune d’Anderlecht sur fonds Beliris, accord entre la commune d’Anderlecht et la SLRB pour  
 la réalisation des travaux et la gestion 
- Réalisation des opérations A1b et A2 (sur le reste du foncier)
- Étude de dépollution des sols
- Conception du projet en tenant compte des liens à faire avec le parc de la Sennette (Petite Senne)
- Coordination avec l’opération A1b (Parc de la Sennette/Petite Senne) et A2 (projet immobilier Citydev).
- Adoption du PAD Heyvaert
- Définition programmatique et identification d’un gestionnaire futur pour l’équipement
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation

boulevard	de	l'Abattoir

ru
e	d

e	l
'A
ba

tto
ir

chau
ssée

	de	N
inov

e

qu
ai
	d

e	
l'I
nd

us
tr
ie

ch
au

ss
ée

	de
	N

ino
ve

qua
i	de	

l'Ind
ustr

ie

rue	Heyvaert

rue	Delaunoy

rue	Ransfort

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr
ie

rue	Heyvaert

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr
ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

O
do

n

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Ab
bé

	C
uy

lit
s

pl
ac

e	
Al

ph
on

se
	L
em

m
en

s

rue	de	la	Bougie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Gosselies

rue	des	Mégissiers

rue	des	Mégissiers

Por
te	d

e	N
ino

veT

Tri
an

gle

T

Ar
ts	

&	
M

ét
ier

s

T
B

B

B
T

B

boulevard	de	l'Abattoir

ru
e	d

e	l
'A
ba

tto
ir

chau
ssée

	de	N
inov

e

qu
ai
	d

e	
l'I
nd

us
tr
ie

ch
au

ss
ée

	de
	N

ino
ve

qua
i	de	

l'Ind
ustr

ie

rue	Heyvaert

rue	Delaunoy

rue	Ransfort

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr
ie

rue	Heyvaert

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr
ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

O
do

n

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Ab
bé

	C
uy

lit
s

pl
ac

e	
Al

ph
on

se
	L
em

m
en

s

rue	de	la	Bougie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Gosselies

rue	des	Mégissiers

rue	des	Mégissiers

Por
te	d

e	N
ino

veT

Tri
an

gle

T

Ar
ts	

&	
M

ét
ier

s

T
B

B

B
T

B

démolition dépollution

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

LOG. + EQUIP.

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS  
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A3
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Négociation

Négociation/Acquisition

Acquisition

-

-

-

-

-

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux
Travaux

Travaux / Réception /  
Inauguration

-

Communes de Anderlecht SLRB/Citydev

LOG. + EQUIP.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS  
RUE DE LA BOUGIE / HEYVAERT 40-52 (TRONÇON B)A3

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 2.748.683 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

LOGEMENTS (+ ÉQUIPEMENT ÉVENTUEL) 
RUE DE LA BOUGIE 34-36 (TRONÇON B)A4

240 m2

852 m2
R+3

88,5% du 
périmètre

rue de la Bougie 34-36, 1070 Anderlecht

150C21

propriétaires privés

surface bâtie : logements et petite cour extérieure arborée

bâti en mauvais état

zone de forte mixité, ZICHEE
en projet “quartier de la Rosée”
/
/
non reprise à l’inventaire

Le futur Parc de la Sennette (Petite Senne) est amené à prolonger la rue de la Bougie, pour les modes actifs, jusqu’à la rue Heyvaert. 
Au niveau de l’intersection de l’axe principal du tronçon B et de l’axe perpendiculaire Bougie-Heyvaert (projet A1.b) se positionne un 
immeuble de logement sur quatre niveaux. Son bâti est en mauvais état et fait face, de l’autre côté de la rue, à des immeubles de 
logements récemment rénovés.

Acquisition et rénovation ou démolition/reconstruction 
de minimum 8 logements et éventuellement d’un petit 

équipement au rez-de-chaussée, en lien avec le futur parc de 
la Sennette (Petite Senne).

LOG. + EQUIP.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

LOGEMENTS (+ ÉQUIPEMENT ÉVENTUEL) 
RUE DE LA BOUGIE 34-36 (TRONÇON B)A4

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ : 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

27 m2 rénovation abords

852 m2 rénovation bâti

R+3

88,5%

REGION
COMMUNE D’ANDERLECHT

RÉGION (ACQUISITION) ET COM-
MUNE D’ANDERLECHT (TRAVAUX)

EQUIPE CANAL,  
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT

STIMULER

rénovation ou démolition/
reconstruction des logements 
existants situés sur le tracé principal 
du parc de la Sennette (Petite Senne) 

donner une nouvelle façade 
qualitative au Parc de la Sennette

LOGEMENTS ET EQUIPEMENT

CRU

Cet immeuble de logements est amené à constituer un front bâti sur le Parc de la Sennette (Petite Senne). Sa position charnière est un 
potentiel de valorisation pour le parc, tout comme les enjeux de l’aménagement du parc permettent de mettre en lumière son besoin 
de rénovation. Celle-ci permettra d’offrir des logements davantage ouverts sur le paysage du parc et un bâti dialoguant avec les futurs 
logements des opérations A2 et A3.

LOG. + EQUIP.
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PROGRAMMATION

LOGEMENTS (+ ÉQUIPEMENT ÉVENTUEL) 
RUE DE LA BOUGIE 34-36 (TRONÇON B)A4
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

rénovation ou 
reconstruction 
neuve

parc de la Porte de Ninove cyclabilité Petite Ceinture

logements SLRB

ilot “Grande Halle”
CQD PEtite Senne

Centre Euclides

Arts & Métiers

LOG. + EQUIP.

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
Immeuble de logements Gewad-Wo12, Atelier Vensvanbelle, Gand

 
Immeuble de logements M55, Lievendejaeghere, Courtrai

Immeuble de logements M55, Lievendejaeghere, Courtrai

Ce bâti s’implante à l’angle du Parc de la Sennette (Petite Senne) et de la rue de la Bougie. L’aménagement du bâtiment offre des 
logements ouverts sur le paysage du parc et un éventuel équipement au rez-de-chaussée pour animer cette entrée du parc. 

LOGEMENTS (+ ÉQUIPEMENT ÉVENTUEL) 
RUE DE LA BOUGIE 34-36 (TRONÇON B)A4

LOG. + EQUIP.
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition (en cas de reconstruction) - 

- Désignation d’un chef de projet pour coordonner le Pôle Sennette
- Acquisition du foncier
- Réalisation de l’opération A1b
- Conception du projet en tenant compte des liens à faire avec le parc de la Sennette (Petite Senne)
- Coordination avec les opérations A1b (Parc de la Sennette/Petite Senne), A2 et A3 (opérations de logement Citydev et  
 SLRB)
- Définition programmatique et identification d’un gestionnaire futur pour l’équipement
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation

LOGEMENTS (+ ÉQUIPEMENT ÉVENTUEL) 
RUE DE LA BOUGIE 34-36 (TRONÇON B)A4
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démolition dépollution

LOG. + EQUIP.

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

LOGEMENTS (+ ÉQUIPEMENT ÉVENTUEL) 
RUE DE LA BOUGIE 34-36 (TRONÇON B) A4

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Acquisition

-

-

-

-

-

-

-

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
travaux

Travaux

Travaux / Réception /  
Inauguration

-

Région Ciommune d’Anderlecht

LOG. + EQUIP.

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 2.309.805 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

2 823m2

1 945 m2
RDC à R+3

70%

rue Heyvaert 94-108 et 118, 1070 Anderlecht et 1080 
Molenbeek-Saint-Jean

150F32 (TOUT), 150L27 (TOUT), 150K27 (TOUT), 150P29 
(TOUT), 150A29 (TOUT), 150B29 (PARTIE), 946N14 
(TOUT), 150T32 (TOUT)

propriétaire privé de commerce de voitures

activité économique : entrepôt et parking, immeubles de 
logements et locaux de commerce de voitures

bâti ancien peu valorisé, sols imperméabilisés, pollués

zone de forte mixité, ZICHEE
en projet “quartier de la Rosée”
/
/
catégories 0, 1, 3 et 4

Le périmètre d’intervention se divise en deux parties, de part et d’autre de la traversée du Parc de la Sennette (Petite Senne) (op. 
A1.c). Le site fait face à l’ilot « Grande Halle », faisant l’objet d’un important programme de revitalisation dans le cadre du CQD 
Petite Senne et dont l’opération phare consiste à créer un nouvel espace public qui reliera le quai de l’Industrie (longeant le canal) 
à la rue Heyvaert, en face de la zone d’intervention de cette opération-ci. La zone d’intervention comporte des petits immeubles 
de logements qui constituent un front bâti structurant ainsi que des surfaces mitoyennes et en fond de parcelles qui abritent un 
commerce de voitures d’occasion sans valeur architecturale, amené à être transféré vers le nouveau terminal Ro-Ro. En cœur d’ilot, la 
parcelle 150B29 est occupée par une surface bâtie à valeur patrimoniale industrielle remarquable, dont la programmation n’est plus 
compatible avec le devenir du quartier. 

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT 
RUE HEYVAERT 94-108 ET 118 (TRONÇON C)

Acquisition du foncier, rénovation et reconstruction 
d’immeubles pour y aménager une cinquantaine de logements 
sociaux ainsi qu’un équipement. Opération associée, réalisée 

par la SLRB.

LOG. + EQUIP.
A5
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

1 405 m2 abords

500 m2 rénovation équipement
1 032 m2 rénovation logements
3 952 m2 construction logements

RDC (équip.) à R+3 (logements)

61% du périmètre bâti

SLRB
SLRB / COMMUNE D’ANDERLECHT

SLRB

EQUIPE CANAL, BELIRIS, BRUX-
ELLES-ENVIRONNEMENT, COM-
MUNE D’ANDERLECHT

STIMULER

association SLRB-CRU pour la 
rénovation  de logements et d’un 
équipement et la construction de 
nouveaux logements encadrant 
l’élargissement d’un bras du Parc de 
la Sennette

une appropriation du parc par les 
usagers du quartier : habitants 
actuels, nouveaux habitants, usagers 
de l’équipement

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT

ASSOCIÉE

Cette opération immobilière est localisée sur les futurs fronts bâtis le long du grand espace d’appropriation perpendiculaire du Parc 
de la Sennette. Elle a l’ambition de renouveler le tissu urbain, de s’intégrer au paysage du Parc de la Sennette (Petite Senne) et de 
valoriser le patrimoine architectural remarquable d’un bâtiment industriel. Les projets se répondent d’un ilot à l’autre : les nouveaux 
logements au 118 rue Heyvaert font face au projet de logements conventionnés du CQD Petite Senne, et les logements rénovés rue 
Heyvaert 94-102 font face à la traversée de l’ilot Grande Halle vers le Jardin d’Hiver. Outre l’aération du tissu bâti existant, il s’agit 
d’offrir un grand nombre de logements sociaux aux quartiers du CRU.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT 
RUE HEYVAERT 94-108 ET 118 (TRONÇON C)

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ :
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

LOG. + EQUIP.
A5
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PROGRAMMATION
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT 
RUE HEYVAERT 94-108 ET 118 (TRONÇON C)

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

rénovation

rénovation

ilot “Grande Halle”
CQD PEtite Senne

Centre Euclides

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

Plaine de Liverpool

construction neuve

construction neuve

Arts & Métiers

LOG. + EQUIP.

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
rue de Meaux à Paris, Renzo Piano

 
rue de Meaux à Paris, Renzo Piano

 
rue de Meaux à Paris, Renzo Piano

Cette opération associée prévoit un programme mixte : des constructions neuves offrent une cinquantaine de logements, des 
immeubles d’habitations existants sont rénovés, un bâti industriel remarquable est reconverti en équipement. Les abords de ceux-ci 
seront aménagés. Ce projet immobilier mixte s’intègre au Parc de la Sennette (Petite Senne) en épousant sa traversée depuis l’axe 
principal jusqu’à la rue Heyvaert, et les nouveaux logements du périmètre inférieur sont mitoyens à la future salle polyvalente de 
l’opération immobilière mixte du CQD Compas.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT 
RUE HEYVAERT 94-108 ET 118 (TRONÇON C)

LOG. + EQUIP.
A5
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition - 

- Mandater une personne unique qui représenterait Anderlecht, Molenbeek, la SLRB et la Région pour négocier l’acquisition  
 des parcelles appartenant au même propriétaire et nécessaires aux opérations A1c, A1d, A5 et A7 (150A29, 150B29,   
140D19, 150F32, 150K27, 150L27, 150P29, 150S32, 150T32, 944L4, 944M4, 944N4, 946M14, 946N14)
- Acquisition du foncier par la SLRB
- Réalisation de l’opération A1c (parc de la Sennette – tronçon C)
- Étude de dépollution des sols
- Conception du projet en tenant compte des liens à faire avec le parc de la Sennette (Petite Senne)
- Coordination avec l’opération A1c (Parc de la Sennette/Petite Senne), avec le projet Maisons des Cultures du CQD Compas et  
 avec le projet A6 (Chimiste 32)
- Adoption du PAD Heyvaert
- Définition programmatique et identification d’un gestionnaire futur pour l’équipement 
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT 
RUE HEYVAERT 94-108 ET 118 (TRONÇON C)
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démolition dépollution

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

LOG. + EQUIP.

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

A5



79

OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT 
RUE HEYVAERT 94-108 ET 118 (TRONÇON C)

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Négociation / Acquisition

Acquisition / Lancement marché 
public étude

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux
Travaux

Travaux / Réception /  
Inauguration

-

SLRB

LOG. + EQUIP.
A5

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 13.819.102 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

578 m2

1 210 m2
RDC à R+3

100%

rue du Chimiste 32, 1070 Anderlecht

140R18

propriétaire privé de commerce de voitures 

immeuble industriel, cour intérieure, petit bâtiment (bureau 
RDC, appartement à l’étage, 4 étages d’ateliers)

vétuste, sols imperméabilisés, pollués

zone de forte mixité, ZICHEE
en projet “quartier de la Rosée”
/
/
catégorie 4

Le périmètre d’intervention englobe une ancienne tannerie dont la construction s’est achevée en 1955 sur la Senne remblayée. 
Aujourd’hui cet ensemble architectural regroupe un immeuble industriel avec petite cour intérieure, ainsi qu’un petit bâtiment 
regroupant un bureau administratif au RDC et un appartement au R+1. Le reste du bâtiment regroupe des ateliers sur quatre niveaux, 
et l’ensemble du bien est actuellement occupé par une société de coloration et de découpe des peaux. L’implantation de ce bâti est 
idéalement situé à côté du centre d’entreprises Euclides (mitoyenneté), en façade sur la rue du Chimiste et constituera prochainement 
un front bâti à l’angle des deux bras du futur Parc de la Sennette (Petite Senne) (projet A1.c).

L.+E. OU PROD.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT OU ACTIVITÉ PRODUCTIVE
RUE DU CHIMISTE 32 (TRONÇON C)A6

Acquisition, démolition du bâti et construction d’un immeuble 
d’une dizaine de logements conventionnés acquisitifs aux 
étages avec équipement ou activité productive au rez-de-

chaussée. Opération associée, réalisée par Citydev.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

L.+E. OU PROD.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT OU ACTIVITÉ PRODUCTIVE
RUE DU CHIMISTE 32 (TRONÇON C)

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

578 m2 au sol construits

1 000 m2 activité productive ou 1 000 
m2 équipement, 1 000 m2 logements

R+4

85%

PROPRIÉTAIRES PRIVÉS 
RÉPONDANT AUX CONDITIONS 
D’ACQUISITION DE LOGEMENT 
CONVENTIONNÉ

CITYDEV

EQUIPE CANAL, COMMUNE 
D’ANDERLECHT, BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT

STIMULER

construction neuve d’un immeuble 
mixte alliant équipement en RDC, 
activité productive en R+1 et 
logements aux étages

nouvelle façade d’entrée du Parc de 
la Sennette depuis la rue du Chimiste, 
attractive pour un large public en vue 
de la mixité de fonctions proposée au 
sein du projet immobilier

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT/
ACTIVITÉ PRODUCTIVE

ASSOCIEE

Au cœur d’un ilot en plein renouvellement (nouveau parc, nouveaux logements, nouveaux équipements de proximité,…), l’installation 
d’un équipement et/ou d’une activité productive au rez-de-chaussée et d’une dizaine de logements aux étages vient renforcer et 
compléter les usages, et accompagne ainsi les mutations urbaines du quartier Heyvaert. 

A6

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :
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PROGRAMMATION

plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

construction
neuve

ilot “Grande Halle”
CQD PEtite Senne

Centre Euclides

Arts & Métiers

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

Plaine de Liverpool

N

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT OU ACTIVITÉ PRODUCTIVE
RUE DU CHIMISTE 32 (TRONÇON C)

L.+E. OU PROD.

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
Supermachine Studio, Hubba-To

 
Supermachine Studio, Hubba-To

L’activité économique et productive actuellement présente sur le site a perdu de son ampleur au fil des années. Une grande 
partie de l’appareillage a été exportée et les seules activités de coloration et de découpe persistent. La reprogrammation de cette 
activité cherche à s’insérer davantage au paysage et aux usages du Parc de la Sennette (Petite Senne). Le quartier Heyvaert est 
amené à devenir un quartier adapté à la vie quotidienne, dans lequel les activités productives se veulent davantage compatibles. 
La reconstruction d’un projet immobilier mixte cherche à constituer un nouveau front bâti sur le passage du Parc, offrant une vue 
dégagée vers l’espace paysager d’appropriation de la rue Heyvaert. L’équipement ou activité productive, accessibles depuis les rues 
voisines et le Parc de la Sennette (Petite Senne), animent les usages le long du parc et s’intègrent au contexte établi par la présence du 
centre Euclides.
L’architecture neuve s’adapte au bâti existant, et répond à son environnement direct (autant paysager qu’architectural). 

A6 LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT OU ACTIVITÉ PRODUCTIVE
RUE DU CHIMISTE 32 (TRONÇON C)

L.+E. OU PROD.

 
Reportage photo pour l’atelier Bruxelles Métropole Productive
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition - 

- Acquisition du foncier 
- Réalisation de l’opération A1c (parc de la Sennette – tronçon C)
- Étude de dépollution des sols
- Conception du projet en tenant compte des liens à faire avec le parc de la Sennette (Petite Senne)
- Coordination avec l’opération A1c (Parc de la Sennette/Petite Senne), l’opération A5 (équipement/logements sociaux  
 SLRB), avec le centre d’Entreprises Euclides et avec le projet Maisons des Cultures du CQD Compas
- Adoption du PAD Heyvaert
- Définition programmatique et identification d’un gestionnaire futur pour l’équipement ou activité productive
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation

démolition dépollution
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT OU ACTIVITÉ PRODUCTIVE
RUE DU CHIMISTE 32 (TRONÇON C)

L.+E. OU PROD.

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

A6

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Acquisition

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux
Travaux

Travaux / Réception /  
Inauguration

-

CityDev

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT OU ACTIVITÉ PRODUCTIVE
RUE DU CHIMISTE 32 (TRONÇON C)

L.+E. OU PROD.

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 5.502.577 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

1 591 m2

2 590 m2
RDC à R+4

90% du 
périmètre

rue de Liverpool 43A et 43B, 1070 Anderlecht et 1080 
Molenbeek-Saint-Jean

140D19 (PARTIE), 944M4 (PARTIE), 944L4 (PARTIE) ET 
944N4 (TOUT)

propriétaire privé de commerce de voitures

activité économique : entrepôt, parking, bâtiment de bu-
reaux

sols imperméabilisés et pollués, bâti industriel remarquable

zone de forte mixité
/
/
/
catégories 0+3, 2 ,3

Les surfaces bâties concernées par ces deux périmètres d’intervention concernent des commerces de voitures d’occasion. Le bâtiment 
situé sur la rue de Liverpool ne présente aucun intérêt particulier pour le renouvellement du quartier, ni dans sa programmation ni 
dans son architecture. Au contraire, le bâtiment situé en fond de parcelle et qui s’élève à R+4 présente un intérêt architectural, même 
si ses usages ne sont plus adaptés au devenir du quartier. Tous deux sont situés le long du tracé du Parc de la Sennette (Petite Senne) 
(projet A1.d) et encadrent un petit espace libre paysager.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT  
RUE DE LIVERPOOL 43A-43B (TRONÇON D)

Acquisition du foncier, rénovation et reconstruction 
d’immeubles pour y aménager une trentaine de logements 

sociaux ainsi qu’un équipement. Opération mixte, réalisée par 
la SLRB.

LOG. + EQUIP.
A7



87CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

510 m2 aménagement abords

1 440 m2 rénovation équipement
3 176 m2 construction logements

R+3 (logements neufs) et R+4 
(équipement rénové)

68% du périmètre bâti

COMMUNE ANDERLECHT
SLRB/ COMMUNE ANDERLECHT

COMMUNE DE MOLENBEEK (AC-
QUISITIONS) + SLRB (TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, BELIRIS, BRUX-
ELLES-ENVIRONNEMENT

STIMULER

rénovation d’un équipement, 
construction de logements 
et aménagement des abords, 
intégration au Parc de la Sennette

une mixité de programmes autour du 
Parc de la Sennette pour un usage de 
proximité

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT

MIXTE

Cette opération immobilière est localisée sur les futurs fronts bâtis le long du tronçon « D » du Parc de la Sennette. Elle a l’ambition 
de renouveler le tissu urbain, de s’intégrer au paysage du Parc de la Sennette (Petite Senne), de valoriser le patrimoine architectural 
remarquable d’un bâtiment industriel et de poursuivre le projet en cours Citydev-Compas. La juxtaposition d’un équipement et de 
nouveaux logements de part et d’autre d’une placette paysagère du Parc de la Sennette (Petite Senne) a l’ambition d’engendrer son 
appropriation par les usagers de ces programmes.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT  
RUE DE LIVERPOOL 43A-43B (TRONÇON D)

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 

 
TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ :
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

LOG. + EQUIP.
A7
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PROGRAMMATION
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT  
RUE DE LIVERPOOL 43A-43B (TRONÇON D)

Plaine de Liverpool

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

rénovation

abords construction 
neuve

projet immobilier mixte
Citydev Compas

projet immobilier mixte
rue du Compas 16-44

école fondamentale
ancien Curohall

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas habitat solidaire Cuylits

LOG. + EQUIP.

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

A7
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
rénovation d’un équipement à Paris, DATA

 
rénovation d’un équipement à Paris, DATA

 
rue des Suisses, herzog et De Meuron

 
rue des Suisses, herzog et De Meuron

Cette opération prévoit un programme mixte : des constructions neuves offrent une trentaine de logements et un bâti industriel 
remarquable est reconverti en équipement. Les abords de ceux-ci seront aménagés. Ce projet immobilier en cœur d’ilot s’intègre au 
Parc de la Sennette (Petite Senne). Il participe au renouvellement du tissu urbain de l’ilot, amorcé par le projet Citydev Compas. La 
façade des nouveaux logements fait face au Parc de la Sennette (Petite Senne), le fronton de cet immeuble fait face à l’équipement, et 
ensemble ils bordent la placette paysagère du Parc de la Sennette (Petite Senne). 
La démolition est ciblée sur le bâti sans qualité, et la rénovation sur le bâti qui présente un intérêt architectural. L’innovation 
architecturale pour les logements est à chercher, et le respect du bâti à rénové est à effectuer afin de valoriser le “déjà-là” et de 
renouer avec l’histoire du quartier Heyvaert. La forme des toitures peut jouer avec les variations présentent dans le bâti environnant 
: les toits en pente des petits immeubles d’habitation, le toit plat du bâti rénové, les toitures en tôle des activités industrielles encore 
présentes, etc.

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT  
RUE DE LIVERPOOL 43A-43B (TRONÇON D)

LOG. + EQUIP.
A7
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- schéma de dépollution et démolition - 

- Mandater une personne unique qui représenterait Anderlecht, Molenbeek, la SLRB et la Région pour négocier l’acquisition  
 des parcelles appartenant au même propriétaire et nécessaires aux opérations A1c, A1d, A5 et A7 (150A29, 150B29,   
                140D19, 150F32, 150K27, 150L27, 150P29, 150S32, 150T32, 944L4, 944M4, 944N4, 946M14, 946N14)
- Acquisition du foncier par la commune de Molenbeek sur fonds Beliris : le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente  
               de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation ; Accord entre la commune de Molenbeek et la SLRB pour la  
                réalisation et la gestion (conventionnements)
- Réalisation de l’opération A1d (sur le reste du foncier)
- Étude de dépollution des sols
- Conception du projet en tenant compte des liens à faire avec le parc de la Sennette (Petite Senne)
- Coordination avec l’opération A1d (Parc de la Sennette/Petite Senne) 
- Adoption du PAD Heyvaert
- Définition programmatique et identification d’un gestionnaire futur pour l’équipement

démolition dépollution

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT  
RUE DE LIVERPOOL 43A-43B (TRONÇON D)
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

LOG. + EQUIP.

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

A7
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OPÉRATIONNALISATION

PHASAGE

PLAN BUDGÉTAIRE

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT  
RUE DE LIVERPOOL 43A-43B (TRONÇON D)

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Négociation

Négociation/Acquisition

Acquisition

-

-

-

-

-

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
démolition/ dépollution/ 

travaux
Travaux

Travaux / Réception /  
Inauguration

-

Communes de Anderlecht SLRB

LOG. + EQUIP.
A7

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 9.064.033 €
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CONSTAT

DONNÉES

SITUATION ACTUELLE ET PROJETÉE PAR LE CRU

ADRESSE :

 

TYPE :

OPÉRATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

Le CRU5 Heyvaert-Poincaré est localisé dans une ancienne zone industrielle, dont les sols sont potentiellement pollués. Lors de la 
vente d’un foncier dont le sol est pollué, le vendeur est tenu d’effectuer les études de sols et éventuelles dépollutions exigées par 
Bruxelles-Environnement, ou à tout le moins de mettre en garantie auprès de Bruxelles-Environnement un montant permettant de 
couvrir les frais estimés de dépollution. Néanmoins, ces exigences peuvent être renforcées en cas de changement d’affectation et 
ces dépollutions-là ne sont alors pas à charge du vendeur du terrain mais à charge du porteur de projet. De même, lors de chantiers, 
des dépollutions fortuites peuvent être découvertes, lesquelles sont aussi à charge du porteur de projet. Il est extrêmement difficile 
d’estimer à ce stade les coûts de ces dépollutions à charge des porteurs de projets, étant donné le manque d’études approfondies de 
pollution des sols pour l’ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation des opérations du CRU, mixtes ou associées.

DÉPOLLUTION

ENVELOPPE “DÉPOLLUTION COMPLÉMENTAIRE” 
LIÉE À L’AFFECTATION SPÉCIFIQUEA8

Dépollution des sols nécessaires à la réalisation des 
opérations CRU , mixtes ou associées, à spécifier après études 

de sol approfondies et tenant compte des changements 
d’affectations. Il s’agit de dépollution à réaliser en complément 

des dépollutions qui sont à charge des vendeurs de biens 
immobiliers. Cette opération vient en appui de toutes les 
opérations CRU, mixtes ou associées du pôle Sennette en 

priorité et d’autres pôles accessoirement.

TOUTES LES OPÉRATIONS CRU, MIXTES OU ASSOCIÉES 
DU PÔLE SENNETTE EN PRIORITÉ ET D’AUTRES PÔLES 
ACCESSOIREMENT.

ESPACE PUBLIC ET IMMOBILIER

MIXTE

DIRECTION DE LA RENOVATION URBAINE

BRUXELLES ENVIRONNEMENT OU AUTRES PORTEURS DE 
PROJET CONCERNÉS
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OBJECTIF / ENJEUX

SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU ET OPÉRATIONNALISATION

L’enjeu des dépollution de sol est un enjeu crucial de ce CRU.
L’objectif de cette opération est de couvrir les frais de dépollution auxquels les porteurs de projets des opérations CRU, mixtes ou 
associées devraient faire face, après études de sol approfondies et tenant compte des changements d’affectations.

ENVELOPPE “DÉPOLLUTION COMPLÉMENTAIRE” 
LIÉE À L’AFFECTATION SPÉCIFIQUEA8

DÉPOLLUTION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- Étude de dépollution des sols

PHASAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

-

Lancement marchés publics 
étude dépollution sols

-

Lancement marchés publics 
travaux dépollution sols

Travaux de dépollution

-

DRU et Bruxelles Environne-
ment ou autres porteurs de 

projet concernés

PLAN BUDGÉTAIRE

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Budget total de l’opération : 2.734.590 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

1 925 m2

3 850 m2
R+1

100%

rue des Mégissiers 21-23, 1070 Anderlecht

150N30, 150M30 ET 150B32

propriétaires privés de commerce de voitures d’occasion

surfaces bâties occupées par le commerce de voitures

bâti remarquable en mauvais état

zone de forte mixité, ZICHEE
en projet “quartier de la Rosée”
/
/
catégorie 0

Le périmètre d’intervention englobe la totalité d’un bâti ancien, occupé par un commerce de voitures d’occasion. Il structure l’angle de 
la rue des Mégissiers et du tracé principal du Parc de la Sennette (Petite Senne), tronçon B. Son architecture présente un intérêt dans 
sa morphologie, ses façades et une de ses toitures. Ce bâtiment a été relevé par le diagnostic du CRU comme patrimoine industriel 
remarquable. Sa programmation ne correspond toutefois plus aux mutations du quartier Heyvaert, amorcée par le départ des 
commerçants de voitures d’occasion, et les rénovations urbaines effectuées ou à venir. Toutefois, le maintien d’activités économiques 
productives est encouragée au sein du périmètre du CRU.

SU-A9

Rénovation d’un bâtiment industriel remarquable en vue d’y 
implanter une nouvelle  activité économique, plus adaptée au 
tissu urbain environnant et au renouveau du quartier. Citydev 
serait l’opérateur adéquat pour cette opération à initier, dans 

le cas d’un départ de l’activité existant actuellement.

ACTIVITE PROD.

ACTIVITÉ PRODUCTIVE  
RUE DES MÉGISSIERS 21-23 (TRONÇON B)
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

3 850 m2 de rénovation

3 850 m2 de rénovation

R+1

100% du périmètre

CITY DEV

CITY DEV

EQUIPE CANAL, BRUXELLES-
ENVIRONNEMENT

STIMULER

association Citydev-CRU pour 
la rénovation du bâti pour 
l’aménagement d’une activité 
productive 

une nouvelle activité productive 
compatible avec les mutations du 
quartier et en lien avec le tracé du 
Parc de la Sennette

ACTIVITÉ PRODUCTIVE

A INITIER

Cette opération a pour objectif la rénovation d’un bâtiment industriel remarquable en vue d’y implanter une nouvelle  activité 
économique, plus adaptée au tissu urbain environnant et au renouveau du quartier. La programmation veille à dialoguer avec l’existant 
et prévoit une activité productive plus adaptée au tissu urbain environnant en mutation. La rénovation du bâtiment doit se faire 
dans le respect des formes architecturales du bâti industriel remarquable. Une conservation du gabarit est préconisée et l’ouverture 
du volume vers l’extérieur (façade mais aussi toiture) est encouragée. Il s’agit de s’ancrer dans le tissu urbain existant, de composer 
un nouveau front bâti au Parc de la Sennette, mais aussi de permettre des espaces de respiration au sein de ce bâti qui occupe 
actuellement la quasi-totalité de ses parcelles.

SU-A9
ACTIVITE PROD.

ACTIVITÉ PRODUCTIVE  
RUE DES MÉGISSIERS 21-23 (TRONÇON B)
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

rénovation large 
Citydev

ilot “Grande Halle”

Centre Euclides

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

ACTIVITE PROD.
SU-A9 ACTIVITÉ PRODUCTIVE  

RUE DES MÉGISSIERS 21-23 (TRONÇON B)

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"
Bruxelles	

environnement
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
A1.a Acquisition 55.000 € 248.200 € 

Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 6.670 € 
Indemnité de remploi 16% 48.512 € 
Dépollution (vendeur) 164.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition)
honoraires (7%)
Travaux (Aménagement évolutif) 691.805 € 
honoraires (10%) 69.181 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.320 € 69.181 € 
coordination - communication 30.320 € 

170.822	€ 248.200	€ 830.167	€ 164.400	€ 30.000	€

TOTAL 1.443.589	€

A1.b
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition 767.700 € 651.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 31.211 € 
Indemnité de remploi 16% 226.992 € 
Dépollution (vendeur) 269.400 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 33.720 € 
honoraires (7%) 2.360 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.177.770 € 
honoraires (10%) 117.777 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 141.870 € 117.777 € 
coordination - communication 141.870 € 

1.309.643	€ 651.000	€ 1.449.404	€ 269.400	€ 30.000	€

TOTAL 3.709.447	€

A1.c
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 688.650 € 1.532.552 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 48.866 € 
Indemnité de remploi 16% 355.392 € 
Dépollution (vendeur) 97.800 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 375.480 € 
honoraires (7%) 26.284 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.418.550 € 
honoraires (10%) 141.855 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 363.975 € 
coordination - communication 265.082 € 

3.684.134	€ 1.532.552	€ 97.800	€ 30.000	€

TOTAL 5.344.486	€

A1.d
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Bruxelles	
environnement

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)
Acquisition sur Anderlecht 180.300 € 149.600 € 
Acquisition sur Molenbeek 528.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1070 7.258 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% - 
1080 11.616 € 
Indemnité de remploi 16% - 1070 52.784 € 
Indemnité de remploi 16% - 1080 84.480 € 
Dépollution (vendeur) sur Anderlecht 120.000 € 30.000 € 
Dépollution (vendeur) sur Molenbeek 78.150 € 30.000 € 
Travaux (Démolition) 14.640 € 
honoraires (7%) 1.025 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 983.965 € 
honoraires (10%) 98.397 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 85.790 € 98.397 € 
coordination - communication 85.790 € 

508.018	€ 677.600	€ 1.196.424	€ 198.150	€ 60.000	€

TOTAL 2.640.192	€

A1.e
budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne"

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 47.850 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 1.053 € 
Indemnité de remploi 16% 7.656 € 
Dépollution (vendeur) 17.850 € 30.000 € 
Travaux (rénovation du bâti) 762.300 € 
honoraires (12%) 91.476 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 566.060 € 
honoraires (10%) 56.606 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 4.785 € 132.836 € 
coordination - communication 4.785 € 

66.129	€ 1.609.278	€ 17.850	€ 30.000	€

TOTAL 1.723.257	€

SU-A1f
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution Vendeur = s.o. vu cession gratuite Ville BXL
Dépollution (par porteur de projet) 555.000 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 767.750 € 
honoraires (10%) 76.775 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 76.775 € 
coordination - communication

1.476.300	€

SU-A1g
à	négocier	-	

opération	à	initier
Acquisition 1.111.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 24.453 € 
Indemnité de remploi 16% 177.840 € 
Dépollution vendeur 370.500 € 
Dépollution (par porteur de projet) 370.500 € 
Travaux (Démolition) 258.000 € 
honoraires (7%) 18.060 € 
Travaux (Aménagement évolutif) 1.025.050 € 
honoraires (10%) 102.505 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 213.655 € 
coordination - communication

3.672.063	€

Citydev
Vendeurs	de	terrains	

pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Acquisition 1.404.000 € 
A2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 30.888 € 

Indemnité de remploi 16% 224.640 € 
Dépollution vendeur 380.100 € 30.000 € 
Dépollution porteur de projet 410.100 € 
Travaux (Démolition) 269.640 € 
honoraires (7%) 18.875 € 
Travaux (Amenagement des abords) 186.600 € 
honoraires (7%) 13.062 € 
Travaux (logement) 10.721.760 € 
honoraires (12%) 1.286.611 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.258.200 € 
coordination - communication 200.000 € 

16.024.376	€ 380.100	€ 30.000	€

TOTAL 16.434.476	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 160.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 3.520 € 
Indemnité de remploi 16% 25.600 € 

A3 Dépollution (vendeur) 60.450 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 90.450 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 74.200 € 
Construction 8 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.656.525 € 
Construction équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 49.080 € 566.858 € 
réserve (10% sur acquisitions) 16.000 € 
coordination - communication 16.000 € 

61.120	€ 160.000	€ 1.779.805	€ 657.308	€ 60.450	€ 30.000	€

TOTAL 2.748.683	€

budget	CRU.05
Acquisition 500.000 € 

A4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 5.371 € 
Indemnité de remploi 16%
Dépollution (vendeur)
Travaux (Rénov. ou reconstr. Logements/équipement) 1.354.680 € 
honoraires (12%) 162.562 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 135.468 € 
coordination - communication 151.724 € 

2.309.805	€

SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)

Acquisition TTC (frais annexes et indemnités de réemploi) 1.400.000 € 1.507.720 € 
Dépollution (vendeur) 397.050 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 206.550 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 382.600 € 

A5 Construction 39 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 7.235.322 € 
Rénovation 10 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 1.643.460 € 
Rénovation équip. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 300.615 € 715.785 € 
réserve
coordination - communication

10.961.997	€ 2.430.055	€ 397.050	€ 30.000	€

TOTAL 13.819.102	€

Citydev	
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Autres (vendeurs de 
terrains pollués)

Acquisition 555.448 € 
A6 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 12.220 € 

Indemnité de remploi 16%
Dépollution vendeur 86.700 € 
Dépollution projet (ancienne tannerie -> 300 eur/m²) 173.400 € 
Travaux (Démolition) 145.200 € 
honoraires (7%) 10.164 € 
Travaux (Construction équip.ou act.prod. à déterminer) 1.815.000 € 
honoraires (12%) 217.800 € 
Travaux (Construction de logements) 1.680.000 € 
honoraires (12%) 201.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 223.545 € 181.500 € 
coordination - communication 200.000 € 

3.201.577	€ 2.214.300	€ 86.700	€

TOTAL 5.502.577	€

budget	CRU.05 Beliris "Petite Senne" SLRB
à	négocier	-	opération	
mixte	ou	associée

Vendeurs	de	terrains	
pollués

primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon et 

par porteur)
Acquisition 835.500 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 18.381 € 
Indemnité de remploi 16% 133.680 € 

SU-A7 Dépollution (vendeur) 31.500 € 30.000 € 
Dépollution (par porteur de projet) 238.650 € 
Démolitions TTC (honoraires inclus) 229.600 € 
Construction 31 log. TTC (inclus abords, impétrants, honor., TVA, réserve) 5.818.432 € 
Construction équip. TTC (honoraires inclus) 190.185 € 1.371.005 € 
réserve (10% sur acquisitions) 83.550 € 
coordination - communication 83.550 € 

319.161	€ 835.500	€ 6.238.217	€ 1.609.655	€ 31.500	€ 30.000	€

TOTAL 9.064.033	€

budget	CRU.05
primes Sols BE (forfait 
30.000 eur par tronçon 

et par porteur)

Dépollution (études et travaux) 2.234.590 € 500.000 € 
A8 réserve

coordination - communication
2.234.590	€ 500.000	€

TOTAL 2.734.590	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.179.000 €
SU-A9 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 25.938 €

Indemnité de remploi 16% 188.640 €
Dépollution 0 €
Travaux (Rénovation activité productive) 6.987.750 €
honoraires (12%) 838.530 €
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 816.675 €
coordination - communication

10.036.533	€

Budget total de l’opération : 10.036.533 €
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LE DEVENIR DE LA PORTE DE NINOVE

 
- représentation imagée de la vision - 

 
- photo de la situation actuelle - 
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VISION

 
- photo de la situation actuelle - 

La Porte de Ninove est une ancienne porte d’entrée depuis la chaussée éponyme dans l’enceinte bruxelloise, devenue port fluvial et 
aujourd’hui en plein renouvellement urbain.

Dans la perspective d’un renouveau de la Petite Ceinture et de la création du Parc de la Sennette / Petite Senne, les enjeux portés par 
la Porte de Ninove en tant que polarité métropolitaine évoluent. En effet, à travers le parc créé et le stade Vander Putten rénové, la 
Porte de Ninove devient l’articulation entre les continuités urbaines.

C’est aussi l’interface entre plusieurs communes et quartiers dissociés par des infrastructures aujourd’hui difficilement franchissables. 
Afin de garantir le rôle de charnière de la Porte de Ninove, il convient de préserver un certain niveau de porosité des projets à venir.
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LE DEVENIR DE LA PORTE DE NINOVE
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ENTRÉE DU 
PARC DE LA 
SENNETTE
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SLRB
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PÔLE NINOVE : PROJETS

SU-B.2       Intégration d’un équipement métropolitain dans le socle de la tour Porte de Ninove

B.1             Logements quai de l’industrie 5-5b P.106

P.112

B.3             Stade Charles Vander Putten P.118

SU-B.4       Parcelle Esso - Front bâti : logements, équipements

SU-B.5      Equipement - site des Arts & Métiers

P.124

P.128
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

270  m2

/
/

0 %

quai de l’Industrie 5 et 5B,  1080 Molenbeek-Saint-Jean

950A13 (TOUT) ET 950B13 (TOUT)

Commune de Molenbeek-Saint-Jean

parcelle innocupée

en friche

 zone de forte mixité, ZICHEE
/
/
/
5 : hors inventaire, 5B : catégorie 2

Les parcelles concernées ont été achetées par la commune de Molenbeek-Saint-Jean, le bâti a été détruit et a laissé place à une 
parcelle depuis lors inoccupée, en friche. Cette parcelle se situe au pied d’un haut mur aveugle et donne une impression de “dent 
creuse”. Etant donné la restructuration en cours de la Porte de Ninove (projet Beliris d’espaces publics, futur Parc Ninove, nouveaux 
logements SLRB, …) et l’aménagement projeté du Parc de la Sennette / Petite Senne (op. A1.a de ce CRU), ces parcelles se situent à un 
positionnement stratégique pour une opération immobilière.

LOGEMENTS
LOGEMENTS QUAI DE L’INDUSTRIE 5-5BB1

Construction d’un immeuble de minimum sept logements, sur 
un terrain communal, en vue de rétablir le front bâti Porte de 

Ninove.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ :
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

270 m2

920 m2

R+3

100%

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
MOLENBEEK-SAINT-JEAN OU AIS

MOLENBEEK-SAINT-JEAN OU AIS

EQUIPE CANAL, BRUXELLES-
MOBILITÉ ET BELIRIS 
(AMÉNAGEMENTS ESPACES 
PUBLICS PORTE DE NINOVE)

La construction de la parcelle Industrie5-5b cherche à rétablir un front bâti dans le tissu urbain et à offrir des logements 
conventionnés. 

CONNECTER + ANIMER

construction d’un immeuble de min. 
sept logements

retrouver une continuité urbaine 
grâce à un front bâti qui bénéficie 
d’une situation privilégiée en face du 
Parc de la Porte de Ninove

LOGEMENTS

CRU

LOGEMENTS
LOGEMENTS QUAI DE L’INDUSTRIE 5-5BB1
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PROGRAMMATION
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

parc de la Sennette
stade Vander Putten

parc de la Porte de Ninove cyclabilité Petite Ceinture

projet immobilier Besix

passerelle Ninove

réaménagement liaison Pierron - Brunfaut 
(CQD Petite Senne)

logements SLRB

espace Pierron

Arts & Métiers

LOGEMENTS QUAI DE L’INDUSTRIE 5-5BB1
LOGEMENTS

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
logements à Schaerbeek, V+MSA

 
logements à Schaerbeek, V+MSA

Cette opération immobilière associée au CRU prévoit la construction d’un immeuble de min. sept logements afin de créer un nouveau 
front bâti. L’architecture se doit d’être le témoin du renouveau du quartier, intégrée au paysage des deux parcs (de Ninove et de la 
Sennette/Petite Senne).

LOGEMENTS
LOGEMENTS QUAI DE L’INDUSTRIE 5-5BB1
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- Conception du projet en tenant compte des liens à faire avec l’aménagement des espaces publics par Beliris.
- Recherche de pistes alternatives de subventionnement via notamment « Alliance Habitat » 

LOGEMENTS QUAI DE L’INDUSTRIE 5-5BB1
LOGEMENTS
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
travaux

Travaux

Travaux / Réception /  
Inauguration

-

-

SLRB

LOGEMENTS
LOGEMENTS QUAI DE L’INDUSTRIE 5-5BB1

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 2.058.739 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

CONSTAT

3 463 m2

/
/

/

chaussée de Ninove, quai de l’Industrie, 1080 Molenbeek-
Saint-Jean

462H6, 465G3, 462/02

Besix Red

terrain en friche, à venir : projet de tours de logements, avec 
équipements publics intégrés aux socles.

en chantier

(SD Porte de Ninove)
noyau de commerce
/
/
/
hors inventaire

La Porte de Ninove est une zone en plein développement. Entre le canal et le futur Parc de la Porte de Ninove, sur le triangle Nord de 
la Porte de Ninove, un projet privé de trois tours de logements est en cours. Ce projet immobilier porté par Besix se doit d’intégrer un 
équipement d’intérêt public dans son socle.

INTÉGRATION D’UN ÉQUIPEMENT MÉTROPOLITAIN DANS LE SOCLE DE 
LA TOUR PORTE DE NINOVE

EQUIPEMENT
SU-B2

Acquisition d’une partie du socle, sur deux niveaux, du projet 
privé qui prévoit un ensemble de trois tours sur le « triangle » 
le plus au nord de la Porte de Ninove, en vue d’y aménager un 
équipement public en lien avec la thématique générale de la 

mobilité.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

DONNÉES

1 500 m2

1 500 m2

RDC

100 % surface bâtie

RÉGION

 DRU/RÉGIE (ACQUISITION) + PER-
SPECTIVE (OCCUPATION DES LIEUX) 
+ PARA-RÉGIONAL (TRAVAUX)

EQUIPE CANAL, BELIRIS (AMÉ-
NAGEMENTS ESPACES PUBLICS 
PORTE DE NINOVE)

ANIMER

intégrer un équipement au projet im-
mobilier Besix

grand équipement transgénérationnel 
capable de s’adresser à un large 
public, de diversifier le programme 
du projet Besix et de compléter la 
programmation ludique du Parc de la 
Porte de Ninove

ÉQUIPEMENT

À INITIER

L’intégration d’un équipement métropolitain dans le socle du projet privé de tours permet de consolider le caractère central et 
fédérateur de la Porte de Ninove, sur un site stratégique à la rencontre de plusieurs quartiers. 

INTÉGRATION D’UN ÉQUIPEMENT MÉTROPOLITAIN DANS LE SOCLE DE 
LA TOUR PORTE DE NINOVE

EQUIPEMENT
SU-B2
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PROGRAMMATION
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

parc de la Sennette
stade Vander Putten

parc de la Porte de Ninove cyclabilité Petite Ceinture

projet immobilier Besix

passerelle Ninove

réaménagement liaison Pierron - Brunfaut 
(CQD Petite Senne)

logements SLRB

espace Pierron

Arts & Métiers

INTÉGRATION D’UN ÉQUIPEMENT MÉTROPOLITAIN DANS LE SOCLE DE 
LA TOUR PORTE DE NINOVESU-B2

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

EQUIPEMENT
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME
L’acquisition du socle du bâtiment privé permet l’implantation à cet endroit d’un équipement métropolitain axé sur la thématique de 
la mobilité (centre de formation « mobilité », accueil d’associations actives dans le domaine, …).

INTÉGRATION D’UN ÉQUIPEMENT MÉTROPOLITAIN DANS LE SOCLE DE 
LA TOUR PORTE DE NINOVESU-B2

 
McDonalds Cycle Center at Millennium Park / Muller&Muller

 
McDonalds Cycle Center at Millennium Park / Muller&Muller

 
McDonalds Cycle Center at Millennium Park / Muller&Muller

 
McDonalds Cycle Center at Millennium Park / Muller&Muller

EQUIPEMENT
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- Adoption du PAD Ninove
- Définition programmatique et identification des gestionnaires futurs pour l’équipement
- Définition du montage financier et opérationnel
- Identification d’un pilote pour les travaux et la gestion
- Conception d’un équipement ouvert sur l’espace public comme facteur d’animation et de contrôle social
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation.

INTÉGRATION D’UN ÉQUIPEMENT MÉTROPOLITAIN DANS LE SOCLE DE 
LA TOUR PORTE DE NINOVE

EQUIPEMENT
SU-B2
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7

Négociation/Acquisition

Acquisition

-

-

Lancement marché public de 
parachèvement

Travaux de parachèvement / 
Réception / Inauguration

-

DRU/Régie

INTÉGRATION D’UN ÉQUIPEMENT MÉTROPOLITAIN DANS LE SOCLE DE 
LA TOUR PORTE DE NINOVE

EQUIPEMENT
SU-B2

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget à négocier : 3.315.900 €



118 CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

9 150 m2

2 760 m2
RDC à R+1

28% du 
périmètre

Boulevard de l’Abattoir 51,  1000 Bruxelles

2566/02Z

commune (Ville de Bruxelles)

terrains de sport extérieurs + 2 halls omnisports, skatepark 
extérieur, local d’accueil 

skatepark peu visible, peu accessible et sous fréquenté, ter-
rains de sport extérieurs en asphalte peu confortables pour 
la pratique sportive

zone d’équipement, ZICHEE
/
/
/
catégories 0+3 et 0+4

Le « stade » Charles Vander Putten est un centre sportif de la Ville de Bruxelles, composé de deux halls de sports et d’équipements 
extérieurs (terrains multisports, skate-park, plaine de jeux). Ce centre sportif est actuellement fermé sur lui-même et encadré par 
l’Institut des Arts et Métiers. Il se trouve néanmoins à proximité des opérations de renouvellement urbain de la Porte de Ninove : 
il est adjacent au projet de logements publics SLRB prévu sur le site, et à proximité directe du futur Parc Ninove et du futur Parc de 
la Sennette / Petite Senne. Contrairement aux deux halls de sports, bien occupés, ses installations sportives extérieures sont sous 
utilisées. Ce centre sportif est principalement utilisé par des associations sportives et des établissements scolaires de la Ville de 
Bruxelles.  Le futur Parc de la Sennette (Petite Senne) (op. A1.a et SU-A1.f) longe le centre sportif. Les nouveaux aménagements voisins 
de la Porte de Ninove en faveur des transports en commun (bus STIB et De Lijn et trams 51 et 82) amélioreront l’accessibilité du stade.

STADE CHARLES VANDER PUTTEN
EQ. + ABORDS
B3

Réaménagement du stade Charles Vander Putten en vue d’en 
faire un équipement sportif d’ampleur régionale.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

SURFACE TOTALE :

NOMBRE DE M2 :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

ACTEURS :

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

EQ. + ABORDS

1 000 m2 aménagement des abords

7 000 m2 construction équipements,
1 873 m2 démolition

RDC à R+1

80%

VILLE DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

EQUIPE CANAL, PERSPECTIVE, 
SLRB (OP. SU-B5), RÉGION (BPL – 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES), 
BRUXELLES-MOBILITÉ (IMPACT SUR 
VOIRIES RÉGIONALES), BRUXELLES-
ENVIRONNEMENT (PARC DE LA 
SENNETTE/PETITE SENNE ET PARC 
NINOVE)

PERSPECTIVE, BRUXELLES - 
ENVIRONNEMENT + ÉQUIPE CANAL

STIMULER + ANIMER + CONNECTER

démolition des aménagements 
extérieurs et construction neuve 
d’équipements sportifs, aménage-
ment des abords et intégration du 
tracé du Parc de la Sennette vers le 
parc de la Porte de Ninove

redonner au stade Vander Putten son 
rayonnement d’équipement sportif 
inter-quartiers, en l’intégrant au 
paysage du Parc de la Sennette et en 
l’ouvrant sur ses abords

EQUIPEMENT ET ABORDS

MIXTE

Le réaménagement du stade Charles Vander Putten cherche à tirer profit de sa position idéale pour lui retrouver du dynamisme et 
de l’attractivité : sur la Petite Ceinture, face à la Porte de Ninove et les futurs logements SLRB, mitoyen à l’Institut des Arts & Métiers 
et le long du futur Parc de la Sennette / Petite Senne. L’objectif de cette opération est de faire de cet équipement un centre sportif 
d’ampleur régionale, ancré dans un quartier en pleine reconversion. L’enjeu est de générer des synergies entre un nouvel espace 
sportif animé, l’aménagement global de tout le secteur de la Porte de Ninove et la continuité paysagère et des cheminements en 
modes actifs du futur Parc de la Sennette (Petite Senne).

STADE CHARLES VANDER PUTTENB3
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PROGRAMMATION
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

parc de la Porte de Ninove

cyclabilité Petite Ceinture

logements SLRB

ilot “Grande Halle” Centre Euclides

Arts & Métiers

nouvelle construction 
et espaces publics

intégration passage  
Parc de la Sennette

STADE CHARLES VANDER PUTTENB3
EQ. + ABORDS

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
Arena do Morro, Herzog & De Meuron

 
Theater Square, Secchi - Vigano, Anvers

 
Theater Square, Anvers

 
Arena do Morro, Herzog & De Meuron

Le réaménagement du stade cherche à diversifier et à compléter son programme sportif actuel par l’apport de nouvelles halles 
sportives et de nouveaux espaces. Il inclut également les espaces annexes (vestiaires, ateliers, cafeteria, …) actuellement localisés à 
l’endroit dévolu aux futurs logements SLRB. Le réaménagement du site est conçu pour l’ouvrir sur le quartier et le connecter tant à la 
Petite Ceinture (projet de cyclabilité mené par Bruxelles Mobilité), qu’aux logements SLRB, aux futurs Parc de Ninove et de la Sennette. 
L’intervention du CRU concerne l’aménagement des abords, en connexion avec le futur Parc de la Sennette (Petite Senne).

STADE CHARLES VANDER PUTTENB3
EQ. + ABORDS
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- Adoption du PAD Ninove
- Définition programmatique 
- Définition du montage financier et opérationnel
- Conception d’un équipement ouvert sur l’espace public

STADE CHARLES VANDER PUTTENB3

- schéma de dépollution et démolition - démolition dépollution

EQ. + ABORDS
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

-

Lancement marché public étude

-

Lancement marché public 
travaux

Travaux

Travaux / Réception / 
Inauguration

-

Ville de Bruxelles

STADE CHARLES VANDER PUTTENB3
EQ. + ABORDS

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 15.933.643 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

DONNÉES

700 m2

122 m2
RDC

17% du 
périmètre

LOG. + EQUIP.

La zone d’intervention se situe au niveau de la station Triangle, avant le franchissement du canal et la Porte de Ninove. A cet endroit, 
l’échelle de programmes et d’usages qui s’y trouvent est inadéquate pour les actuels et futurs habitants du quartier : écluse et 
espace logistique fluvial d’un côté, station essence de l’autre côté. En outre, la station essence est davantage adressée à la pratique 
automobile qu’à la pratique des modes actifs que la Région encourage dans l’espace public. Le projet actuel de la Porte de Ninove est 
très étroit à cet endroit. En  outre, la réinsertion dans le trafic des véhicules qui sortent de la station-service aggrave la congestion 
automobile existante à cet endroit, avec un impact négatif sur la circulation des transports en commun. Le permis d’exploitation de la 
station essence est valable jusqu’en 2027.

chaussée de Ninove 39,  1080 Molenbeek-Saint-Jean

468E15

propriétaire privé 

station essence : espace pompes extérieur sous auvent et 
boutique en espace bâti

équipement inadapté à une fréquentation quotidienne et 
piétonne du futur Parc de la Porte de Ninove, imperméabili-
sation et pollution des sols

zone d’habitat
/
/
/
catégorie 0+4

PARCELLE ESSO
FRONT BÂTI : LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTSU-B4

Démolition d’une station essence pour y construire un 
immeuble de logements et équipement.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

LOG. + EQUIP.

Ce projet immobilier cherche à redonner au quartier des usages de proximité, en aménageant un équipement local et de nouveaux 
logements dans une opération immobilière remplaçant l’actuelle station essence. L’objectif est de structurer l’espace bâti à l’entrée 
du futur secteur de la Porte de Ninove depuis les quartiers de Molenbeek. Cette opération immobilière doit permettre de terminer la 
continuité de la chaussée de Ninove en direction du franchissement du canal, et de restructurer l’espace public afin de le connecter 
avec celui de la Porte de Ninove (projet Beliris en cours). La fermeture du front bâti et le remplacement de la station-service par un 
immeuble aura un impact favorable sur le problème de congestion automobile existant à cet endroit. En outre, l’aménagement de la 
parcelle devra prévoir la cession d’une bande de terrain à la voirie pour permettre l’aménagement d’un trottoir de minimum 3 mètres 
de large. 

560 m2

350 m2 équipement
1 400 m2 logements

R+2

80%

A DÉFINIR

A DÉFINIR

A DÉFINIR

CONNECTER

rétablir un front bâti : 14 logements + 
petit équipement local

retrouver une continuité urbaine 
grâce à un front bâti qui offre de 
nouveaux logements et de nouveaux 
équipements de proximité

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENT

A INITIER

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

PARCELLE ESSO
FRONT BÂTI : LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTSU-B4
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PARCELLE ESSO
FRONT BÂTI : LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTSU-B4

LOG. + EQUIP.
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N

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

parc de la Sennette

stade Vander Putten

parc de la Porte de Ninove cyclabilité Petite Ceinture

projet immobilier Besix

logements SLRB

espace Pierron

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

Budget total de l’opération : 5.200.545 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES
SUPERFICIE DU 

PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

ADRESSE :

N° CADASTRE : 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

angle du quai de l’Industrie et du boulevard de 
l’Abattoir / socle du bâtiment SLRB / parcelle Arts et 
Métiers

2566/02Z ET 2566/02T
Ville de Bruxelles

salle polyvalente et 22 places de parking

à réhabiliter

ZONE D’ÉQUIPEMENT, ZICHEE
/
/
/
CAT. 0+3 et 0+4

Le projet de réaménagement de la Porte de Ninove constitue un projet transversal de requalification urbaine d’un territoire 
stratégique inscrit dans le périmètre du Plan Canal. Le réaménagement de la Porte de Ninove se traduira donc par l’aménagement 
d’un parc, la construction de logements sociaux et de logements libres ainsi que par le réaménagement des voiries et du 
cheminement du tram.
En 2015, le GRBC a demandé à la SLRB, une étude de faisabilité par rapport au potentiel de logements de la parcelle Arts et Métiers 
– propriété de la Ville de Bruxelles – et en 2016 de retenir le scénario permettant la construction de 120 logements sociaux et 60 
emplacements parkings associés à ces logements, tenant compte de la relocalisation nécessaires des fonctions présentes sur site 
avant construction.
Bruxelles-Environnement a confirmé une demande visant à inclure une surface destinée aux animations en lien avec l’aménagement 
du parc d’une part et aux gardiens de parc d’autre part à la programmation de l’opération, considérant l’opportunité d’occuper un 
espace à proximité directe du parc de la Porte de Ninove ainsi que du futur parc de la Sennette. Cette surface est estimée à 250 m². 
Ajoutant ces besoins spécifiques de Bruxelles-Environnement pour les parcs en développement dans la zone, le programme final doit 
inclure, outre les 120 logements et leurs 60 parkings, 22 emplacements de parking supplémentaires en compensation ainsi qu’un 
équipement d’environ 1.450 m² (1200 m² équipement sportif et de quartier + 250 m² de gestion du parc + circulation).
Le présent projet vise à affecter le socle du futur bâtiment de logements à un équipement sportif et de quartier, à des espaces 
d’animation et de gestion des parcs ainsi qu’à la compensation des 22 places de parking existantes. Le projet est « à initier », avec un 
financement partiel de Bruxelles-Environnement, de la SLRB et d’un co-financement à trouver.

1 877 m2

cf. projet de 
PAD
cf. projet de 
PAD

EQUIPEMENT - SITE DES ARTS ET MÉTIERSSU-B5

Construction d’un équipement sportif et de quartier.

LOG. + EQUIP.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

Donner une affectation mixte au bâtiment à construire en privilégiant une occupation du rez-de-chaussée en lien d’une part avec le 
quartier (équipement sportif et de quartier) et d’autre part avec le futur parc de la porte de Ninove.

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

1.450 m² 

1.450 m² pour le projet initié 

Variable / cf. projet de PAD

100 % espace bâti

VILLE DE BRUXELLES

SLRB

VILLE DE BRUXELLES / BELIRIS / 
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT

STIMULER ET CONNECTER

création d’un équipement de quartier 
/ association d’un projet SLRB de 120 
logements avec un projet « à initier » 
dans le cadre du CRU

1.450 m² d’équipement en lien avec 
le quartier et la porte de Ninove

OPÉRATION IMMOBILIÈRE / 
ÉQUIPEMENT

A INITIER

EQUIPEMENT - SITE DES ARTS ET MÉTIERSSU-B5
LOG. + EQUIP.
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PROGRAMME

PROGRAMMATION
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

parc de la Porte de Ninove

cyclabilité Petite Ceinture

logements SLRB

Arts & Métiers

équipement RDC

EQUIPEMENT - SITE DES ARTS ET MÉTIERSSU-B5

Création d’un équipement sportif et de quartier ainsi que d’un espace destiné aux animations en lien avec l’aménagement des parcs 
de la Porte de Ninove et de la Sennette ainsi qu’aux services pour les gardiens-animateurs de ces parcs, dans le socle du bâtiment de 
logements à construire par la SLRB à l’angle du quai de l’Industrie et du boulevard de l’Abattoir (site Arts et Métiers).
Programme « à initier » : construction de 1.450 m² d’équipement + 22 places de parking (en compensation).
Programme « associé » : construction de 120 logements sociaux et 60 emplacements de parking par la SLRB dans le cadre de l’Alliance 
Habitat (Plan Régional Logement).

LOG. + EQUIP.

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PLAN FINANCIER

EQUIPEMENT - SITE DES ARTS ET MÉTIERSSU-B5
LOG. + EQUIP.

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- Convention entre la Région, la SLRB, une SISP et la Ville de Bruxelles en vue de définir les modalités de réalisation et de  
 financement des opérations « associée » (Logements) et « à initier » (équipements).
- Mise à disposition du terrain par la Ville de Bruxelles
- Co-financement des équipements à trouver (Bruxelles-Environnement et la SLRB financent partiellement ces équipements)
- Planification globale avec le projet associé de logements SLRB

OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Entrée en vigueur du PAD

Ddésignation auteur de projet

Dépôt demande PU

PU et adjudication travaux
Travaux

Chantier

-

-

Ville de Bruxelles

- Projet « associé » de 120 logements et 60 places de parking SLRB : 21,91 millions
 Financement par le Plan Régional Logement
- Projet « à initier » d’équipements + 22 places de parking : 2,05 millions (équipement de quartier) + 0,41 million (équipement  
 en lien avec le parc) = 2,46 millions

 Financement par : Bruxelles-Environnement (0,41 millions), SLRB (0,25 millions), A financer (1,8 millions)

PHASAGE

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 2.460.000 €
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C .  P Ô L E  P O I N C A R É
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- représentation imagée de la vision, situation temporaire estivale pendant la Foire du Midi - 

 
- représentation imagée de la vision , situation habituelle et Marché du Midi - 

POUR UN AMÉNAGEMENT OPTIMAL DU BOULEVARD
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- représentation imagée de la vision - 

 
- représentation imagée de la vision - 

Le Petite Ceinture correspond à la deuxième enceinte historique de Bruxelles, devenue boulevard puis finalement autoroute urbaine à 
la moitié du XXème siècle. Au sein du périmètre du CRU, la Petite Ceinture est l’espace public le plus vaste mais celui-ci est occupé par 
un nombre très important de places de stationnement. Cet espace a pourtant la capacité, en des lieux stratégiques, de connecter les 
quartiers morphologiques qui le bordent.

Une vision pour un aménagement global du boulevard Poincaré, entre la gare du Midi et la Porte de Ninove, est possible mais un 
regard sur l’ensemble de la Petite Ceinture est nécessaire pour affiner et confirmer cette vision, surtout du point de vue de la mobilité.

La vision idéale comprend la création d’agrafes au moyen de plateaux privilégiant les traversées piétonnes et les circulations cyclistes 
et des transports en commun en site propre (projet de la cyclabilité de la Petite Ceinture en cours). La Foire du Midi est à prendre 
en compte dans l’aménagement des bermes centrales, avec la modulation de la programmation de l’espace public par la création 
d’espaces capables. Pour ce faire, il importe donc de penser les équipements et les branchements aux réseaux d’impétrants. Les 
aménagements sont à prévoir dans le but de garantir un usage et une animation quotidienne de l’espace par les piétons.

Le dessin des espaces publics de la Petite Ceinture doit être à même d’intégrer les équipements métropolitains qui la bordent, avec 
l’usage d’un mobilier identique, la continuité du couvert végétal, ou encore la matérialité continue et adaptée du sol. Ces équipements 
métropolitains seront alors ancrés dans le tissu urbain sans créer de coupure le long du parcours de la Petite Ceinture.

VISION
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POUR UN AMÉNAGEMENT OPTIMAL DU BOULEVARD

 
- représentation imagée de la vision , situation habituelle et Marché du Midi - 

 
- représentation imagée de la vision, situation temporaire estivale pendant la Foire du Midi - 

AMÉNAGEMENT 
MODULABLE

AMÉNAGEMENT 
PERMANENT

PARC DE LA ROSÉE

PORTE DE NINOVE

VILLAGE DES 
FORAINS

AMÉNAGEMENT 
PERMANENT

PARC DE LA ROSÉE

PORTE DE NINOVE
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- représentation imagée de la vision , situation habituelle et Marché du Midi - 

 
- représentation imagée de la vision, situation temporaire estivale pendant la Foire du Midi - 

VISION

SQUARE DE 
L’AVIATION

GARE DU MIDI

PALAIS DU MIDI

AMÉNAGEMENT 
MODULABLE

SQUARE DE 
L’AVIATION

GARE DU MIDI

PALAIS DU MIDI

MÉTIERS DE 
LA FOIRE
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PÔLE POINCARÉ : PROJETS

C1             “Agrafe Mons” - Espace public Porte d’Anderlecht, franchissement Poincaré

C2              Horeca “Agrafe Mons”

C3              Etude : mise en perspective de la “Senne” sur me Boulevard Poincaré

SU-C4        Rénovation des Pavillons d’octroi

P.146

P.140

P.152

P.158



140 CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

C1 “AGRAFE MONS” : ESPACE PUBLIC PORTE D’ANDERLECHT,
FRANCHISSEMENT POINCARÉ

ESPACE PUBLIC

La chaussée de Mons, voirie interquartier, est l’une des principales pénétrantes du centre-ville de Bruxelles. Elle révèle une séquence 
urbaine arborée et constitue une continuité urbaine permettant de rejoindre de nombreuses aménités (square Albert 1er, place 
du Conseil, métro Clémenceau et parc de la Rosée côté Anderlecht, puis ilot Fontainas et Halles Saint-Gery côté Bruxelles-centre). 
Cependant la fracture formée par le boulevard Poincaré ne rend pas cette séquence lisible, et le franchissement piéton du boulevard 
est quasi inexistant tant il est inconfortable. Ce franchissement s’opère au niveau de la Porte d’Anderlecht et de ses deux pavillons 
d’octroi qui abritent le Musée des Egouts, dont les valeurs patrimoniales et d’usage ne sont actuellement que très peu exploitées. Le 
boulevard sera reconfiguré au niveau de ses voiries suite au permis octroyé à Bruxelles Mobilité (cyclabilité de la petite Ceinture), dont 
les travaux débuteront très prochainement. Pars ailleurs, la Senne coule dans un pertuis sous le boulevard Poincaré et l’opération C3 
étudiera la faisabilité technique d’une mise en lumière et d’une aération de celle-ci.

Porte d’Anderlecht, 1000 Bruxelles + 1070 Anderlecht

ESPACE PUBLIC ET VOIRIE + PAVILLONS 2447A ET 2448A

voiries régionales et voiries communales

voiries, pistes cyclables, stationnements et citystade sur les 
bermes, tramway, musée des Egouts, Foire du Midi

pavés de granite de la berme centrale très abimés et 
déchaussés, voiries en mauvais état, pavillons du musée en 
attente de rénovation

espaces structurants, ZICHEE
/
/
pavillons d’Octroi protégés AG2 + zone de protection
hors inventaire IBGE

30 060 m2

/
/

1% du 
périmètre

Aménagement des bermes centrales autour de la Porte 
d’Anderlecht pour y privilégier les cheminements piétons ainsi 
que les activités et animations, avec mise en perspective de la 

Senne.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

“AGRAFE MONS” : ESPACE PUBLIC PORTE D’ANDERLECHT,
FRANCHISSEMENT POINCARÉC1

ESPACE PUBLIC

Le réaménagement des bermes centrales vise à encourager les connexions inter-quartiers, dans un sens comme dans l’autre, en créant 
un espace de convivialité à même de favoriser les rencontres des différents usagers de l’espace public à l’échelle de la métropole mais 
aussi des quartiers voisins. Les mobilités actives, mais aussi les qualités de séjour de l’espace public sont à améliorer, par exemple en 
intensifiant les usages ludiques et sportifs sur la berme centrale aux abords des pavillons.
En outre, ce réaménagement intégrera une mise en perspective de la Senne sur base des résultats de l’étude de faisabilité qui sera 
menée par Bruxelles-Environnement (cf op. C3). Cette mise en perspective se fera dans un objectif non seulement environnemental, 
mais également patrimonial, culturel et architectural, et permettra de redonner aux usagers de l’espace public la conscience de la 
Senne et d’animer les bermes du boulevard Poincaré par une attraction visuelle atypique.

FRANCHIR + CONNECTER + ANIMER

réaménagement et activation des 
bermes centrales, animations ludico-
sportives, mise en perspective de la 
Senne

un espace public animé (ludico 
sportif) à la jonction des quartiers, un 
boulevard franchissable de manière 
aisée pour les modes doux, une 
reconnexion du public avec la Senne.

ESPACE PUBLIC ET VOIRIE

CRU

4 780 m2

/

/

/

BRUXELLES MOBILITÉ / VILLE DE 
BRUXELLES

BRUXELLES MOBILITÉ

MUSÉE DES ÉGOUTS, EQUIPE 
CANAL, VILLE DE BRUXELLES, 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT.
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PROGRAMMATION
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BERME EST

AGRAFE MONS

BERME OUEST

parking modulable pour
évenement ponctuel

promenade pié-
tonne

skatepark

emplacement pour 
terrasse d’horeca 
(projet C2)

Musée des Egouts

Emplacements des métiers 
de la Foire du Midi

pétanque sous la 
canopée

espace jeux sous la 
canopée

promenade pié-
tonne

piste cyclable

piste cyclable

logements Parc 
de la Rosée

continuité Parc 
de la Rosée

parking modulable pour
évenement ponctuel

plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

Parc de la Rosée

C1 “AGRAFE MONS” : ESPACE PUBLIC PORTE D’ANDERLECHT,
FRANCHISSEMENT POINCARÉ

ESPACE PUBLIC

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

PROGRAMME

 
Pétanque sur le boulevard Richard Lenoir, Paris

 
rénovation du Miyashita Park, atelier Bow-wow

 
Trampoline urbain dans les rues de Copenhague

 
rénovation du Miyashita Park, atelier Bow-wow

Cette opération d’espace public se propose d’aménager les bermes centrales autour de la Porte d’Anderlecht pour y privilégier les 
cheminements piétons et les activités événementielles, sans nuire pour autant aux circulations automobiles et au stationnement. Pour 
se faire, des zones d’aménagements permanents sont définies : un cheminement piéton sous les alignements d’arbres, une réflexion 
autour de la programmation sportive de la berme (actuel city-stade), une mise en perspective de la Senne, une zone libre pour une 
terrasse d’horeca (projet C2) à côté de l’entrée du Musée des Egouts et un espace de jeux pour enfants sous les arbres à côté de 
la sortie du Musée. L’espace de stationnement sur les bermes est optimisé, mais modulable pour l’aménagement d’évènements 
ponctuels. Sur l’ensemble des bermes une cohérence est recherchée par l’installation d’aménités diverses : éclairages sur mâts à 
l’échelle des piétons, bancs, poubelles, attaches-vélos, taques pour la Foire et tout autre évènement ponctuel.

“AGRAFE MONS” : ESPACE PUBLIC PORTE D’ANDERLECHT,
FRANCHISSEMENT POINCARÉC1

ESPACE PUBLIC
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

- coupes programmatiques : occupations temporaires de l’espace public de la berme centrale  - 

- Ce réaménagement doit se faire en accord avec le permis octroyé de la cyclabilité de la Petite Ceinture, tout en prenant en  
 compte l’implantation des métiers de la Foire du Midi et sans perturber la mobilité.
- La coordination entre le maitre d’ouvrage (Bruxelles Mobilité) et le gestionnaire (Bruxelles Ville) est indispensable. 
- Les matériaux utilisés devront prendre en compte les besoins de confort et les contraintes mécaniques des différents usagers  
 sur l’espace public. La diversité des matériaux nécessaires doit être harmonisée dans le dessin des appareillages et le choix  
 des nuances.
- Dans les travaux de réaménagement, prévoir une gestion des eaux pluviales « sur la parcelle » tenant compte des résultats de  
 l’étude de faisabilité de l’op. C3.
- Coordination avec les opérations C2 et C3.
- Cette opération doit être intégrée dans le projet plus global « Porte de Hal – Porte de Ninove » confié à Bruxelles-Mobilité
- Prise en compte de la gestion future des aménagements prévus 

TOURNOIS DE BASKETBALL INTER-QUARTIERS

cyclabilité Petite-Ceinture

cyclabilité Petite-Ceinture

cyclabilité Petite-Ceinture

cyclabilité Petite-Ceinture

cyclabilité Petite-Ceinture

cyclabilité Petite-Ceinture

cyclabilité Petite-Ceinture

cyclabilité Petite-Ceinture

promenade pié-
tonne

promenade pié-
tonne

promenade pié-
tonne

promenade pié-
tonne

PROJECTION DE CINÉMA EN PLEIN-AIR

FESTIVAL DES FOOD-TRUCKS

FOIRE DU MIDI

C1 “AGRAFE MONS” : ESPACE PUBLIC PORTE D’ANDERLECHT,
FRANCHISSEMENT POINCARÉ

ESPACE PUBLIC
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Aménagement des pistes 

Aménagement des pistes

Aménagement des pistes 

-

-

-

-

Bruxelles Mobilité

“AGRAFE MONS” : ESPACE PUBLIC PORTE D’ANDERLECHT,
FRANCHISSEMENT POINCARÉC1

ESPACE PUBLIC

-

Lancement marché d’études 
“agrafes”

Lancement marché de travaux 
“agrafes”

Aménagement des bermes

Aménagement des bermes

-

-

Bruxelles Mobilité

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 1.384.587 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

Les pavillons d’octroi sont des édifices protégés, axés au milieu des bermes centrales, qui abritent le Musée des Egouts. 
L’aménagement de l’agrafe Mons (projet C1) et le projet de cyclabilité de la Petite Ceinture porté par Bruxelles Mobilité vont tendre 
à la valorisation de cet équipement culturel. L’attractivité est amenée à croître, tout comme la fréquentation des bermes et du 
franchissement du boulevard.

403 m2

/
/

/

Porte d’Anderlecht, 1000 Bruxelles

AU SUD DU PAVILLON D’OCTROI 2447A

Région de Bruxelles-Capitale

espace tampon entre le pavillon d’octroi et les stationne-
ments, manège de la Foire pendant l’été

pavés béton en mauvais état, espace résiduel

espaces structurants, ZICHEE
/
/
zone de protection des pavillons d’Octroi
hors inventaire IBGE

HORECA “AGRAFE MONS”
EQUIPEMENT
C2

Aménagement d’un pavillon démontable abritant de l’horeca 
à destination des usagers de l’espace public et des visiteurs du 

Musée des Egouts.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

Le projet d’agrafe Mons (projet C1) est à accompagner par une programmation de type horeca afin d’offrir de nouvelles aménités et 
un nouveau confort au sein de l’espace public. L’apport d’un petit pavillon de restauration rapide vise également à servir au Musée 
des Egouts qui ne dispose actuellement d’aucune aménité de cette nature. L’objectif est de tirer profit du réaménagement des bermes 
pour installer une terrasse à cet horeca. 

307 m2 de terrasse sur l’espace 
réaménagé des bermes (projet B1)

96 m2 démontable

RDC

24% 

VILLE DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

MUSÉE DES ÉGOUTS, EQUIPE 
CANAL, BRUXELLES MOBILITÉ.

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

HORECA “AGRAFE MONS”

ANIMER

aménagement d’un pavillon 
démontable abritant de l’HORECA à 
destination des usagers de l’espace 
public et aux visiteurs du Musée  des 
Egouts

redonner un rayonnement et une 
attractivité complémentaire au 
Musée des Egouts et au patrimoine 
des pavillons d’octroi, accompagner 
le franchissement du boulevard par 
une programmation de proximité

ÉQUIPEMENT

CRU

EQUIPEMENT
C2

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :
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PROGRAMMATION
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Emplacements des métiers 
de la Foire du Midi

piste cyclable

piste cyclable

logements Parc 
de la Rosée

continuité Parc 
de la Rosée

Parc de la Rosée

pavillon démontable

HORECA “AGRAFE MONS”
EQUIPEMENT
C2

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME
L’équipement horeca de l’agrafe Mons se doit d’être un pavillon démontable. De type préfabriqué, celui-ci doit pouvoir être installé 
tout au long de l’année, et doit pouvoir se démonter et laisser place à l’implantation des métiers de la Foire pendant les quatre 
semaines estivales de l’évènement. L’espace libre devant le pavillon peut être consacré à une terrasse pour les consommateurs. 
Cet espace sera directement ouvert sur le pavillon du Musée des Egouts d’une part, et sur la promenade piétonne d’autre part. 
Ce cheminement qui traverse toutes les bermes dans leur longueur permettra de donner une accessibilité directe et agréable à 
l’équipement. 

 
pavillon HORECA place de la République, TVK, Paris

 
café “Absence” sur l’île de Nantes

 
café “Absence” sur l’île de Nantes

HORECA “AGRAFE MONS”
EQUIPEMENT
C2
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- La démontabilité du pavillon d’horeca doit permettre l’installation des implantations 123 et 124 lors de l’événement annuel  
 de la Foire du Midi. 
- Un plan de gestion doit être instauré afin de définir une équipe pour le montage et le démontage, ainsi que pour le stockage  
 des pièces démontées lors de la Foire du Midi ou d’autres événements demandant d’avoir un espace public libre et ouvert.
- Cette opération doit être intégrée dans le projet plus global « Porte de Hal – Porte de Ninove » confié à Bruxelles-Mobilité
- Coordination des opérations C1, C2 et C3
- Prise en compte de la gestion future du pavillon démontable

- extrait du plan d’implantation Foire du Midi 2016, Commune de Bruxelles-ville - 

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

106
107

108
109

110
111

112

115

116
117

118
119/120

121
122

123
124/125

130
132

133
134

135

126

130

128

73
75/76

197

201  199

77
81

82
83

85

85A
86

86A
87

88
89

90
91

92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

53

103
104

105

1

3

102

55
57

59

85

128

73
75/76

197

201  199

77
81

82
83

85

75/76
73

128

126

130

85

82
81

77

130

126

93
3

110
140

59

57
55

53

135 33

64

134
133

132
130

124/125
123

122
121

119/120
118

117
116

115

112
111

110
109

108
107

106
105

104
103

102

3

1

87

10

8

6
7

5

135
137

101
100

99
98

88
85A

86
86A

87
88

89
90

91
92

93
94

95
96

97
98

99
100

101

53

55
57

59

1

3

102
103

104
105

106
107

108
109

138-139

188 186

219

85A
86

86A
87

88
89

90
91

92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

53

55
57

59

1

3

102
103

104
105

106
107

108
109

110
111

112

115

116
117

118

8
10

RUE DU REMBLA
I

126

130

82
81

77
75/76

73

128

73
75/76

HUISHOUDENSTRAAT

RUE DES MENAGES

RUE DU REMBLA
I

281

BLO
EMISTE

NSTR
AAT

33

281

137
138-139

140
141

33

64

134
133

132
130

124/125
123

122
121

119/120
118

117
116

115

112

3

1













10

8

6
7

5

135













 135

5

7
6

8
10

RUE DES FL
EURISTE

S

RUE BLAES STRAAT

137
138-139

140
141

NIEUWLANDSTRAAT
RUE TERRE NEUVE

33

64

134
133

132
130

124/125
123

122
121

119/120
118

117
116

115

112
111

110
109

108
107

106
105

104
103

102

3

1

59

57
55

53

140

3

BLO
EMISTE

NSTR
AAT

HUIDEVETTERSTRAAT

RUE DES FL
EURISTE

S

10

8

6
7

5

135

RUE DES TANNEURS

128

130

126

86A
87

88
89

90
91

92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

102
103

104
105

106
107

108
109

110

RUE TERRE NEUVE

NIEUWLANDSTRAAT

111
110

109
108

107
106

105
104

103
102

59

57
55

53

101
100

99
98

83
82

219

186188

201  199
197

188 186

219

85A

85

83

219

186188

201  199
197

97
96

95
94

93
92

91
90

89
88

87
86A

86
85A

85

197

201  199

188 186

219

AV
EN

UE
 D

E 
LA

 P
OR

TE
 D

E 
HA

L  
    

 H
AL

LE
PO

OR
TL

AA
N

ENGELANDSTRAAT

RUE D' ANGLETERRE

5

7
6

8
10

281

53

55
57

59

1

3

111
112

115

116
117

118
119/120

121
122

123
124/125

130
132

133
134

64

33

141
140

138-139
137

RUE BLAES STRAAT

126

130

77
81

82
83

81
77

75/76
73

128

130

126

128

73
75/76

197

201  199

77
81

82
83



HUIDEVETTERSTRAAT
RUE DES TANNEURS


















85

85A
86

83

201  199
197

119/120
121

122
123

124/125
130

132
133

134

64

33

141

5

7
6

281281281

135
101

100
99

98
97

96
95

94
93

92
91

90
89

88
87

86A
86

85A

219

186188

111
112

115

116
117

118
119/120

121
122

123
124/125

126
130

132
133

134

64

33

141

3

138-139
137

140
138-139

137

3
96

86

RUE DES MENAGES

HUISHOUDENSTRAAT

141
97

95
94

92
91

90
89

86A








































PO
LI

CE

SE
CT

IO
N 

 III
SE

CT
IO

N 
 II

PL
AT

EA
U 

 1
SE

CT
IO

N 
 I

SE
CT

IO
N 

 II
SE

CT
IO

N 
 I











































































































38
.0

7.5

8.0

8.0

7.0
20

.0

17.5

19
.0

15.0

10
.0

7.0

16
.0

13.0

15
.0

15.0

15
.5

12.0

8.0

6.0

17
.0

20.0

8.0

4.0

10
.0

5.0

12
.0

12.0

12
.0

16.5

24
.0

11.0

4.0

5.0

7.0

3.0

17
.5

17.5

7.0

5.5

6.0

3.5

9.0

5.0

9.0

4.0

5.0

5.0

11
.5

11.5

18
.0

11.0

8.0

5.0

5.0

4.0

9.0

4.5

19
.0

19.0

8.0

4.0

6.0

8.0

12
.5

12.5

30
.0

17.0
6.0

7.0

24
.0

16.5

10
.5

13.5

10
.5

8.5

6.0

4.0

4.0

4.0

5.0

6.0

8.0

8.0

6.0

3.0

3.0

3.0

8.0

6.0

12
.0

10.0

12
.0

10.5

7.0

6.0

8.0

3.5

7.0

3.0

7.0

3.0

10
.5

4.0

8.0

3.0

9.0

3.0

7.0

10
.0

5.0

7.0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
08

0

206
-204

210

214
-212

216

218

61
62

63

111

115-113

117

64

80
81

82

225

5
4

3
2

1A

69

8
7

98

96
94

81

83

64
62

73
71-69

64

73

35A
35

33
28

26

100 98

89
93 - 91

25
24

23
22

21
20

19
18

17
16

15
14

13
12

11
10

9

223
227

20

52
53

54
55

56
57

59
51

38
39

40
42

43
45

46-47

100
102

104

50

48-49

6769

2

38
37

36 - 36B

1

64

73

35A
35

33
28

26

100 98

223
227

20

52
53

54
55

56
57

59
51

38
39

40
42

43
45

46-47

100
102

104

50

48-49

6769

115-113

206
-204

210

214
-212

216

218

61
62

63

111

115-113

117

64

225

62
61

218

216
214

-212
210

206
-204

STALINGRADLAAN

223
227

54
55

56
57

59

111

223

64

59
57

56
55

54

227

10

VO
LD

ER
SS

TR
AA

T

98

81

83

69

8
7

98

81

83

9 94

38
37

46
45

Bl
d  

PO
IN

CA
RE

 LA
AN

89
93 - 91

25
24

23
22

21

RUE DE LA CASERNE

15
16

17
18

19
20

83

81
94

96

98

7
8

69

16
17

18
19

20

206
-204

210

214
-212

216

218

61
62

63

111

115-113

117

64

21
22

23
24

25

93 - 91
89

64

73

35A
35

33
28

26

100 98

36 - 36B
37

38

225

AVENUE DE STALINGRAD

225

ARTESIESTRAATRUE D'ARTOIS

Bld  M
. LEMONNIER LAAN

BO
UL

EV
AR

D 
DU

 M
ID

I   
    

    
    

    
    

    
 ZU

ID
LA

AN

RUE DE WOERINGEN

21
22

23
24

25

93 - 91
89

98100

26
28

33
35

35A

73

64

82

59
60

61
61

A
62

75
76

77
81

80
82

47
44

43
 - 4

2
40

41
38

39
38

37
38

225

71-69
73

62
64

75
76

77
81

80
51

50
49

53
 - 5

2
55

54
57

56
58

2
7878

2
58

39
68

67
66

72
71

70
11

70
71

72
66

67
68

7878
2

5858
2

78
1

70
71

72
66

67
68

56
57

54
55

53
 - 5

2
49

50
51

45
46

47
44

43
 - 4

2
40

41
39

68
67

66
72

71
70

1
59

60
61

61
A

62
75

76
77

81
80

59
60

61
61

A
62

39
41

40
43

 - 4
2

44
47

80
81

77
76

75

69 67

50

104
102

100

45
43

42
40

39
38

51
59

57
56

55
54

53
52

20

227
223

73

64

117

115-113
111

98100

26
28

33
35

35A

73

117

225

117

64

38
37

36 - 36B
5

4
3

2
1A

69

8
7

98

96
94

81

83

64
62

73
71-69

64

117

115-113
111

63
62

61

218

216
214

-212
210

206
-204

69 67

48-49

50

104
102

100

46-47
45

43
42

40
39

38
51

59
57

56
55

93 - 91

223
227

20

52
53

54
55

56
57

59
51

38
39

40
42

43
45

46-47

104
102

100

46-47



















































































STALINGRADLAAN

RUE BROGNIEZSTRAAT

61
62

63

111

115-113

20
19

RUE BODEGHEM

9
10

11
12

13
14

37
41

40
43

 - 4
2

44
47

46
45

51
50

49
53

 - 5
2

55
54

56

83

81
94

96

98

7
8

69

83
96

98

7
8

6969

8
7

47
44

43
 - 4

2
40

41
37

38
39

35
33

28
26

100 98

28
33

35

71-69

56
57

54
55

53
 - 5

2
49

50
51

45
46

81

98100

26
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

93 - 91
8989

93 - 91

25
24

23
22

21
20

19
18

17
16

15
14

13
12

11
10

9

58

96
94

73

96
94

73
71-69

56
57

54
55

53
 - 5

2
49

50
51

45
46

BO
UL

EV
AR

D 
DU

 M
ID

I   
    

ZU
ID

LA
AN

BODEGEMSTRAAT

37

18
17

16
15

14
13

12
11

62
61

A
61

60
59

20

52
53

51
38

39
40

42
43

45
46-47

100
102

104

50

48-49

67

2

69

RUE DE WOERINGEN

64
62

38
37

36 - 36B

1
70

71
72

66
67

68

64
62

82
80

81
77

76
75

36 - 36B

62

37
46-47

45
43

42
40

39
38

51
53

52

20

48-49

63
62

61

218

216
214

-212
210

206
-204

KAZERNESTRAAT

WOERINGENSTRAAT

64

69 67

48-49

50
63

ARTESIESTRAAT

225

64
62

64

36 - 36B
37

3838
37

36 - 36B

WOERINGENSTRAAT

KAZERNESTRAAT

RUE DE LA CASERNE

64

38

64

82
LU

CH
TS

CH
EE

PV
AA

RT
SQ

UA
RE

SQ
UA

RE
 D

E 
l'A

VI
AT

IO
N

82

62
61

A
61

60
59

57

71-69
73

71-69
73

35A
35A

73

RUE D'ARTOIS

3
4

5
1A

2
3

4
5

1A
3

4
55

4
3

2
1A

2
5

4
3

2
1A



















100
102

104

50

48-49

6769

206
-204

210

214
-212

216

218

54
53

52

20

227
223




89

25
24

23
22

21
20

19
18

17

BO
UL

EV
AR

D 
DU

 M
ID

I   
    

ZU
ID

LA
AN



9
10

11
12

13
14

15















































1A
2

16
15

14
13

12
11

10
9

RU
E D

ES
 FO

UL
ONS

PO
LI

CE

SE
CT

IO
N 

 IV
SE

CT
IO

N 
 III

PL
AT

EA
U 

 4
PL

AT
EA

U 
 3

SE
CT

IO
N 

 II
SE

CT
IO

N 
 I














































































































18
.0

18.0

8.0

4.0

7.0

3.5

26
.0

12.0

11
.5

9.5

8.0

6.0

7.0
10

.0
5.0

6.0

10
.0

7.0

10
.0

10.0

12
.5

10.0

7.0

4.5

16
.0

9.0

8.0

6.0

18
.0

9.0

11
.0

4.0

11
.0

8.0

6.0

8.0

8.0

5.5

12
.0

12
.0

12.0

12
.0

12.0

10
.0

6.0

14
.0

13.0

10
.0

16.0

21
.0

21.0

24
.0

8.5

21.0

22
.2

9.0

6.5

14
.5

8.0

8.0
18

.0

11.0

42
.0

19.0

19
.0

19.0

42
.0

19.0

4.0

12
.0

4.5

12
.0

6.0

8.0

7.0

22
.0

9.0

16
.5

4.0

12
.0

11
.0

6.0

9.5

5.0

12
.0

3.5

8.0

5.0

7.0

4.0

6.0

3.0

4.0

5.0

7.5

5.0

10
.0

3.5

6.0

3.0

22
.5

3.5

5.0

5.0

7.0

3.5

7.0
7.0

10
.0

3.5

3.0

3.0

5.0

3.0

5.5

4.5

9.0

5.0

10
.0

5.0

20
.0

8.0

4.5

4.0

7.0
5.0

3.0

3.0

5.0 3.0

5.0

5.0

10
.0

16.0

6.0


















































9.0













14.0

9.0

W
C

4.0

3.0

21
.0

6.0

3.0

5.0

2.5



20
16

VI
LL

E 
DE

 B
RU

XE
LL

ES
ST

AD
 B

RU
SS

EL
DE

PA
RT

EM
EN

T 
UR

BA
NI

SM
E 

-
DE

PA
RT

EM
EN

T 
ST

ED
EN

BO
UW

 -
PL

AN
 E

T 
AU

TO
RI

SA
TI

ON
S

PL
AN

 E
N 

VE
RG

UN
NI

NG
EN

KE
RM

ES
SE

 D
U 

BO
UL

EV
AR

D 
DU

 M
ID

I 
KE

RM
IS

 V
AN

 D
E 

ZU
ID

LA
AN

EC
HE

LL
E 

/ S
CH

AA
L 

: 1
/50

0
ve

rs
io

n 
: 2

0 a
vr

il 2
01

6

CO
NT

RA
T.

ON
DE

RH
AN

DS
E 

OV
ER

EE
NK

OM
ST

.

PR
ES

EN
TA

TI
ON

 F
IG

UR
AT

IV
E 

- L
ES

 IN
DI

CA
TI

ON
S 

FI
GU

RA
NT

 S
UR

 C
E 

PL
AN

 S
ON

T 
DO

NN
EE

S
A 

TI
TR

E 
IN

DI
CA

TI
F 

SA
NS

 E
NG

AG
EM

EN
T 

DE
 L

A 
PA

RT
 D

E 
LA

 V
IL

LE
. 

FI
GU

RA
TI

EV
E 

VO
OR

ST
EL

LI
NG

 - 
DE

 A
AN

DU
ID

IN
GE

N 
VA

N 
DI

T 
PL

AN
 W

OR
DE

N 
VE

RS
TR

EK
T

ZO
ND

ER
 V

ER
BI

NT
EN

IS
 V

AN
W

EG
E 

DE
 S

TA
D.

LE
 C

OL
LE

GE
 S

E 
RE

SE
RV

E 
LE

 D
RO

IT
 D

E 
MO

DI
FI

ER
 L

E 
NO

MB
RE

 E
T 

LA
 R

EP
AR

TI
TI

ON
 D

ES
 E

MP
LA

CE
ME

NT
S.

HE
T 

CO
LL

EG
E 

BE
HO

UD
T 

ZI
CH

 H
ET

 R
EC

HT
 V

OO
R 

HE
T 

AA
NT

AL
 S

TA
AN

PL
AA

TS
EN

 E
NH

UN
 V

ER
DE

LI
NG

 T
E 

W
IJZ

IG
EN

.
Ve

rb
od

en
 b

ez
et

tin
g 

op
 d

e r
ijs

tro
ok

en
 to

t a
an

 d
e a

ch
te

rk
an

t v
an

 d
e a

ttr
ac

tie
s

sp
oo

kt
re

in
, c

ak
e-

wa
lk,

 "e
nt

re
so

rt"

gr
ot

e m
ol

en

sp
el

sc
hi

et
kr

aa
m

au
to

m
at

isc
he

 sp
ele

n

su
ike

rs
pi

nk
ra

am
, s

no
ep

kr
aa

m

re
st

au
ra

tie
sa

lo
n,

 ve
rb

ru
iks

kr
aa

m
, s

na
ck

-b
ar

kin
de

ra
ttr

ac
tie

di
ve

rs
en

be
he

nd
ig

he
id

sp
el

To
eg

ela
te

n 
be

ze
tti

ng
 o

p 
de

 ri
jst

ro
ok

en
 to

t a
an

 d
e a

ch
te

rk
an

t v
an

 d
e a

ttr
ac

tie
s

Oc
cu

pa
tio

n 
au

to
ris

ée
 su

r l
a b

an
de

de
 ci

rc
ul

at
io

n 
et

 ju
sq

u'à
 l'a

rri
èr

e d
es

 m
ét

ier
s

Oc
cu

pa
tio

n 
in

te
rd

ite
 su

r l
a b

an
de

de
 ci

rc
ul

at
io

n 
et

 ju
sq

u'à
 l'a

rri
èr

e d
es

 m
ét

ier
s

sa
lo

n 
de

 re
st

au
ra

tio
n,

 fr
ite

rie
, s

na
ck

-b
ar

en
fa

nt
in

ba
rb

e à
 p

ap
a, 

co
nf

ise
rie

ap
pa

re
ils

 au
to

m
at

iq
ue

s

tir jeu tra
in

 fa
nt

om
e, 

ca
ke

-w
alk

, "
en

tre
so

rt"

jeu
 d

'ad
re

ss
e

di
ve

rs

gr
an

d 
ca

rro
us

el

Oc
cu

pa
tio

n 
in

te
rd

ite
 su

r l
a b

an
de

de
 ci

rc
ul

at
io

n 
et

 ju
sq

u'à
 l'a

rri
èr

e d
es

 m
ét

ier
s

Oc
cu

pa
tio

n 
au

to
ris

ée
 su

r l
a b

an
de

de
 ci

rc
ul

at
io

n 
et

 ju
sq

u'à
 l'a

rri
èr

e d
es

 m
ét

ier
s

To
eg

ela
te

n 
be

ze
tti

ng
 o

p 
de

 ri
jst

ro
ok

en
 to

t a
an

 d
e a

ch
te

rk
an

t v
an

 d
e a

ttr
ac

tie
s

Ve
rb

od
en

 b
ez

et
tin

g 
op

 d
e r

ijs
tro

ok
en

 to
t a

an
 d

e a
ch

te
rk

an
t v

an
 d

e a
ttr

ac
tie

s

R 8
0

Ba
rri

èr
e H

ER
AS

He
k H

ER
AS

Ba
rri

èr
e N

AD
AR

He
k N

AD
AR

Bo
rd

ur
e N

ew
 Je

rs
ey

Ne
w 

Je
rs

ey
 b

oo
rd

st
ee

n

Fe
u 

tri
co

lo
re

 à 
pl

ac
er

Li
ch

ts
ig

na
al 

te
 p

laa
ts

en

Fe
u 

cli
gn

ot
an

t à
 p

lac
er

Kn
ip

pe
rli

ch
t t

e p
laa

ts
en

Fe
u 

tri
co

lo
re

 à 
dé

pl
ac

er
Li

ch
ts

ig
na

al 
te

 w
eg

ne
m

en

Mé
tie

rs
 à 

ris
qu

e
At

tra
ct

ies
 m

et
 ri

sic
o

GA
Z 

+ n
om

br
e d

e b
on

bo
nn

e(
s)

GA
S 

+ a
an

ta
l v

an
 d

e g
as

fle
s(

se
n)

Pa
nn

ea
u 

cli
gn

ot
an

t
Kn

ip
pe

rb
or

d

6
Hy

dr
an

t p
ub

lic
Op

en
ba

re
 h

yd
ra

nt

Po
te

let
s

Pa
alt

jes

potelets  à 
déplacer m

onoliet 

G
roup

passage piéton 

G
roup

DÉMONTAGE DU 
PAVILLON POUR 

LES IMPLANTATIONS 
123 ET 124

HORECA “AGRAFE MONS”
EQUIPEMENT
C2
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Aménagement des pistes

Aménagement des pistes

Aménagement des pistes

 Aménagement des bermes

 Aménagement des bermes

-

-

-

-

Lancement marché d’études 
Pavillon

Lancement marché travaux 
Pavillon

Construction d’un pavillon

-

-

Bruxelles Mobilité Ville de Bruxelles

HORECA “AGRAFE MONS”
EQUIPEMENT
C2

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 232.088 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

La Senne étant voûtée sur deux tiers de son parcours bruxellois, la seule manière d’améliorer son hydromorphologie et ainsi de 
s’approcher du « bon état » répondant aux obligations européennes, est de la mettre en lumière de manière dispersée tout au long de 
son voûtement et de permettre de l’aération. La Senne coulant sous le boulevard Poincaré dans un pertuis en béton, c’est un endroit 
où il serait judicieux d’intervenir en la matière. En outre, le public est demandeur de retrouver la Senne.

9 920 m2

/
/

/

Porte d’Anderlecht, 1000 Bruxelles et bermes centrales 
du bouevard Poincaré, de part er d’autre de la porte 
d’Anderlecht

ESPACE PUBLIC

voiries régionales 

stationnements et citystade sur les bermes, Foire du Midi

pavés de granite de la berme centrale très abimés et 
déchaussés, voiries en mauvais état, pavillons du musée en 
attente de rénovation

espaces structurants, ZICHEE
/
/
pavillons d’Octroi protégés AG2 + zone de protection
hors inventaire IBGE

ETUDE : MISE EN PERSPECTIVE DE LA “SENNE” SUR
LE BOULEVARD POINCARÉ

ESP. PUBLIC
C3

Etude technique de faisabilité de mise en lumière et d’aération 
du pertuis de la Senne.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

L’objectif de cette étude de faisabilité est d’identifier différentes solutions techniques permettant de mettre en lumière et d’aérer le 
pertuis de la Senne. Dans cette étude, un point d’attention sera également porté aux techniques qui permettraient de gérer les eaux 
pluviales « sur la parcelle » au niveau des bermes centrales du boulevard Poincaré.
Les résultats de cette étude seront pris en compte dans les travaux de réaménagement des bermes centrales prévus à l’op. C1.
Outre les avantages environnementaux, une mise en lumière avec aération de la Senne présente un intérêt patrimonial, culturel et 
architectural et constituerait un atout pour l’espace public. Les solutions techniques envisagées devront permettre de redonner aux 
usagers de l’espace public la conscience de la Senne, et ainsi d’animer les bermes du boulevard Poincaré par une attraction visuelle 
atypique. 

/

/

/

/

RÉGION BRUXELLES CAPITALE

BRUXELLES ENVIRONNEMENT

VILLE DE BRUXELLES, EQUIPE 
CANAL, BRUXELLES MOBILITÉ.

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

ETUDE : MISE EN PERSPECTIVE DE LA “SENNE” SUR
LE BOULEVARD POINCARÉ

ANIMER

Réalisation d’une étude de faisabilité 
technique de mise en lumière et 
d’aération du pertuis de la Senne

Utiliser les résultats de cette 
étude pour intégrer cette mise 
en lumière et aération dans les 
travaux d’aménagement des bermes 
centrales de l’op. C1 

ESPACE PUBLIC

ASSOCIÉE

ESP. PUBLIC
C3

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ &
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :
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PROGRAMMATION
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plan ech. 1/2 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Emplacements des métiers 
de la Foire du Midi

piste cyclable

piste cyclable

logements Parc 
de la Rosée

continuité Parc 
de la Rosée

Parc de la Rosée

ETUDE : MISE EN PERSPECTIVE DE LA “SENNE” SUR
LE BOULEVARD POINCARÉ

ESP. PUBLIC
C3

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME
Etude technique de faisabilité de mise en lumière et d’aération du pertuis de la Senne.

 
Musée de l’Acropole d’Athènes

 
la Pyramide inversée du Louvre, Paris

ETUDE : MISE EN PERSPECTIVE DE LA “SENNE” SUR
LE BOULEVARD POINCARÉ

ESP. PUBLIC
C3

 
la Place Thiers, Nancy
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RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

OPÉRATIONNALISATION

-  Prise en compte dans cette étude des exigences d’entretien des solutions techniques envisagées.
-  Intégrer les résultats de cette étude dans les travaux d’aménagement de l’op. C1.

ETUDE : MISE EN PERSPECTIVE DE LA “SENNE” SUR
LE BOULEVARD POINCARÉ

ESP. PUBLIC
C3
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

ETUDE : MISE EN PERSPECTIVE DE LA “SENNE” SUR
LE BOULEVARD POINCARÉ

ESP. PUBLIC
C3

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Etude de la faisabilité 

-

-

-

-

-

-

Bruxelles Environnement

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

Budget total de l’opération : 96.800 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

268 m2

268 m2
RDC

100 %

Porte d’Anderlecht, 1000 Bruxelles

2447A ET 2448A

Région de Bruxelles-Capitale

Musée des Egouts

à rénover

Espace structurant
/
/
Monument classé
/

Les pavillons d’octroi sont des édifices protégés, axés au milieu des bermes centrales, qui abritent le Musée des Egouts. Ces pavillons 
ont récemment fait l’objet de petites réparations extérieures. Il s’agissait principalement d’éviter la chute de pierres. Mais une 
rénovation des façades plus complète (nettoyage de la façade, remplacement des volets, remise en peinture des châssis,…) reste 
nécessaire et serait d’autant plus justifiée dans le cadre d’un réaménagement global de la zone tel que prévu dans les opérations C1 et 
C2.

IMMOBILIER
SU-C4 RÉNOVATION DES PAVILLONS D’OCTROI

Rénovation des façades des pavillons d’octroi abritant le Musée 
des Egouts.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU
IMMOBILIER

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ : 

EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

Revaloriser ces pavillons et l’équipement qu’ils abritent, dans le cadre du réaménagement des espaces publics adjacents. 
Redonner à ce patrimoine architectural un rayonnement conséquent et accompagner les espaces publics réaménagés par un 
environnement architectural de qualité. 

268 m2

/

RDC

100 %

REGION

VILLE DE BRUXELLES

À DÉFINIR

À DÉFINIR

ANIMER / STIMULER

Rénovation des façades extérieures 
des pavillons d’octroi

revalorisation des pavillons d’octroi

EQUIPEMENT

A INITIER

SU-C4 RÉNOVATION DES PAVILLONS D’OCTROI



160 CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

SU-C4 RÉNOVATION DES PAVILLONS D’OCTROI

IMMOBILIER

ancien pertuis de la Senne
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opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

plan ech. 1/1 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

N

piste cyclable

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

PLAN BUDGÉTAIRE

Budget total de l’opération : 371.856 €
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D .  P Ô L E 

C A N A L - A B A T T O I R S
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POUR UN AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DES 
ABATTOIRS

 
- représentation imagée de la vision - 

 
- photo de la situation actuelle - 
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VISION

 
- représentation imagée de la vision - 

 
- représentation imagée de la vision - 

Les Abattoirs : 

Les Abattoirs représentent les plus anciennes implantations industrielles encore en activité au sein du périmètre. Au sein de l’ilot le 
plus étendu du périmètre, Le Campus Erasmus et les Abattoirs représentent les plus importantes polarités du périmètre en terme 
d’attractivité métropolitaine. Ils font tous deux l’objet de master-plans.  Les grands espaces libres inclus dans ces master-plans sont 
à animer, afin de permettre d’équiper ce territoire dense au sein duquel les espaces de dilatation sont rares dans la composition du 
tissu urbain. C’est pourquoi il importe d’ancrer et d’ouvrir ces équipements d’échelle régionale dans leur contexte local. Il importe 
également de diversifier les usages dans l’espace via une programmation adaptée, à même de permettre des échanges et une mixité 
des usages au sein de l’espace public.

Le Canal : 

Le canal est un axe productif historique de Bruxelles, mais il incarne une rupture dans le tissu urbain. Bien que fracture entre les 
deux rives, il présente de grandes capacités de connections dans la continuité de son axe. Les quais qui le longent de part et d’autre 
permettent de relier les deux grands pôles métropolitains du périmètre du CRU.05 la Porte de Ninove et les Abattoirs, mais aussi 
Biestebroeck en continuant vers le Sud et le site Citroën et Tour et Taxi en poursuivant vers le Nord.

Pour relier les deux rives, il est nécessaire de porter attention aux franchissements. Cependant pour tirer profit de la continuité et 
du potentiel de connexion du canal, celui-ci doit être travaillé dans sa longueur. Le développement de l’aménagement du canal aux 
abords du Pentagone, à la frontière entre les communes de Molenbeek-Saint-Jean et de Bruxelles-Ville, représente une amorce à son 
intégration dans le tissu urbain. Biestebroeck et l’hyper-centre de la métropole est à travailler dans une même logique : il importe 
d’intégrer le canal dans son tissu urbain existant.

Cela passera par l’amélioration du cadre de vie résidentiel tout en conservant les activités économiques, tel que porté par le Plan 
Canal. Pour ce faire, l’aménagement de façade à façade en provenance de l’hyper-centre est à poursuivre tout en considérant 
les besoins pour la conservation des activités productives, notamment en terme de mobilité. Le patrimoine industriel représente 
également un potentiel identitaire de ce territoire à valoriser via son réemploi.
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POUR UN AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DES 
ABATTOIRS

RAMBLA 
PRODUCTIVE

MÉTRO
DELACROIX

TERRASSE DU 
CANAL

CAMPUS
ERASMUS

ABATTOIR
COMPACT

PASSERELLE
STIB
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VISION

PARVIS DES
ABATTOIRS

MÉTRO
CLÉMENCEAU

GRANDE PLAINE 
URBAINE

PASSERELLE
STIB

PLACE DU 
CONSEIL
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PÔLE CANAL - ABATTOIRS : PROJETS

SU-D1      Aménagement du Parvis des Abattoirs sur la rue Ropsy-Chaudron

D2             Liaison modes actifs entre le Pont Ropsy-Chaudron et quai Desmet

D3             Espace public récréatif rue Ropsy-Chaudron  + liaison mode actif entre le Pont Ropsy-Chaudron et  
                  quai de Industrie 

P.170

P.174

P.180

SU-D4      Aménagement du quai de l’Industrie P.186
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:

GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

13 206 m2

797 m2 
commerces

RDC

6%

rue Ropsy-Chaudron et chaussée de Mons,  1070 Anderlecht

/

voiries communales

espace public, voiries, piste cyclable, alignement d’arbres

pavés abimés par le passage des poids-lourds, espaces mi-
néraux, piste cyclable non sécurisée

espace structurant, ZICHEE
 “MONS-BIRMINGHAM”
/
/
/ bordé par le parvis des Abattoirs catéorie 0+4

AMÉNAGEMENT DU PARVIS DES ABATTOIRS SUR LA RUE 
ROPSY-CHAUDRON

ESPACE PUBLIC
SU-D1

Le site des Abattoirs est en pleine mutation, avec un grand nombre de projets en cours et à l’intention dans le cadre de son nouveau 
masterplan. Le site est amené à être davantage intégré au tissu urbain du quartier, avec une diversification de ses programmes et 
activités. Sa fréquentation déjà très forte pendant les jours de marché, est amenée à augmenter au fur et à mesure de la réalisation 
des différents projets : abattoir compact, urbanfarm, entrepôts urbains, parvis, etc.
La rue Ropsy-Chaudron représente une rupture dans la continuité végétale relevée sur la rue Léon Delacroix d’une part, et l’avenue 
Clémenceau d’autre part (alignement d’arbres). Cette continuité relie la gare de l’Ouest à la gare du Midi en passant par le futur parvis 
des Abattoirs, et le marquage pour la circulation vélo actuelle y est très fin et peu sécurisé.

Aménagement de la rue Ropsy-Chaudron de façade à façade 
favorisant la mobilité douce et le rayonnement des Abattoirs 
vers le quartier. Cet aménagement intègre un plateau, une 

nouvelle piste cyclable et une continuité dans l’alignement des 
arbres. 
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

AMÉNAGEMENT DU PARVIS DES ABATTOIRS SUR LA RUE 
ROPSY-CHAUDRON

CONNECTER

Démolition et construction de nou-
veaux commerces, aménagement 
d’un plateau et de pistes cyclables, 
plantations d’arbres d’alignement

continuité urbaine lisible et accom-
pagnement des cheminements doux, 
prolongement de la Grande Plaine 
des Abattoirs jusqu’à la rue Ropsy-
Chaudron

VOIRIE

A INITIER

11 700 m2 parvis Abattoirs,
3 918 m2 prolongement parvis, 
plantations 60 arbres

797 m2 démolition commerces

/

/

COMMUNE DE ANDERLECHT

COMMUNE D’ANDERLECHT / 
ABATTOIRS

BRUXELLES MOBILITÉ, EQUIPE 
CANAL, ABATTOIRS.

ESPACE PUBLIC
SU-D1

L’aménagement du parvis des Abattoirs jusqu’aux façades de la rue Ropsy-Chaudron cherche à valoriser l’équipement métropolitain « 
les Abattoirs ». La continuité du parvis a l’ambition d’ancrer la future “Plaine Urbaine” des Abattoirs dans son contexte urbain direct, 
mais aussi d’accompagner son essor en améliorant la qualité de l’espace public pour les usagers. L’objectif est également de requalifier 
la continuité urbaine existante entre les gares de l’Ouest et du Midi, en complétant l’alignement d’arbres et en réaménageant des 
pistes cyclables. Cette opération mixte d’espace public, en accord avec le masterplan des Abattoirs, cherche à renforcer le caractère 
monumental du site depuis la perspective des rue Heyvaert et Ropsy-Chaudron.

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :
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PROGRAMMATION

plan ech. 1/2 500repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

ESPACE PUBLIC
SU-D1 AMÉNAGEMENT DU PARVIS DES ABATTOIRS SUR LA RUE 

ROPSY-CHAUDRON

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

école Saint-Pierre

anciens abattoirs

halle

foodmet, urbanfarm

abattoir compact

entrepôt 1 passerelle
STIB
Delacroix

Campus ehB

entrepôt 2entrepôt 3

bâtiments A,B,C,D

parvis
des

Abattoirs

continuité:
plantation 
d’ arbres 
et piste 
cyclable

continuité:
plantation 
d’ arbres 
et piste 
cyclable

an
ci

en
s 

co
m

m
er

ce
s

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

-

-

-

-

-

-

Aménagement du parvis

-

-

-

Démolition des commerces

Reconstruction des commerces

Aménagement de la grande 
halle

-

PROGRAMME

 
- projets et/ou photos de référence - 

place de la République à Paris, TVK

place de la République à Paris, TVK

Les Abattoirs aménagent un nouveau parvis devant la grande halle. La surface qui rejoint la rue Ropsy-Chaudron est à prolonger afin 
d’aménager un “plateau” en voirie, avec une mise en zone 30 pour la circulation. Une continuité verte est obtenue par la plantation de 
60 arbres de part et d’autre de la rue Ropsy-Chaudron, mais celle-ci s’interrompt devant les statues de taureaux des Abattoirs afin d’y 
marquer l’entrée et d’y libérer les vues. Une piste cyclable est intégrée dans cette continuité : un marquage au sol sur la rue Ropsy-
Chaudron, et un aménagement avec une variation de matériaux sur la zone de plateau du parvis des Abattoirs.

ESPACE PUBLIC

AMÉNAGEMENT DU PARVIS DES ABATTOIRS SUR LA RUE 
ROPSY-CHAUDRONSU-D1

PHASAGE

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

Commune d’Anderlecht Les Abattoirs

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- Une réflexion sur le statut de cette voirie doit être faite avant d’entamer un tel aménagement intégrant une nouvelle zone  
 trente. 
- La mise en œuvre du chantier doit se faire de concert avec les Abattoirs et la mise en œuvre de leur Master plan.

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-D1 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition des commerces) 95.640 € 
honoraires (10%) 6.695 € 
Travaux (Réaménagements minéraux) 1.755.000 € 
honoraires (7%) 122.850 € 
Travaux (Aménagements minéraux) 587.700 € 
honoraires (7%) 41.139 € 
Travaux (Plantation d'arbres d'alignements) 12.000 € 
honoraires (10%) 0 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 235.470 € 
coordination - communication

2.856.494	€

budget	CRU.05
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

D2 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement des cheminements) 375.200 € 
honoraires (7%) 26.264 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 37.520 € 
coordination - communication 40.146 € 

479.130	€

budget	CRU.05
Acquisition 346.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 7.612 € 

D3 Indemnité de remploi 16% 55.360 €
Dépollution
Travaux (démolition) 21.000 € 
honoraires (7%) 1.470 € 
Travaux (Réaménagement des cheminements) 303.200 € 
honoraires (7%) 21.224 € 
Travaux (Aménagement paysager) 195.000 € 
honoraires (7%) 13.650 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 84.420 €
coordination - communication 90.154 € 

1.139.090	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-D4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Aménagement esp. public) 4.017.400 € 
honoraires (7%) 281.218 € 
réserve 401.740 € 
coordination - communication 429.862 € 

5.130.220	€

PLAN BUDGÉTAIRE

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 2.856.494 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

La rue Ropsy-Chaudron constitue un franchissement du canal par un passage en pont, constituant une continuité depuis la gare de 
l’Ouest, en passant par les accès de la station Delacroix et les Abattoirs jusqu’à rejoindre la gare du Midi. Ce pont est connecté au quai 
Demets par un escalier public en pierre. La visibilité de cet escalier depuis le pont est faible, et sa fréquentation est peu confortable 
car il est en proie à la pollution et aux dépôts de déchets, ce qui en fait un espace résiduel délaissé. Ce pont se situe au plus proche de 
l’école et des logements sociaux quai de Mariemont sans y donner un accès efficace.

469 m2

/
/

/

rue Ropsy-Chaudron, 1070 Anderlecht

61G5 ET 61H5 

Région Bruxelles Capitale

Escaliers publics et espaces végétalisés emmurés

espaces en proie de la pollution (dépose de déchets 
multiples)

Industrie urbaine

/
/
hors inventaire IBGE

Aménagement de rampes permettant la liaison en Mobilité 
douce entre le pont Ropsy-Chaudron et les rives du canal.

LIAISON MODES ACTIFS ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET  
LE QUAI DEMETSESPACE PUBLIC

D2
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

469 m2

/

/

/

REGION (BRUXELLES MOBILITE)

COMMUNE D’ANDERLECHT 

BRUXELLES MOBILITE, EQUIPE 
CANAL, COMMUNE DE 
MOLENBEEK.

FRANCHIR + CONNECTER

Rénover la connexion existante 
(escaliers) par l’aménagement d’une 
rampe

Amélioration de la transition piétonne 
entre deux axes de connexion 
majeurs : le pont (Gare de l’Ouest - 
Gare du Midi) et les quais 

ESPACE PUBLIC

CRU

L’amélioration de la connexion entre les axes haut (Ropsy-Chaudron) et bas (quai Demets) est un enjeu non seulement pour 
l’accessibilité de l’école quai de Mariemont, mais aussi pour les cheminements piétons et cyclables aménagés le long du canal. En 
effet, ce croisement entre le pont Ropsy-Chaudron et le canal présente un positionnement stratégique sur l’axe qui relie les pôles Gare 
de l’Ouest et Gare du Midi.
Le réaménagement de cette liaison cherche à redonner un accès qualitatif au canal, et à faire disparaître la sensation de “fracture 
urbaine” qu’il représente. L’aménagement de cette nouvelle liaison apportera également un élément architectural fort et symbolique 
visible depuis le quai.

ESPACE PUBLIC

LIAISON MODES ACTIFS ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET  
LE QUAI DEMETSD2
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PROGRAMMATION
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ESPACE PUBLIC

plan ech. 1/2 500repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

liaison douce 
Demets

liaison 
douce
Mariemont

liaison
douce
Industrie

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

M

M

N

école Saint-Pierre

anciens abattoirs

halle

foodmet, urbanfarm

abattoir compact

entrepôt 1 

passerelle
STIB
Delacroix

Campus ehB

entrepôt 2entrepôt 3

bâtiments A,B,C,D

parvis
des

Abattoirs

an
ci

en
s 

co
m

m
er

ce
s

LIAISON MODES ACTIFS ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET  
LE QUAI DEMETSD2

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

bâtiment Vivaqua
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
royal william yard staircase, Gillespie Yunnie 

bicycle snake, Copenhaguer

 
Jim Stynes Bridge Project, Oculus Landscape Architecture.

Remplacement de l’escalier existant entre le pont et le quai Demets par une rampe, et réaménagement des abords.

ESPACE PUBLIC

LIAISON MODES ACTIFS ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET  
LE QUAI DEMETSD2
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
-  L’escalier sera remplacé par une rampe,  plus adaptée aux PMR et aux cyclistes et plus confortable pour les personnes âgées.
-  Cette rampe est à intégrer de manière paysagère au tissu urbain, afin d’apporter en plus d’une qualité pratique de mobilité  
 active, une qualité écologique et visuelle
-  Les opérations D2 et D3 seront combinées dans le cadre des marchés publics d’études et de travaux, de manière à unifier ces  
 composantes du tissu urbain, de part et d’autre du pont. Les deux rampes sont à aménager avec les mêmes principes  
 structurels et architecturaux.
-  Prise en compte de la gestion future des aménagements prévus.

ESPACE PUBLIC

LIAISON MODES ACTIFS ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET  
LE QUAI DEMETSD2
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OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

ESPACE PUBLIC

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

-

-

Lancement marché d’études

Lancement marché de travaux

Travaux / réception

-

-

Commune d’Anderlecht

LIAISON MODES ACTIFS ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET  
LE QUAI DEMETSD2

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-D1 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition des commerces) 95.640 € 
honoraires (10%) 6.695 € 
Travaux (Réaménagements minéraux) 1.755.000 € 
honoraires (7%) 122.850 € 
Travaux (Aménagements minéraux) 587.700 € 
honoraires (7%) 41.139 € 
Travaux (Plantation d'arbres d'alignements) 12.000 € 
honoraires (10%) 0 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 235.470 € 
coordination - communication

2.856.494	€

budget	CRU.05
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

D2 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement des cheminements) 375.200 € 
honoraires (7%) 26.264 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 37.520 € 
coordination - communication 40.146 € 

479.130	€

budget	CRU.05
Acquisition 346.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 7.612 € 

D3 Indemnité de remploi 16% 55.360 €
Dépollution
Travaux (démolition) 21.000 € 
honoraires (7%) 1.470 € 
Travaux (Réaménagement des cheminements) 303.200 € 
honoraires (7%) 21.224 € 
Travaux (Aménagement paysager) 195.000 € 
honoraires (7%) 13.650 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 84.420 €
coordination - communication 90.154 € 

1.139.090	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-D4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Aménagement esp. public) 4.017.400 € 
honoraires (7%) 281.218 € 
réserve 401.740 € 
coordination - communication 429.862 € 

5.130.220	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 479.130 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

ESPACE PUBLIC RÉCRÉATIF RUE ROPSY-CHAUDRON + LIAISON MODE  
ACTIF ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET QUAI INDUSTRIE

rue Ropsy-Chaudron et rue Jules Ruhl, 1070 Anderlecht

ANDERLECHT A : 127S4, B : /

A : propriétaire privé, B : Commune d’Anderlecht

A : surface commerciale de produits exotiques
B : espace vert vacant non entretenu (herbes hautes) + esca-
lier en pierre

A : bâtiment peu sécurisant construit sans permis 
d’urbnisme 
B : espace vert en proie de la pollution (dépose de déchets 
multiples) et escalier en pierre peu attractif

espaces structurants
“MONS-BIRMINGHAM” : zone de parc, zone de voirie
/
/
/

1029 m2

175 m2
A : R+1

18% du 
périmètre

Au plus proche de l’angle formé par le parvis des Abattoirs et le canal, les rues Ropsy-Chaudron, Jules Ruhl et le quai de l’Industrie 
encerclent un espace composé d’un espace végétalisé, d’un escalier en pierre et d’un bâtiment de commerce de produits exotiques. 
Ce petit ilot manque de structure et donne une impression de dent creuse dans le tissu urbain dû à l’absence de gestion et d’entretien 
de l’espace végétalisé. L’ilot se situe au centre d’une forte concentration de bâti industriel et économique et du pont ferroviaire du 
métro aérien. Le front bâti ferme la visibilité sur le canal et le pont Ropsy-Chaudron. L’escalier en pierre qui relie le pont au quai de 
l’industrie est peu attractif : sa visibilité depuis le pont est faible, et sa fréquentation est peu confortable. 

ESPACE PUBLIC
D3

Aménagement qualitatif de l’espace vert « Jules Ruhl » et 
intégration d’une rampe dans celui-ci.

AB
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

ESPACE PUBLIC RÉCRÉATIF RUE ROPSY-CHAUDRON + LIAISON MODE  
ACTIF ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET QUAI INDUSTRIE

1029 m2

/

/

/

A : PROPRIÉTAIRE PRIVÉ, B : 
COMMUNE D’ANDERLECHT

COMMUNE D’ANDERLECHT

COMMUNE ANDERLECHT

EQUIPE CANAL, BRUXELLES 
MOBILITÉ, ABATTOIRS.

CONNECTER

Aménager un petit parc paysager 
faisant lien entre le pont Ropsy-
Chaudron et la rue Jules Ruhl menant 
au quai de l’Industrie + remplacer 
l’escalier existant par un rampe 
intégrée dans l’espace public

Retrouver une structure dans le 
tissu urbain par un espace vert 
de respiration pour les usagers de 
l’espace public, créer une nouvelle 
rampe de liaison entre le quai et le 
pont

PARC

CRU

La démolition de l’espace commercial et la reconquête paysagère de cet espace vacant présentent l’enjeu d’une fine aération dans le 
tissu économique et industriel aux abords des Abattoirs. L’objectif est de recoudre la différence de niveau entre le pont et les quais par 
un aménagement paysager et écologique. Ce projet d’espace public a l’ambition de redonner de l’attrait à l’espace végétal vacant en 
lui conférant un statut de mini-parc, à même d’interpeller le regard et d’attirer les promeneurs du canal depuis les quais.
L’aménagement de la rampe vise à faire disparaître la sensation de “fracture urbaine” que le Canal représente. L’aménagement de cet 
espace apportera également un élément fort et symbolique visible depuis les quais, évoquant un “marqueur” urbain pour signifier la 
présence des Abattoirs.

ESPACE PUBLIC
D3

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ :

 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :
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PROGRAMMATION
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école Saint-Pierre

anciens abattoirs

halle

foodmet, urbanfarm

abattoir compact

bâtiment Vivaqua

entrepôt 1 

passerelle
STIB
Delacroix

Campus ehB

entrepôt 2entrepôt 3

bâtiments A,B,C,D

plan ech. 1/2 500repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

espace
ouvert
arboré

rampe  
intégrée

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

parvis
des

Abattoirs
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ESPACE PUBLIC RÉCRÉATIF RUE ROPSY-CHAUDRON + LIAISON MODE  
ACTIF ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET QUAI INDUSTRIE

ESPACE PUBLIC
D3

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMME

 
Biological Institute of Dresde, Gerberarchitekten

 
Biological Institute of Dresde, Gerberarchitekten

Ce projet propose l’aménagement d’un espace de parc pour encourager la pratique et la fréquentation des usagers de l’espace public. 
Le programme entreprend l’aménagement de l’espace végétalisé en gradins, afin de recoudre la partie haute et la partie basse. Cet 
aménagement paysager va permettre d’améliorer la lecture de l’espace public et l’accessibilité des Abattoirs, des quais et de la rue 
Ropsy-Chaudron. Cet espace public sera affecté à la récréation active et passive conformément au PPAS.
La rampe sera intégrée dans l’espace paysager et permettra un accès direct du quai de l’industrie  vers le pont Ropsy-Chaudron.

ESPACE PUBLIC RÉCRÉATIF RUE ROPSY-CHAUDRON + LIAISON MODE  
ACTIF ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET QUAI INDUSTRIE

ESPACE PUBLIC
D3
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- Le bien privé visé sera à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation 
- L’escalier sera remplacé par une rampe,  plus adaptée aux PMR et aux cyclistes et plus confortable pour les personnes âgées.
- Cette rampe est à intégrer de manière paysagère au tissu urbain, afin d’apporter en plus d’une qualité pratique de mobilité  
 active, une qualité écologique et visuelle
- Les opérations D2 et D3 seront combinées dans le cadre des marchés publics d’études et de travaux, de manière à unifier ces  
 composantes du tissu urbain, de part et d’autre du pont. Les deux rampes sont à aménager avec les mêmes principes  
 structurels et architecturaux.
- Prise en compte de la gestion future des aménagements prévus.

ESPACE PUBLIC RÉCRÉATIF RUE ROPSY-CHAUDRON + LIAISON MODE  
ACTIF ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET QUAI INDUSTRIE

ESPACE PUBLIC
D3



185

OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

PHASAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

Négociation

Négociation / Acquisition

Lancement marché d’étude

Lancement marché de travaux

Aménagement de l’espace / 
réception

-

-

Commune d’Anderlecht

ESPACE PUBLIC RÉCRÉATIF RUE ROPSY-CHAUDRON + LIAISON MODE  
ACTIF ENTRE LE PONT ROPSY-CHAUDRON ET QUAI INDUSTRIE

ESPACE PUBLIC
D3

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-D1 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition des commerces) 95.640 € 
honoraires (10%) 6.695 € 
Travaux (Réaménagements minéraux) 1.755.000 € 
honoraires (7%) 122.850 € 
Travaux (Aménagements minéraux) 587.700 € 
honoraires (7%) 41.139 € 
Travaux (Plantation d'arbres d'alignements) 12.000 € 
honoraires (10%) 0 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 235.470 € 
coordination - communication

2.856.494	€

budget	CRU.05
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

D2 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement des cheminements) 375.200 € 
honoraires (7%) 26.264 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 37.520 € 
coordination - communication 40.146 € 

479.130	€

budget	CRU.05
Acquisition 346.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 7.612 € 

D3 Indemnité de remploi 16% 55.360 €
Dépollution
Travaux (démolition) 21.000 € 
honoraires (7%) 1.470 € 
Travaux (Réaménagement des cheminements) 303.200 € 
honoraires (7%) 21.224 € 
Travaux (Aménagement paysager) 195.000 € 
honoraires (7%) 13.650 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 84.420 €
coordination - communication 90.154 € 

1.139.090	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-D4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Aménagement esp. public) 4.017.400 € 
honoraires (7%) 281.218 € 
réserve 401.740 € 
coordination - communication 429.862 € 

5.130.220	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 1.139.090 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

La totalité du quai de l’Industrie représente une voirie très étroite. L’espace est occupé par du stationnement le long de la voirie. De 
la Porte de Ninove au pont «Manchester-Liverpool » (Ecluse Saint Lazare), un espace partagé dévolu tant aux piétons qu’aux cyclistes 
le rend fort encombré. Ensuite, seul un espace public très réduit est laissé aux piétons, les cyclistes devant quant à eux rejoindre 
l’ICR du quai Fernand Demets / quai de Mariemont de l’autre côté du Canal, dont l’espace partagé piéton / cyclistes est également 
très encombré. Le quai de l’industrie représente une continuité monotone et peu qualitative, pourtant elle est vouée à relier des 
pôles métropolitains en développement : la porte de Ninove, les Abattoirs / Erasmus, le bassin de Biestebroeck. A partir du site des 
Abattoirs,  aucun franchissement n’est possible entre les ponts Delacroix et Cureghem, soit sur plus d’un kilomètre de long. Le projet 
à venir du Masterplan des Abattoirs et du Campus Erasmus, ainsi que le projet en cours du parc de la porte de Ninove, posent la 
question du devenir de l’espace public du quai de l’Industrie. 

quai de l’Industrie, 1070 Anderlecht

/

voirie régionale

voiries, trottoirs, stationnements, alignement d’arbres

accès au canal trop réduit, trottoirs trop étroits

espaces structurants
“MONS-BIRMINGHAM”
/
/
hors inventaire IBGE

A : 8 340 m2

B : 11 747 m2

/
/

/

AMÉNAGEMENT DU QUAI DE L’INDUSTRIE
TRONÇON A : NINOVE-RUHL, TRONÇON B : RUHL-WAYEZSU-D4

ESPACE PUBLIC

Réaménagement et animation du quai de l’Industrie depuis la 
Porte de Ninove jusqu’à la rue Wayez, au niveau de la station 

de transports Cureghem
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

AMÉNAGEMENT DU QUAI DE L’INDUSTRIE 
TRONÇON A : NINOVE-RUHL, TRONÇON B : RUHL-WAYEZSU-D4

Ce projet à initier représente un aménagement de près de 2 km de long, divisé en deux tronçons. La continuité du quai de l’industrie 
porte le potentiel d’une fonction de connexion importante entre des pôles majeurs, c’est pourquoi un réaménagement qualitatif et 
dynamique est à envisager. La valorisation du canal, de sa pratique et de son potentiel paysager pourra alors lui permettre d’assumer 
pleinement ses fonctions récréatives et de liaison. En s’accordant avec la temporalité et/ou les intentions du Masterplan des Abattoirs 
et du Campus Erasmus, les places de stationnement en voirie pourraient être relocalisées dans le projet d’entrepôt-parking mutualisé, 
et permettre un gain d’espace public au bord du canal, au profit des modes doux. Ce nouvel aménagement, qui pourrait intégrer 
d’éventuels encorbellements, pourrait permettre de révéler la présence du canal et représente un support idéal pour la mise en place 
du projet en cours de Bruxelles Mobilité de RER vélo le long du canal. L’aménagement du quai pourra s’intégrer dans le maillage des 
projets à venir : le parc de la porte de Ninove, les franchissements Gosselies et Liverpool (projets SU-E6 et SU-E7), l’ilot Grande Halle 
(CQD Petite Senne), les liaisons modes actifs (projet D2), le site des Abattoirs et du Campus Erasmus. 

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

A : 8 340 m2 , B : 11 747 m2

/

/

/

RÉGION

BRUXELLES MOBILITÉ

COMMUNE DE ANDERLECHT, 
ABBATOIRS SA., CAMPUS ERASMUS, 
EQUIPE CANAL

ESPACE PUBLIC

CONNECTER

réaménagement de la voirie pour 
encrer les pôles métropolitains 
(Ninove, Abattoirs) et dilater l’espace 
au profit des piétons et cyclistes, 
animation de l’espace public

un axe de liaison plus qualitatif et 
connecté au canal, une place plus 
importante pour les modes doux, une 
continuité d’aménagement d’espaces 
public depuis le parc de la porte de 
Ninove, un espace public animé et 
dynamique au plus proche du canal

ESPACE PUBLIC

À INITIER
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ESPACE PUBLIC
PROGRAMMATION

AMÉNAGEMENT DU QUAI DE L’INDUSTRIE 
TRONÇON A : NINOVE-RUHL, TRONÇON B : RUHL-WAYEZSU-D4

plan ech. 1/7 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

ilot Grande Halle

Les Abattoirs

tronçon A Ninove - Ruhl

tronçon B Ruhl - Wayez

Campus Erasmus

projet de Parc de la Sennette 
( Petite Senne) 

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention
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ESPACE PUBLIC

PLAN BUDGÉTAIRE

AMÉNAGEMENT DU QUAI DE L’INDUSTRIE 
TRONÇON A : NINOVE-RUHL, TRONÇON B : RUHL-WAYEZSU-D4

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PROGRAMME
Avec l’avis préalable de Bruxelles Mobilité, du Port de Bruxelles et si les orientations et les prescriptions des études de mobilité le 
permettent, aménagement du quai de l’Industrie sans changer le sens de circulation. Le projet à initier prévoit la suppression des 
bandes de stationnement afin de libérer de l’espace pour les modes doux. L’aménagement des circulations piétonnes se fera du côté 
du front bâti, tandis qu’une piste cyclable se trouvera le long du canal. 
Une pré-étude analysera la faisabilité d’aménager d’éventuels encorbellements au niveau des quais, dans le respect des directives 
européennes applicables aux voies navigables, des activités économiques existantes et des impératifs de navigabilité, de sécurité et de 
rapidité de la voie d’eau.
Les aménagements déjà prévus dans le cadre du CQD Petite Senne sur le tronçon Liverpool-Gosselies du quai de l’Industrie seront pris 
en compte.

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-D1 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition des commerces) 95.640 € 
honoraires (10%) 6.695 € 
Travaux (Réaménagements minéraux) 1.755.000 € 
honoraires (7%) 122.850 € 
Travaux (Aménagements minéraux) 587.700 € 
honoraires (7%) 41.139 € 
Travaux (Plantation d'arbres d'alignements) 12.000 € 
honoraires (10%) 0 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 235.470 € 
coordination - communication

2.856.494	€

budget	CRU.05
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

D2 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement des cheminements) 375.200 € 
honoraires (7%) 26.264 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 37.520 € 
coordination - communication 40.146 € 

479.130	€

budget	CRU.05
Acquisition 346.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 7.612 € 

D3 Indemnité de remploi 16% 55.360 €
Dépollution
Travaux (démolition) 21.000 € 
honoraires (7%) 1.470 € 
Travaux (Réaménagement des cheminements) 303.200 € 
honoraires (7%) 21.224 € 
Travaux (Aménagement paysager) 195.000 € 
honoraires (7%) 13.650 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 84.420 €
coordination - communication 90.154 € 

1.139.090	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-D4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Aménagement esp. public) 4.017.400 € 
honoraires (7%) 281.218 € 
réserve 401.740 € 
coordination - communication 429.862 € 

5.130.220	€

Budget total de l’opération : 5.130.220 €
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- photo de la situation actuelle - 

 
- représentation imagée de la vision - 

POUR UN AMÉNAGEMENT OPTIMAL DU CANAL : QUAIS,  
FRANCHISSEMENTS
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- représentation imagée de la vision - 

 
- représentation imagée de la vision - 

Le canal qui relie Bruxelles-Charleroi traverse le périmètre du CRU et les rives de celui-ci correspondent aux anciens quartiers 
industriels développés au XIXème siècle. Le tissu urbain se caractérise par l’imbrication de vastes parcelles anciennement industrielles 
et de parcelles plus petites dédiées au logement. 

Le canal crée une rupture dans le tissu urbain, tout en permettant des connexions le long de  son axe. Quatre traversées du canal 
existent dans le périmètre du CRU : le pont « Ropsy-Chaudron », le pont « Manchester-Liverpool » (Ecluse Saint Lazare), la passerelle 
« Princesse-Gosselies » (actuellement piétonne et prévue pour les modes actifs dans le futur) et la Porte de Ninove. La construction 
d’une cinquième traversée (passerelle « Bellevue ») est planifiée dans la partie nord du périmètre. 

La stratégie de revitalisation des rives du canal du CRU5 s’inscrit dans le  « Plan Canal » de la Région Bruxelles-Capitale. Celui-ci a 
comme objectif de renforcer la fonction résidentielle et les équipements dans le territoire du canal ainsi que de renforcer l’emploi et 
l’économie, en travaillant à une meilleure intégration urbaine de l’activité économique. Au niveau des espaces publics, le Plan Canal 
promeut la création d’espaces publics de qualité, notamment au profit des modes actifs, en faisant en sorte de relier les quartiers que 
le canal continue aujourd’hui de diviser.

VISION
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POUR UN AMÉNAGEMENT OPTIMAL DU CANAL : QUAIS, 
FRANCHISSEMENTS

RAMBLA 
PRODUCTIVE

GARE DE 
L’OUEST

LES
ABATTOIRS

CAMPUS
ERASMUS
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VISION

MÉTRO
CLÉMENCEAU

TOUR DU MIDI

RUE DU DR.
DE MEERSMAN

PLACE ALPHONSE 
LEMMENS

ILOT 
GRANDE HALLE

INSTITUT DES
ARTS & MÉTIERS

PORTE DE NINOVE

PLACE DE LA DUCHESSE 
DE BRABANT
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PÔLE RIVES DU CANAL : PROJETS

E1              Acquisitions - zone Canal-Heyvaert

E3              Réaménagement rue de Bonne

SU-E2       Logements et équipement rue de Manchester 17-19

SU-E4       Ancrage place de la Duchesse

SU-E5       Séquence chaussée de Ninove (Duchesse-Porte de Ninove)

P.198

P.204

P.200

P.210

P.214

SU-E6       Séquence Duchesse - Square Péqueur (Via Lemmens) P.218

SU-E7       Séquence Duchesse - Otlet (Via Dr. Meersman) P.222

SU-E8      Ancrage square Péqueur P.226
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CONSTAT

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

ADRESSE :

 
FONCIER : 

zone du canal entre la porte de 
Ninove et le site des Abattoirs / le 
quartier Heyvaert

PRIVÉS

La zone du canal est un des pôles prioritaires définis par la Région et dont la transformation – notamment via le projet « Ro-Ro » de 
relocalisation des commerces de voiture - constitue, à cet égard, la réponse opérationnelle aux défis auxquels la Région fait face et 
requière la mobilisation de l’ensemble des ressources foncières du territoire.

La déclaration de politique régionale prévoit que « l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Canal seront accompagnées d’une 
gouvernance qui repose sur la centralisation régionale de la maîtrise foncière, en concertation avec les communes concernées et 
les partenaires publics et privés. La volonté est qu’au travers de ces nouveaux instruments, une nouvelle gouvernance du territoire 
portuaire puisse être mise en œuvre au départ du Gouvernement. »

Des périmètres de préemption ont été instauré ces dernières années dans la zone du « Canal – Heyvaert » et notamment le périmètre 
« Petite Senne » instauré par arrêté du 7 mai 2015 et le périmètre « Compas » instauré par arrêté du 18 juillet 2013 afin de répondre 
aux objectifs d’intérêts généraux suivants :
- réaliser des équipements d’intérêt collectif et de service public relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale;
- lutter contre l’existence d’immeubles abandonnés ou insalubres;
- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;
- réaliser des logements de type social ou des logements moyens;
- permettre la réalisation de l’objet social des missions des organismes d’intérêt public et des sociétés dépendant de la Région 
de Bruxelles-Capitale.

AQUISITIONS CANAL-HEYVAERTE1
ACQUISITION

Acquisitions de parcelles stratégiques dans la zone du canal et 
dans le quartier Heyvaert afin d’affecter cette maîtrise foncière 

au développement de projets publics d’intérêt général.

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

RÉGION OU COMMUNES DE 
MOLENBEEK OU ANDERLECHT

RÉGION

COMMUNES DE MOLENBEEK 
OU ANDERLECHT / BRUXELLES-
ENVIRONNEMENT / CITYDEV / SLRB 
/ EQUIPE CANAL / …

STIMULER

acquisitions de fonciers stratégiques

maîtrise foncière permettant le 
développement de projets publics 
d’intérêt général.

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / 
ACQUISITIONS

MIXTE

SITUATION ACTUELLE ET PROJETÉE PAR LE CRU
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OBJECTIF / ENJEUX

PROGRAMME

Bien que sa situation de droit ait évolué ces dernières annéees, sa situation de fait est restée la même. Cet espace peut se définir 
comme le généreux parvis végétalisé du Musée Bruxellois de la Gueuze, considéré par les habitants du quartier comme le poumon 
vert du territoire qu’ils pratiquent au quotidien. L’objectif est de conforter cette situation de fait et de la valoriser. Plus qu’un 
espace appropriable il s’agit d’offrir au quartier un espace aux qualités écologiques diverses. De plus, situé à proximité de diverses 
continuitées urbaines, cet espace a la capacité de porter les enjeux d’un ancrage des projets du CRU.05 dans les quartiers limitrophes 
ne limitant pas trop localement les effets de leurs actions.

Cette opération consiste à disposer d’une enveloppe permettant l’acquisition de biens immeubles prioritairement dans la zone 
du Canal et du quartier Heyvaert afin de disposer de réserves foncières en vue de développer des projets d’espaces publics et 
immobiliers en lien avec le redéploiement de la zone du Canal. Ces acquisitions pourront prendre la forme d’acquisition de gré à gré, 
d’expropriation pour cause d’utilité publique ou encore dans le cadre des droits de préemption existants (« Compas » et « Petite Senne 
») ou à venir.

- Veille foncière de l’Equipe Canal
- Estimation des biens par le CAI
- Suivi des opportunités liées aux droits de préemption « Compas » et « Petite Senne »
- Adoption du PAD Ninove et du PAD Heyvaert
- Coordination entre les différents acteurs (para)régionaux opérationnels spécifiques (SAU, Citydev, SLRB,…)
- Le ou les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par préemption, soit par expropriation.

AQUISITIONS CANAL-HEYVAERTE1
ACQUISITION

SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU ET OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS

PHASAGE

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

Veille foncière / Négociation

Veille foncière / Négociation / 
Acquisition

Veille foncière / Négociation / 
Acquisition / Affectation opéra-

tionnelle

Affectation opérationnelle

Région

PLAN BUDGÉTAIRE

budget	CRU.05
Acquisition (valeur vénale + frais + indemnité remploi inclus) 2.080.000 € 

2.080.000 € 

E1

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.475.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 90.000 € 

SU-E2 Indemnité de remploi 16% 0 € 
Dépollution (vendeur) 0 € 
Dépollution SAU (chgmt affectation+découvertes forfuites) 0 € 
Travaux (Démolition) 0 € 
honoraires (7%) 0 € 
Travaux (Construction équipement et logements) 8.530.500 € 
honoraires (12%) 1.023.660 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.000.550 € 
coordination - communication 1.000.550 € 

13.120.260	€

Béliris	(avenant	13)
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

E3 Indemnité de remploi
Travaux (Aménagement esp. public) 1.042.050 € 

honoraires (7%) 72.944 € 

réserve (10% sur acquisitions & travaux) 104.205 € 
coordination - communication

1.219.199	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement place de la Duchesse) 3.417.600 € 
mobilier urbain et éclairages 750.000 € 
honoraires (7%) 291.732 € 
réserve 416.760 € 
coordination - communication

4.876.092	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E5 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 500.250 € 
honoraires (7%) 35.018 € 
réserve 50.025 € 
coordination - communication

585.293	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E6 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.546.500 € 
honoraires (7%) 108.255 € 
Travaux (Aménagement de plateaux) 1.025.700 € 
honoraires (7%) 71.799 € 
réserve
coordination - communication

2.752.254	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E7 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.668.400 € 
honoraires (7%) 116.788 € 
Travaux (Aménagement d'un plateau) 96.300 € 
honoraires (7%) 6.741 € 
réserve
coordination - communication

1.888.229,00	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E8 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux 
honoraires (10%)
Travaux (Aménagement esp. public) 517.650 € 
honoraires (7%) 36.236 € 
réserve 51.765 € 
coordination - communication

605.651	€

budget	CRU.05
Forfait opérations de cohésion sociale 2.197.734 €

2.197.734	€

Vsoc

2018

2019

2020

2021

Budget total de l’opération : 3.629.500 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

RUE DE MANCHESTER, 17-19

939X

région (en cours)

bâtiment industriel et cour

à réhabiliter

zone d’habitation
/
/
/
catégorie 0+4

Tout comme les parcelles voisines, ce site faisait partie de l’ancienne raffinerie de sucre Gräffe, construite au milieu du XIXe siècle et 
témoin important de l’architecture industrielle du quartier de la place de la Duchesse de Brabant. Le bâtiment voisin abrite l’antenne 
bruxelloise de Charleroi Danses, Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ce bien est situé dans le périmètre opérationnel du Plan Canal et fait l’objet d’un suivi par l’équipe Canal.

1 868 m2

5 166 m2
R+5

90%

LOGEMENTS ET EQUIPEMENT RUE DE MANCHESTER 17-19SU-E2
LOG. + EQUIP.

Rénovation ou démolition/reconstruction des bâtiments en 
vue d’y aménager des logements et un équipement d’intérêt 

public. Opération à initier.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

LOG. + EQUIP.

Le bien est en cours d’acquisition par la Région. Cette opération « à initier » vise à réaliser sur le site un projet urbain de logement 
et équipement de grande qualité architecturale et de participer ainsi au renouveau du quartier. Des synergies sont recherchées avec 
Charleroi-Danses. 

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ :
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

1 868 m2

4 700 m2

R+5

à définir

RÉGION
à définir

SAU

EQUIPE CANAL, CHARLEROI-
DANSES, COMMUNE DE 
MOLENBEEK-SAINT-JEAN

STIMULER + ANIMER

opération immobilière de logement 
et équipement

renforcer le caractère résidentiel 
du quartier ainsi que l’offre en 
équipement d’intérêt public

LOGEMENT ET ÉQUIPEMENT

À INITIER

LOGEMENTS ET EQUIPEMENT RUE DE MANCHESTER 17-19SU-E2
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PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

ilot Grande Halle
CQD PEtite Senne

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

abattoir compact

entrepôt 1 

passerelle
STIB
Delacroix

réaménagement quai de Mariemont et 
rue de Bonne, CQD PEtite Senne

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

LOG. + EQUIP.
LOGEMENTS ET EQUIPEMENT RUE DE MANCHESTER 17-19SU-E2

plan ech. 1/3 500repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

parvis
des

Abattoirs

place de la 
Duchesse

budget	CRU.05
Acquisition (valeur vénale + frais + indemnité remploi inclus) 2.080.000 € 

2.080.000 € 

E1

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.475.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 90.000 € 

SU-E2 Indemnité de remploi 16% 0 € 
Dépollution (vendeur) 0 € 
Dépollution SAU (chgmt affectation+découvertes forfuites) 0 € 
Travaux (Démolition) 0 € 
honoraires (7%) 0 € 
Travaux (Construction équipement et logements) 8.530.500 € 
honoraires (12%) 1.023.660 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.000.550 € 
coordination - communication 1.000.550 € 

13.120.260	€

Béliris	(avenant	13)
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

E3 Indemnité de remploi
Travaux (Aménagement esp. public) 1.042.050 € 

honoraires (7%) 72.944 € 

réserve (10% sur acquisitions & travaux) 104.205 € 
coordination - communication

1.219.199	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement place de la Duchesse) 3.417.600 € 
mobilier urbain et éclairages 750.000 € 
honoraires (7%) 291.732 € 
réserve 416.760 € 
coordination - communication

4.876.092	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E5 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 500.250 € 
honoraires (7%) 35.018 € 
réserve 50.025 € 
coordination - communication

585.293	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E6 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.546.500 € 
honoraires (7%) 108.255 € 
Travaux (Aménagement de plateaux) 1.025.700 € 
honoraires (7%) 71.799 € 
réserve
coordination - communication

2.752.254	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E7 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.668.400 € 
honoraires (7%) 116.788 € 
Travaux (Aménagement d'un plateau) 96.300 € 
honoraires (7%) 6.741 € 
réserve
coordination - communication

1.888.229,00	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E8 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux 
honoraires (10%)
Travaux (Aménagement esp. public) 517.650 € 
honoraires (7%) 36.236 € 
réserve 51.765 € 
coordination - communication

605.651	€

budget	CRU.05
Forfait opérations de cohésion sociale 2.197.734 €

2.197.734	€

Vsoc

Budget total de l’opération : 13.120.260€
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

rue de Bonne (du canal jusqu’à la gare de l’ouest)

/

voirie communale

voirie

Etat variable selon les tronçons, de « très bon état » (côté 
canal) à « très dégradé » (partie proche de la gare de 
l’Ouest)

/
/
/
/
hors inventaire IBGE

La rue de Bonne (environ 440 mètres de long sur 16 mètres de large) est à sens unique dans le sens de la gare de l’ouest vers 
Birmingham et du canal vers Birmingham. La rue présente une mixité de fonctions importante : école (côté canal), logements 
(communaux, publics et privés), entreprises (vente voitures), dépôt de tram, crèche (angle Bonne – Enghien), … Il s’agit actuellement 
d’un espace public peu qualifiant. Son aménagement , peu adapté aux modes actifs (trottoirs étroits, stationnement bilatéral,…), est 
peu en lien avec les fonctions d’intérêt public qui y sont présentes.

6 947 m2

/
/

/

RÉAMÉNAGEMENT RUE DE BONNEE3
ESPACE PUBLIC

Réaménagement partiel de la rue de Bonne afin d’en faire un 
axe de mobilité pour les modes actifs ainsi qu’un espace de 

séjour, avec accessibilité limitée pour le trafic motorisé.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

Il s’agit d’un aménagement partiel de la rue comme axe de mobilité pour les modes actifs, avec accessibilité limitée pour le trafic 
motorisé. En ce qui concerne la nouvelle école à l’angle, une attention particulière est accordée au rôle de la rue dans le tissu de 
l’espace de jeux. En supprimant les place de parkings de part et d’autre, beaucoup d’espace se libère pour un réaménagement 
intéressant. En travaillant avec un profil asymétrique, on peut créer une zone piétonnière sensiblement plus large (+/-10 m.) qui ferait 
également office d’espace de vie où peuvent être intégrés des éléments de jeux. 

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

6 947 m2 

/

/

/

VOIRIE COMMUNALE

BELIRIS

COMMUNE DE MOLENBEEK 
(ÉCOLE, CRÈCHE,…) , BRUXELLES-
MOBILITÉ (ICR ET CONNEXION AUX 
VOIRIES RÉGIONALES)

CONNECTER 

réaménagement de la rue de Bonne

continuité urbaine lisible et 
qualitative

ESPACE PUBLIC

ASSOCIÉE

RÉAMÉNAGEMENT RUE DE BONNEE3
ESPACE PUBLIC
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PROGRAMMATION
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RÉAMÉNAGEMENT RUE DE BONNEE3
ESPACE PUBLIC

plan ech. 1/3 500repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

ilot Grande Halle
CQD PEtite Senne

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

projet immobilier 
mixte CityDev - 
cOmpas

projet immobilier 
mixte rue du Com-
pas 16-44

abattoir compact

entrepôt 1 

passerelle
STIB
Delacroix

parvis
des

Abattoirs

place de la 
Duchesse
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PROGRAMMATION

 
- projets et/ou photos de référence - 

PROGRAMME

 
occupation des espaces de stationnement, Vancouvert

 
Mobil 2040, étude de Bruxelles Mobilité, 2014

 
Woonerf (espace partagé), Wilsonville, Oregon (USA)

 
Woonerf (espace partagé), Madison street, Manhattan (USA)

L’opération vise un réaménagement complet qualifiant de façade à façade pour les parties dégradées et fortement dégradées, 
des aménagements qualifiants particuliers en lien avec les infrastructures d’intérêt public (école et crèche)  et des aménagements 
ponctuels dans la partie non dégradée.

RÉAMÉNAGEMENT RUE DE BONNEE3
ESPACE PUBLIC
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OPÉRATIONNALISATION

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS
- Réaliser une pré-étude pour déterminer quels sont les tronçons nécessitant un réaménagement de façade à façade
- Collaborer avec les instances concernées par l’espace public (gestionnaires d’impétrants, Bruxelles-Environnement pour la  
 gestion des eaux pluviales,…)
- Harmoniser l’espace avec les rues et trottoirs avoisinants
- Dans le CSC du marché étude : porter attention au réseau de jeux et à la rue comme lieu de vie intergénérationnel

RÉAMÉNAGEMENT RUE DE BONNEE3
ESPACE PUBLIC

- extrait du CQD Petite Senne, Slow urbanisme aux environs du canal, PTA Architecten -
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OPÉRATIONNALISATION

PHASAGE

PLAN BUDGÉTAIRE

RÉAMÉNAGEMENT RUE DE BONNEE3
ESPACE PUBLIC

ANNÉE 1

ANNÉE 2 

ANNÉE 3 

ANNÉE 4 

ANNÉE 5 

ANNÉE 6 

ANNÉE 7 

-

Lancement marché public étude

Lancement marché public 
travaux

travaux

-

-

-

Beliris

budget	CRU.05
Acquisition (valeur vénale + frais + indemnité remploi inclus) 2.080.000 € 

2.080.000 € 

E1

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.475.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 90.000 € 

SU-E2 Indemnité de remploi 16% 0 € 
Dépollution (vendeur) 0 € 
Dépollution SAU (chgmt affectation+découvertes forfuites) 0 € 
Travaux (Démolition) 0 € 
honoraires (7%) 0 € 
Travaux (Construction équipement et logements) 8.530.500 € 
honoraires (12%) 1.023.660 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.000.550 € 
coordination - communication 1.000.550 € 

13.120.260	€

Béliris	(avenant	13)
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

E3 Indemnité de remploi
Travaux (Aménagement esp. public) 1.042.050 € 

honoraires (7%) 72.944 € 

réserve (10% sur acquisitions & travaux) 104.205 € 
coordination - communication

1.219.199	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement place de la Duchesse) 3.417.600 € 
mobilier urbain et éclairages 750.000 € 
honoraires (7%) 291.732 € 
réserve 416.760 € 
coordination - communication

4.876.092	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E5 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 500.250 € 
honoraires (7%) 35.018 € 
réserve 50.025 € 
coordination - communication

585.293	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E6 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.546.500 € 
honoraires (7%) 108.255 € 
Travaux (Aménagement de plateaux) 1.025.700 € 
honoraires (7%) 71.799 € 
réserve
coordination - communication

2.752.254	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E7 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.668.400 € 
honoraires (7%) 116.788 € 
Travaux (Aménagement d'un plateau) 96.300 € 
honoraires (7%) 6.741 € 
réserve
coordination - communication

1.888.229,00	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E8 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux 
honoraires (10%)
Travaux (Aménagement esp. public) 517.650 € 
honoraires (7%) 36.236 € 
réserve 51.765 € 
coordination - communication

605.651	€

budget	CRU.05
Forfait opérations de cohésion sociale 2.197.734 €

2.197.734	€

Vsoc

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Budget total de l’opération : 1.219.199 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

La place de la Duchesse est une place de très grande taille, arborée par plusieurs alignements ou groupements d’arbres, mais l’espace 
public est très peu lisible et il en résulte de nombreux conflits entre véhicules et usagers. Le manque d’homogénéisation des espaces 
piétons et le stationnement anarchique rendent l’accès aux arrêts de transports en commun centraux inconfortables et dangereux. 
La place de la Duchesse avait fait l’objet d’un aménagement léger dans le cadre du CQD Ecluse-Saint-Lazare (2009-2014), mais n’a pas 
été réaménagée dans sa totalité depuis 1998. Son potentiel pour la qualité de vie des habitants et des usagers de l’espace public est 
insuffisamment exploité. Depuis le dernier réaménagement, le bus 89 n’arrive plus à faire le tour de la place comme prévu et est dévié 
à l’extérieur du quartier (via la rue Vandenpeereboom).

place de la Duchesse de Brabant, 1080 Molenbeek-Saint-
Jean

/

voirie régionale

espace public, voiries, trottoirs, stationnements, aligne-
ments d’arbres, superposition des mobilités (automobiles, 
rails de tramway, voies de bus, etc.)

enchainement de petites rénovations sans aménagement 
qualitatif global

espaces structurants, ZICHEE
/
/
/
hors inventaire IBGE

11 392 m2

/
/

/

ANCRAGE PLACE DE LA DUCHESSESU-E4
ESPACE PUBLIC

Réaménagement complet de la place de la Duchesse de 
Brabant afin d’en faire un espace public convivial et de 

renforcer la mobilité des modes actifs.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

Située sur la chaussée de Ninove, presque à mi-chemin entre la gare de l’Ouest et le futur parc de la Porte de Ninove, la place de 
la Duchesse demande une attention particulière et un aménagement d’ensemble. Située à proximité directe du canal via les rues 
de Manchester et de la Princesse, il s’agit d’un espace public de transition et d’ancrage entre les quartiers du canal et les quartiers 
de Molenbeek-Saint-Jean. Cette place sert également de parvis à l’école communale de Molenbeek-Saint-Jean, et se voit fortement 
fréquentée par les voyageurs des lignes de transports en commun. Un aménagement complet nécessite une suppression de places 
de stationnement, à analyser en concertation avec la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Le réaménagement global de la place de la 
Duchesse vise à en faire un espace public convivial, sécurisé et praticable par les bus, et entièrement accessible par les PMR vers les 
quais de tram et de bus. 
Préalablement, une étude « mobilité » et « stationnement » sur l’ensemble de la zone est recommandée. Le réaménagement de 
la place de la Duchesse se fera en coordination avec celui de la chaussée de Ninove (cf. op. SU-E5 « Séquence chaussée de Ninove 
(Duchesse - Porte Ninove) » et cf. opération du CRU3 pour le tronçon « Duchesse-Gare de l’ouest »).

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

11 392 m2

/

/

/

RÉGION

BRUXELLES MOBILITÉ

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-
JEAN, STIB, DE LIJN, EQUIPE CANAL

ANCRAGE PLACE DE LA DUCHESSESU-E4
ESPACE PUBLIC

CONNECTER

Aménagement définitif de la place de 
la Duchesse

continuité urbaine lisible et 
qualitative

ESPACE PUBLIC

À INITIER
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ANCRAGE PLACE DE LA DUCHESSESU-E4
ESPACE PUBLIC

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

plan ech. 1/3 500repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif
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ilot Grande Halle
CQD PEtite Senne

cyclabilité Petite Ceinture

parc de la Porte de Ninove

réaménagement quai de Mariemont et 
rue de Bonne, CQD PEtite Senne

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

budget	CRU.05
Acquisition (valeur vénale + frais + indemnité remploi inclus) 2.080.000 € 

2.080.000 € 

E1

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.475.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 90.000 € 

SU-E2 Indemnité de remploi 16% 0 € 
Dépollution (vendeur) 0 € 
Dépollution SAU (chgmt affectation+découvertes forfuites) 0 € 
Travaux (Démolition) 0 € 
honoraires (7%) 0 € 
Travaux (Construction équipement et logements) 8.530.500 € 
honoraires (12%) 1.023.660 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.000.550 € 
coordination - communication 1.000.550 € 

13.120.260	€

Béliris	(avenant	13)
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

E3 Indemnité de remploi
Travaux (Aménagement esp. public) 1.042.050 € 

honoraires (7%) 72.944 € 

réserve (10% sur acquisitions & travaux) 104.205 € 
coordination - communication

1.219.199	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement place de la Duchesse) 3.417.600 € 
mobilier urbain et éclairages 750.000 € 
honoraires (7%) 291.732 € 
réserve 416.760 € 
coordination - communication

4.876.092	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E5 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 500.250 € 
honoraires (7%) 35.018 € 
réserve 50.025 € 
coordination - communication

585.293	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E6 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.546.500 € 
honoraires (7%) 108.255 € 
Travaux (Aménagement de plateaux) 1.025.700 € 
honoraires (7%) 71.799 € 
réserve
coordination - communication

2.752.254	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E7 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.668.400 € 
honoraires (7%) 116.788 € 
Travaux (Aménagement d'un plateau) 96.300 € 
honoraires (7%) 6.741 € 
réserve
coordination - communication

1.888.229,00	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E8 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux 
honoraires (10%)
Travaux (Aménagement esp. public) 517.650 € 
honoraires (7%) 36.236 € 
réserve 51.765 € 
coordination - communication

605.651	€

budget	CRU.05
Forfait opérations de cohésion sociale 2.197.734 €

2.197.734	€

Vsoc

Budget total de l’opération : 4.876.092 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

La chaussée de Ninove relie la commune flamande éponyme à la Porte de Ninove au plus près de l’hyper centre bruxellois au sein d’un 
secteur en pleine restructuration. Depuis sa sortie du ring, la chaussée de Ninove évolue de voirie métropolitaine à voirie principale 
puis finalement à voirie inter-quartier lorsqu’elle franchit le chemin de fer pour rejoindre la Porte de Ninove. En même temps que 
le statut de cette voirie évolue, sa dimension diminue. A son entrée dans le périmètre du CRU.05, lorsqu’elle traverse la place de la 
Duchesse de Brabant, elle est dans son dimensionnement le plus petit et la place donnée aux modes actifs est minime. De plus, le 
traitement paysager de ce tronçon ne valorise pas le bâti environnant. 
Le passage de 2x2 bandes à 2x1 bande de circulation dans le tronçon « Ninove-Duchesse » engendre une congestion automobile ayant 
un impact négatif sur la circulation des transports en commun, qui ne disposent pas de  sites propres. La circulation des trams et bus y 
est en outre pénalisée par du stationnement en double file irrégulier.

chaussée de Ninove, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

/

voirie régionale

espace public, voiries, trottoirs, stationnements, aligne-
ments d’arbres, superposition des mobilités (automobiles, 
rails de tramway, voies de bus, etc.)

mobilités à clarifier et prioriser

espaces structurants, ZICHEE
/
/
/
hors inventaire IBGE

3 335 m2

/
/

/

SÉQUENCE CHAUSSÉE DE NINOVE (DUCHESSE - PORTE DE NINOVE)SU-E5
ESPACE PUBLIC

Réaménagement de la chaussée de Ninove, entre Porte de 
Ninove et Place de la Duchesse, afin d’en faire un espace public 

convivial et de renforcer la mobilité des modes actifs.
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

Située sur la chaussée de Ninove, presque à mi-chemin entre la gare de l’Ouest et le futur parc de la Porte de Ninove, la place de la 
Duchesse demande une attention particulière et un aménagement définitif. Aussi, elle est à proximité directe du canal via les rues de 
Manchester et de la Princesse, et représente un espace public de transition et d’ancrage entre les quartiers du canal et les quartiers 
de Molenbeek-Saint-Jean. Cette place sert également de parvis à l’école communale de Molenbeek-Saint-Jean, et se voit fortement 
fréquentée par les voyageurs des lignes de transports en commun. 

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

3 335 m2  

/

/

/

RÉGION

BRUXELLES MOBILITÉ

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-
JEAN, STIB, DE LIJN, EQUIPE CANAL

SÉQUENCE CHAUSSÉE DE NINOVE (DUCHESSE - PORTE DE NINOVE)SU-E5
ESPACE PUBLIC

CONNECTER

homogénéisation des espaces publics

continuité urbaine lisible et 
qualitative

ESPACE PUBLIC

À INITIER
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SÉQUENCE CHAUSSÉE DE NINOVE (DUCHESSE - PORTE DE NINOVE)SU-E5
ESPACE PUBLIC

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

plan ech. 1/3 500repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif
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ilot Grande Halle
CQD PEtite Senne

cyclabilité Petite Ceinture

parc de la Porte de Ninove

réaménagement quai de Mariemont et 
rue de Bonne, CQD PEtite Senne

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

place de la 
Duchesse

budget	CRU.05
Acquisition (valeur vénale + frais + indemnité remploi inclus) 2.080.000 € 

2.080.000 € 

E1

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.475.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 90.000 € 

SU-E2 Indemnité de remploi 16% 0 € 
Dépollution (vendeur) 0 € 
Dépollution SAU (chgmt affectation+découvertes forfuites) 0 € 
Travaux (Démolition) 0 € 
honoraires (7%) 0 € 
Travaux (Construction équipement et logements) 8.530.500 € 
honoraires (12%) 1.023.660 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.000.550 € 
coordination - communication 1.000.550 € 

13.120.260	€

Béliris	(avenant	13)
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

E3 Indemnité de remploi
Travaux (Aménagement esp. public) 1.042.050 € 

honoraires (7%) 72.944 € 

réserve (10% sur acquisitions & travaux) 104.205 € 
coordination - communication

1.219.199	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement place de la Duchesse) 3.417.600 € 
mobilier urbain et éclairages 750.000 € 
honoraires (7%) 291.732 € 
réserve 416.760 € 
coordination - communication

4.876.092	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E5 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 500.250 € 
honoraires (7%) 35.018 € 
réserve 50.025 € 
coordination - communication

585.293	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E6 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.546.500 € 
honoraires (7%) 108.255 € 
Travaux (Aménagement de plateaux) 1.025.700 € 
honoraires (7%) 71.799 € 
réserve
coordination - communication

2.752.254	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E7 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.668.400 € 
honoraires (7%) 116.788 € 
Travaux (Aménagement d'un plateau) 96.300 € 
honoraires (7%) 6.741 € 
réserve
coordination - communication

1.888.229,00	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E8 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux 
honoraires (10%)
Travaux (Aménagement esp. public) 517.650 € 
honoraires (7%) 36.236 € 
réserve 51.765 € 
coordination - communication

605.651	€

budget	CRU.05
Forfait opérations de cohésion sociale 2.197.734 €

2.197.734	€

Vsoc

Budget total de l’opération : 585.293 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

Cette continuité de voiries relie  un ensemble d’espaces de respirations, sur les deux rives du Canal (tels que la place de la Duchesse de 
Brabant, le Canal, la place Alphonse Lemmens, le square Péqueur) ainsi que le centre Euclides, équipement moteur de la vie sociale et 
économique du quartier. De plus, le projet de Parc de la Sennette (Petite Senne) porté par le CRU (cf. pôle A.) traverse cette séquence 
urbaine, qui se parcourt en 15 minutes à pied.
Le remplacement de la passerelle Gosselies par un ouvrage d’art levant permettra une meilleure lisibilité de cette continuité urbaine 
de part et d’autre du Canal. 
Par ailleurs, partagée sur deux territoires communaux (Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean) cette continuité urbaine manque 
d’homogénéité dans son aménagement. En outre, la circulation sur la place Lemmens la dissocie physiquement du parc de la Rosée.

rues de la Princesse, de Gosselies, des Mégissiers, place 
Lemmens, rue Haberman et rue Otlet, 1080 Molenbeek-
Saint-Jean et 1070 Anderlecht
/

voiries communales

voiries, trottoirs, alignements d’arbres

matérialité de l’aménagement discontinue

ZICHEE
EN PROJET “QUARTIER DE LA ROSÉE”
/
/
hors inventaire IBGE

15 465 m2 

/
/

/

SÉQUENCE DUCHESSE - SQUARE PÉQUEUR (VIA LEMMENS)SU-E6
ESPACE PUBLIC

Homogénéisation des espaces publics et aménagement de 
plateaux sur les voiries reliant la place de la Duchesse au 

square Péqueur, via la place Lemmens. 
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

Dans le cadre du réaménagement de la porte de Ninove il importe de soigner les connexions attenantes tout en favorisant une autre 
pratique de l’espace urbain, laissant davantage de place au piéton qu’à l’automobile. Entre les deux stations de tram Triangle et 
Duchesse de Brabant, la vie urbaine doit être encouragée par des aménagements confortables et amènes pour le piéton. La réflexion 
de l’animation des rez-de-chausées entamée dans le cadre du PAD Porte de Ninove doit être poursuivie jusqu’à la place de la Duchesse 
de Brabant, sur la chaussée de Ninove. De plus, le futur aménagement du pôle gare de l’Ouest représente un levier important pour la 
gestion de l’automobile dans les rues voisines. Cet homogénéisation de l’espace public sur la chaussée de Ninove est à poursuivre au 
delà de la place de la Duchesse de Brabant, jusqu’à la gare de l’Ouest, afin de permettre une réelle continuité lisible et efficace. 

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

15 465  m2 homogénéisation e.p
3 419 m2 aménagement de plateaux
/

/

/

COMMUNES DE MOLENBEEK-
SAINT-JEAN ET D’ANDERLECHT

COMMUNES DE MOLENBEEK-
SAINT-JEAN ET D’ANDERLECHT

BRUXELLES-MOBILITÉ (CONNEXION 
AUX VOIRIES RÉGIONALES), 
BRUXELLES-ENVIRONNEMENT 
(CONNEXION AU PARC DE LA 
SENNETTE / PETITE SENNE), 
EQUIPE CANAL

SÉQUENCE DUCHESSE - SQUARE PÉQUEUR (VIA LEMMENS)SU-E6
ESPACE PUBLIC

CONNECTER

Homogénéisation des espaces publics
et aménagement de plateaux

continuité urbaine lisible et 
qualitative

ESPACE PUBLIC

À INITIER
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SÉQUENCE DUCHESSE - SQUARE PÉQUEUR (VIA LEMMENS)SU-E6
ESPACE PUBLIC

PROGRAMMATION

plan ech. 1/4 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif
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opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

N

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

place de la 
Duchesse

square 
Péqueur

place 
Lemmens

place du Dr. 
Meersman
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SÉQUENCE DUCHESSE - SQUARE PÉQUEUR (VIA LEMMENS)SU-E6
ESPACE PUBLIC

OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

budget	CRU.05
Acquisition (valeur vénale + frais + indemnité remploi inclus) 2.080.000 € 

2.080.000 € 

E1

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.475.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 90.000 € 

SU-E2 Indemnité de remploi 16% 0 € 
Dépollution (vendeur) 0 € 
Dépollution SAU (chgmt affectation+découvertes forfuites) 0 € 
Travaux (Démolition) 0 € 
honoraires (7%) 0 € 
Travaux (Construction équipement et logements) 8.530.500 € 
honoraires (12%) 1.023.660 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.000.550 € 
coordination - communication 1.000.550 € 

13.120.260	€

Béliris	(avenant	13)
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

E3 Indemnité de remploi
Travaux (Aménagement esp. public) 1.042.050 € 

honoraires (7%) 72.944 € 

réserve (10% sur acquisitions & travaux) 104.205 € 
coordination - communication

1.219.199	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement place de la Duchesse) 3.417.600 € 
mobilier urbain et éclairages 750.000 € 
honoraires (7%) 291.732 € 
réserve 416.760 € 
coordination - communication

4.876.092	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E5 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 500.250 € 
honoraires (7%) 35.018 € 
réserve 50.025 € 
coordination - communication

585.293	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E6 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.546.500 € 
honoraires (7%) 108.255 € 
Travaux (Aménagement de plateaux) 1.025.700 € 
honoraires (7%) 71.799 € 
réserve
coordination - communication

2.752.254	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E7 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.668.400 € 
honoraires (7%) 116.788 € 
Travaux (Aménagement d'un plateau) 96.300 € 
honoraires (7%) 6.741 € 
réserve
coordination - communication

1.888.229,00	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E8 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux 
honoraires (10%)
Travaux (Aménagement esp. public) 517.650 € 
honoraires (7%) 36.236 € 
réserve 51.765 € 
coordination - communication

605.651	€

budget	CRU.05
Forfait opérations de cohésion sociale 2.197.734 €

2.197.734	€

Vsoc

Budget total de l’opération : 2.752.254 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

rues de Manchester, de Liverpool et rue du Dr. Meersman, 
1080 Molenbeek-Saint-Jean et 1070 Anderlecht

/

voiries communales

voiries, trottoirs, alignements d’arbres

matérialité de l’aménagement discontinue

 ZICHEE
EN PROJET “QUARTIER DE LA ROSÉE”
/
/
hors inventaire IBGE

La séquence Duchesse - Otlet, via la rue du Dr. Meersman, représente une continuité urbaine importante entre les communes de 
Molenbeek- Saint-Jean et d’Anderlecht. Partant de la place de la Duchesse, elle traverse le canal via l’écluse St Lazare, puis connecte les 
espaces de respiration que sont la place de Liverpool et la plaine de Liverpool. Cette séquence urbaine passe par l’église Notre-Dame 
de l’Immaculée pour déboucher sur la rue Otlet, et rejoindre la séquence Duchesse - square Péqueur (cf. op. SU-E6). A pied, ce trajet 
prend 15 minutes. Cette séquence de voirie travers en outre le futur parc de la Sennette / Petite Senne, porté par le CRU (cf. pôle A).
Même si la plupart des voiries qui constituent cette continuité urbaine ont été rénovées récemment, elles ne présentent pas un 
aménagement parfaitement homogène et peuvent être améliorer dans leur équipement en aménités.

16 684 m2

/
/

/

SÉQUENCE DUCHESSE - OTLET (VIA DR. MEERSMAN)SU-E7
ESPACE PUBLIC

Homogénéisation des espaces publics et aménagement de 
plateaux sur les voiries reliant la place de la Duchesse de 

Brabant à la rue Otlet, via la rue du Dr. Meersman. 
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

Partagée sur 2 territoires communaux (Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean) cette continuité urbaine manque d’homogénéité 
dans son aménagement ; En outre, la circulation sur la place Lemmens la dissocie physiquement du parc de la Rosée. Il importe de 
poursuivre le travail entamé au bénéfice des modes doux par la prochaine construction de la nouvelle passerelle Gosselies. L’objectif 
est de prolonger cette liaison sur chacune des deux rives du Canal jusqu’aux places de la Duchesse de Brabant (côté Molenbeek-
Saint-Jean) et Alphonse Lemmens (côté Anderlecht). Rénovée successivement par 3 contrats de quartiers, de légers travaux 
d’homogénéisation des matériaux au sol devront être engagés. Un mobilier adapté à la vie de quartier sera intégré judicieusement an 
regard des activités en RDC. La place Lemmens devra faire l’objet d’une réorganisation de la mobilité en vue de reconnecter l’entrée 
du parc de la Rosée à la place et par la même au futur parc de la Sennete via la rue de la Bougie. Le réaménagement devra se faire 
en privilégiant les cheminements doux, en intégrant la voirie en plateau par exemple. Un traitement particulier devra être effectué 
localement rue des Mégissiers afin de favoriser la continuité du parc de la Sennette qui la traverse

CONNECTER

Homogénéisation des espaces publics 
et aménagement de plateaux

continuité urbaine lisible et 
qualitative

ESPACE PUBLIC

À INITIER

16 684 m2 homogénéisation e.p
321 m2 aménagement plateau
/

/

/

COMMUNES DE MOLENBEEK-
SAINT-JEAN ET D’ANDERLECHT

COMMUNES DE MOLENBEEK-
SAINT-JEAN ET D’ANDERLECHT

: BRUXELLES-MOBILITÉ 
(CONNEXION AUX VOIRIES 
RÉGIONALES), BRUXELLES-
ENVIRONNEMENT (CONNEXION 
AU PARC DE LA SENNETTE / PETITE 
SENNE), EQUIPE CANAL

SÉQUENCE DUCHESSE - OTLET (VIA DR. MEERSMAN)SU-E7
ESPACE PUBLIC
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ESPACE PUBLIC
SÉQUENCE DUCHESSE - OTLET (VIA DR. MEERSMAN)SU-E7

PROGRAMMATION

plan ech. 1/4 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

place de la 
Duchesse

square 
Péqueur

place 
Lemmens

place du Dr. 
Meersman



225CRU.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

ESPACE PUBLIC
SÉQUENCE DUCHESSE - OTLET (VIA DR. MEERSMAN)SU-E7

OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

budget	CRU.05
Acquisition (valeur vénale + frais + indemnité remploi inclus) 2.080.000 € 

2.080.000 € 

E1

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.475.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 90.000 € 

SU-E2 Indemnité de remploi 16% 0 € 
Dépollution (vendeur) 0 € 
Dépollution SAU (chgmt affectation+découvertes forfuites) 0 € 
Travaux (Démolition) 0 € 
honoraires (7%) 0 € 
Travaux (Construction équipement et logements) 8.530.500 € 
honoraires (12%) 1.023.660 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.000.550 € 
coordination - communication 1.000.550 € 

13.120.260	€

Béliris	(avenant	13)
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

E3 Indemnité de remploi
Travaux (Aménagement esp. public) 1.042.050 € 

honoraires (7%) 72.944 € 

réserve (10% sur acquisitions & travaux) 104.205 € 
coordination - communication

1.219.199	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement place de la Duchesse) 3.417.600 € 
mobilier urbain et éclairages 750.000 € 
honoraires (7%) 291.732 € 
réserve 416.760 € 
coordination - communication

4.876.092	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E5 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 500.250 € 
honoraires (7%) 35.018 € 
réserve 50.025 € 
coordination - communication

585.293	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E6 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.546.500 € 
honoraires (7%) 108.255 € 
Travaux (Aménagement de plateaux) 1.025.700 € 
honoraires (7%) 71.799 € 
réserve
coordination - communication

2.752.254	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E7 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.668.400 € 
honoraires (7%) 116.788 € 
Travaux (Aménagement d'un plateau) 96.300 € 
honoraires (7%) 6.741 € 
réserve
coordination - communication

1.888.229,00	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E8 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux 
honoraires (10%)
Travaux (Aménagement esp. public) 517.650 € 
honoraires (7%) 36.236 € 
réserve 51.765 € 
coordination - communication

605.651	€

budget	CRU.05
Forfait opérations de cohésion sociale 2.197.734 €

2.197.734	€

Vsoc

Budget total de l’opération : 1.888.229 €
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SITUATION ACTUELLE

 
- plan de situation, périmètre d’intervention - 

CONSTAT

DONNÉES

ADRESSE :

 
N° CADASTRE : 

 
FONCIER : 

 
OCCUPATION  

ACTUELLE DU SOL : 

ETAT :

STATUT JURIDIQUE :

PRAS
PPAS

LOTISSEMENT
PATRIMOINE
ETAT DU SOL

SUPERFICIE DU 
PÉRIMÈTRE :

PLANCHER BRUT:
GABARIT :

TAUX D’OCCUPATION :

square Robert Péqueur, bordé par les rues Brogniez, Lam-
bert Crickx et Limnander, 1070 Anderlecht

/

espace public communal

placette, cabine eléctrique, fontaines,voiries, trottoirs, 
arbres

matérialité de la placette très abîmée, espace non exploité 
par les riverains

ZICHEE
/
/
/
hors inventaire IBGE

Le square Péqueur est un espace public arboré et agrémenté de deux fontaines mais son potentiel pour la qualité de vie des habitants 
et des usagers de l’espace public est insuffisamment exploité. La placette, en particulier les abords du bâtiment central (cabine 
électrique), est un point noir en matière de propreté ; l’équipement et le revêtement de la place sont usés et de qualité assez faible ; 
le nombre de places de stationnement pour les voitures est plutôt élevé ; les rez commerciaux sont vides ou ne valorisent pas assez la 
place. Par ailleurs, un important projet immobilier est en cours de réalisation à l’angle formé par les rues Brogniez et Gheude.  
Cet espace public se situe dans la continuité urbaine pour modes actifs qui relie la place de la Duchesse, sur l’autre rive du Canal, 
à la Petite Ceinture, en passant par bon nombre d’espaces de respiration existant ou à créer comme la plaine de Liverpool, la place 
Lemmens, le futur parc de la Sennette, le square de l’Aviation, etc.
Un collectif de citoyens (Green connections) a proposé un projet pour rendre la place plus agréable.

3 451 m2

/
/

/

ANCRAGE SQUARE PÉQUEURSU-E8
ESPACE PUBLIC

Réaménagement partiel du square Péqueur afin d’en faire 
un espace de séjour convivial et adapté aux modes de 

déplacements actifs. 
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SITUATION PROJETÉE PAR LE CRU

 
- représentation axonométrique de la situation projetée - 

 
- photo de la situation existante - 

OBJECTIF / ENJEUX

DONNÉES

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 
 

TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

Le square Péqueur est l’espace public où aboutissent les opérations SU-E6 « Séquence Duchesse - square Péqueur (via Lemmens) » et 
SU-E7 « Séquence Duchesse - Otlet (via Dr. Meersman) », qui visent à favoriser le déplacement des modes actifs perpendiculairement 
au canal. Le réaménagement du square Péqueur a comme objectif d’en faire un espace de vie pour les habitants et usagers de l’espace 
public. Les enjeux concernent la rénovation la place et l’amélioration de son équipement (bulles à verre enterrées, bancs publics 
invitant à la détente, luminaires design, parking vélos,...), le réaménagement du lieu de telle façon à donner plus de confort aux mode 
doux et à limiter le risque de dépôts clandestins, l’appropriation de la place par les riverains et les habitants du quartier, y compris 
ceux qui vont résider dans le grand projet de logements en construction, le développement du commerce local,... Les suggestions 
émises par le collectif citoyens (Green connections) seront prises en compte.

CONNECTER

réaménagement du square Péqueur

continuité urbaine qualitative

ESPACE PUBLIC

À INITIER

3 451 m2 réaménagement de la 
placette et des voiries avoisinnantes
/

/

/

COMMUNE D’ANDERLECHT

COMMUNE D’ANDERLECHT

/

ANCRAGE SQUARE PÉQUEURSU-E8
ESPACE PUBLIC
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ANCRAGE SQUARE PÉQUEURSU-E8
ESPACE PUBLIC
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PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

plan ech. 1/3 500repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N

place du Dr. 
Meersman

cyclabilité Petite Ceinture

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

budget	CRU.05
Acquisition (valeur vénale + frais + indemnité remploi inclus) 2.080.000 € 

2.080.000 € 

E1

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.475.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 90.000 € 

SU-E2 Indemnité de remploi 16% 0 € 
Dépollution (vendeur) 0 € 
Dépollution SAU (chgmt affectation+découvertes forfuites) 0 € 
Travaux (Démolition) 0 € 
honoraires (7%) 0 € 
Travaux (Construction équipement et logements) 8.530.500 € 
honoraires (12%) 1.023.660 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.000.550 € 
coordination - communication 1.000.550 € 

13.120.260	€

Béliris	(avenant	13)
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

E3 Indemnité de remploi
Travaux (Aménagement esp. public) 1.042.050 € 

honoraires (7%) 72.944 € 

réserve (10% sur acquisitions & travaux) 104.205 € 
coordination - communication

1.219.199	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement place de la Duchesse) 3.417.600 € 
mobilier urbain et éclairages 750.000 € 
honoraires (7%) 291.732 € 
réserve 416.760 € 
coordination - communication

4.876.092	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E5 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 500.250 € 
honoraires (7%) 35.018 € 
réserve 50.025 € 
coordination - communication

585.293	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E6 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.546.500 € 
honoraires (7%) 108.255 € 
Travaux (Aménagement de plateaux) 1.025.700 € 
honoraires (7%) 71.799 € 
réserve
coordination - communication

2.752.254	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E7 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.668.400 € 
honoraires (7%) 116.788 € 
Travaux (Aménagement d'un plateau) 96.300 € 
honoraires (7%) 6.741 € 
réserve
coordination - communication

1.888.229,00	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E8 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux 
honoraires (10%)
Travaux (Aménagement esp. public) 517.650 € 
honoraires (7%) 36.236 € 
réserve 51.765 € 
coordination - communication

605.651	€

budget	CRU.05
Forfait opérations de cohésion sociale 2.197.734 €

2.197.734	€

Vsoc

Budget total de l’opération : 605.651 €
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APPEL À PROJET - ACTIONS DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE COHÉSION 
SOCIETALE ET DE VIE COLLECTIVE

VIE SOCIÉTALE
V-Soc

CONTEXTE CRU HEYVAERT POINCARÉ

 
- recyclage des invendus des Abattoirs, Cultureghem ASBL -

 
- atelier pédagogiques sous la grande halle, Cultureghem ASBL -

CONSTAT
Le diagnostic du périmètre du CRU.05 a mis en évidence un contexte socio-économique fragilisé et un cadre de vie inadapté. En 
effet, la population de ces quartiers est principalement composée de jeunes et de familles, et le taux de chômage particulièrement 
élevé chez les jeunes révèle une population qui présente de faibles ressources. Les quartiers compris dans le CRU sont trop denses 
et fortement minéralisés. Si les programmes de rénovations urbaines ont permis un apport non négligeable d’équipements dans 
un territoire à l’héritage industriel important, la situation actuelle est encore déficitaire notamment dans l’espace public. L’action 
des associations présentes sur le terrain est primordiale mais précaire car nécessitant des ressources difficilement mobilisable. 
Les transformations urbaines en cours et à venir vont profondément métamorphoser le visage de ces quartiers, et les échelles 
d’interventions, les nouvelles programmations et le potentiel attrait du « territoire canal » peuvent exclurent les populations 
résidentes.

TYPE : 

OPÉRATION :

PILOTE : 
 

BUDGET : 

DONNÉES
SOCIO-ÉCONOMIQUE

CRU

Ville de Bruxelles, Commune de Molenbeek-Saint-Jean et 
Commune de Anderlecht

2.197.734 €
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ENJEUX / OBJECTIFS

PROGRAMME

L’objectif est de palier aux difficultés actuelles et de prévenir celles à venir dans les limites des capacités de l’outil CRU. Plusieurs 
associations sont déjà actives dans le périmètre, principalement sur le site des Abattoirs avec l’ASBL Cultureghem. Le site des Abattoirs, 
avec son activité commerciale hebdomadaire du marché et sa future ferme urbaine sur le toit du Foodmet, représente un exemple 
de thématique potentielle à encourager. Les grandes thématiques directrices peuvent être l’environnement, la culture et l’insertion 
sociale, à travers des actions comme l’accompagnement des résidents actuels dans le processus d’appropriation de leurs lieux de 
vie, l’offre en nouveaux équipements dans l’espace public, la pédagogie environnementale, la lutte contre l’exclusion, l’accessibilité 
aux logements et l’insertion socio-professionnelle. Ces thèmes sont autant d’enjeux qui ne peuvent être traités matériellement. De 
plus, ces sujets sont autant d’opportunités d’ancrages locaux des projets métropolitains et d’animations d’un grand nombre d’espaces 
publics à venir. Il semble stratégique d’orienter spatialement les potentiels appels à projets sur des lieux à enjeux cohérents avec les 
actions matérielles du CRU.05 afin de créer un lien fort entre espaces et usages.

Actions de soutien aux activités de cohésion sociétale et de vie collective visées à l’article 37, alinéa 1er, 5° de l’ordonnance. 

Actions de soutien aux activités de cohésion sociétale et de vie collective conformes au diagnostic. 

Prioritairement, les initiatives de coopération intercommunales peuvent bénéficier de subventions : 

1. les Communes
2. les centres publics d’action sociale
3. les personnes de droit public et les agences immobilières sociales
4. les associations sans but lucratif, les sociétés à finalités sociale et les fondations d’utilité publique.

APPEL À PROJET - ACTIONS DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE COHÉSION 
SOCIETALE ET DE VIE COLLECTIVE

VIE SOCIÉTALE
V-Soc

PROGRAMMATION ET OPÉRATIONNALISATION

PLAN BUDGÉTAIRE

budget	CRU.05
Acquisition (valeur vénale + frais + indemnité remploi inclus) 2.080.000 € 

2.080.000 € 

E1

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.475.000 € 
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 90.000 € 

SU-E2 Indemnité de remploi 16% 0 € 
Dépollution (vendeur) 0 € 
Dépollution SAU (chgmt affectation+découvertes forfuites) 0 € 
Travaux (Démolition) 0 € 
honoraires (7%) 0 € 
Travaux (Construction équipement et logements) 8.530.500 € 
honoraires (12%) 1.023.660 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 1.000.550 € 
coordination - communication 1.000.550 € 

13.120.260	€

Béliris	(avenant	13)
Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

E3 Indemnité de remploi
Travaux (Aménagement esp. public) 1.042.050 € 

honoraires (7%) 72.944 € 

réserve (10% sur acquisitions & travaux) 104.205 € 
coordination - communication

1.219.199	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E4 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Réaménagement place de la Duchesse) 3.417.600 € 
mobilier urbain et éclairages 750.000 € 
honoraires (7%) 291.732 € 
réserve 416.760 € 
coordination - communication

4.876.092	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E5 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 500.250 € 
honoraires (7%) 35.018 € 
réserve 50.025 € 
coordination - communication

585.293	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E6 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.546.500 € 
honoraires (7%) 108.255 € 
Travaux (Aménagement de plateaux) 1.025.700 € 
honoraires (7%) 71.799 € 
réserve
coordination - communication

2.752.254	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E7 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Homogénéisation des espaces publics) 1.668.400 € 
honoraires (7%) 116.788 € 
Travaux (Aménagement d'un plateau) 96.300 € 
honoraires (7%) 6.741 € 
réserve
coordination - communication

1.888.229,00	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

SU-E8 Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux 
honoraires (10%)
Travaux (Aménagement esp. public) 517.650 € 
honoraires (7%) 36.236 € 
réserve 51.765 € 
coordination - communication

605.651	€

budget	CRU.05
Forfait opérations de cohésion sociale 2.197.734 €

2.197.734	€

Vsoc

Budget total de l’opération : 2.197.734 €
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DES THÉMATIQUES ADAPTÉES À  
LA POPULATION ET AUX 
PROBLÉMATIQUES DU QUARTIER:

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

APPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC

JEUNESSE

ACCÈS AU LOGEMENT

INSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

PAYSAGE URBAIN PRODUCTIF

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PROPRETÉ

RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE RÉUSSITE 

 Dans l’espace urbain, les plus démunis peinent à trouver leur place. La 
métropole peut être vécu comme un teritoire hostile pour un grand nombre de citoyens 
ayant des difficultés d’accès à des comodités considérées comme banale dans notre 
société moderne. L’accès à un minima de confort et d’hygiène est combat quotidien pour 
beaucoup.

 Le droit à la ville passe aussi par l’accès aux espaces publics. Au sein d’une 
société les codes du partage de l’espace peuvent exclure certains publics. Encourager 
l’appropriation des plus fragiles par un accompagnement permet de rendre accessible 
les espaces offerts à tous mais peu partagés.

 La jeune population mértopolitaine n’a pas les mêmes attentes vis à vis de 
l’espace urbain. Dans leur construction de la citoyenneté les jeunes aspirent à des 
équipements facilement accessible, fédérateur et adapté à leurs envies. L’encadrement 
et l’animation des espaces publics orientés vers les jeunes populations est aussi un 
moyen de lutter pour un droit à la ville .

 La pression foncière croissante au sein des métropoles repoussent en 
périphérie et même excluent les familles à faibles revenus. Les logements sociaux offrent 
une solution pour certains mais les plus démunies ne bénéficient pas de réponsent 
à leurs difficultés. Des associations proposent des alternatives qui incluent les plus 
déminues au sein du territoire métropolitain leur permettant un accès facilité au 
logement. 

 La métropole productive n’est pas seulement industrielle ou tertiaire elle peut 
aussi être vivrière. Les recherches pour l’agriculture urbaine démontrent qu’il est de 
plus en plus possible de fournir un apport non négligeable en ressource alimentaire au 
sein même du territoire métropolitain. Cette vision durable du paysage urbain productif 
est également socialement fédératrice, permettant un accès pour tous à une nourriture 
saine et de qualité.

 La volonté régionale de remplacer le modèle économique linéaire actuel 
(extraire des ressources, produire, consommer, jeter) en un système économique 
circulaire (récupérer, produire, consommer, réemployer) est générateur d’emplois 
locaux. En tenir compte dans la reconversion du quartier Heyvaert aurait tout son sens. 

 La propreté des espaces publics permet aux habitants de ressentir un 
sentiment de sécurité. Elle est le gage d’une bonne qualité de vie et d’usages, 
c’est pourquoi la volonté régionale insiste sur la nécessité et l’importance de cette 
thématique au sein des projets socio-économiques.

- Bonne articulation de l’organisation des appels à projets et bonne collaboration 
entre les communes d’Anderlecht, de Bruxelles-Ville et de Molenbeek-Saint-Jean. 
- Définition de critères de sélection.
- Dans le cadre du Programme Régional en Economie Circulaire (PREC), Bruxelles-
Environnement pourrait être partenaire de la thématique « Economie Circulaire ».

 En région bruxelloise, le chômage est important pour les personnes non 
qualifiées. La volonté régionale s’exprime en faveur d’une métropole productive. Ceci 
est aussi un levier pour l’emploi. Même si des infrastructures peuvent être construites 
il est nécessaire de penser formation et insertion, la profonde réhabilitation du quartier 
Heyvaert est l’une de ces opportunités. 

N
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abattoir compact

entrepôt 1 

passerelle
STIB
Delacroix

Campus ehB

extension ehB

parvis
des

Abattoirs

entrepôt 2

entrepôt 3

bâtiments A,B,C,D

bâtiment Vivaqua

parc de la Porte de Ninove

aménagement des abords

cyclabilité Petite Ceinture

Station Constitution

projet immobilier Besix

passerelle Ninove

réaménagement liaison Pierron - Brunfaut 
(CQD Petite Senne)

logements SLRB

Arts & Métiers

réaménagementquai de Mariemont et
rue de Bonne (CQD Petite Senne)

Musée des Egouts

Parc de la Rosée

Emplacements des métiers 
de la Foire du Midi

logements Parc 
de la Rosée

crêche Poterie

salle
polyvalente
Lemmens

habitat 
solidaire
Cuylits

continuité Parc 
de la Rosée

ilot “Grande Halle”
CQD Petite Senne

ilot ancienne 
imprimerie 
CQD Compas

Centre Euclides

tracé du parc compris par 
le projet CQD Compas

projet immobilier mixte
Citydev Compas

projet immobilier mixte
rue du Compas 16-44

école fondamentale
ancien Curohall

tracé du parc compris par 
le projet Citydev Compas

tracé compris par le 
projet mixte Compas

repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

N

MASTERPLAN CRU.05
HEYVAERT-POINCARÉ

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER

projets en cours projets en intention

repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel

eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

N




